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JOHDA NTO 
Nykytilakuvaus sisältää rakennustoiminnasta kerättyjä tietoja, 
tosiasioita ja näiden tosiasioiden perusteella tehtyjä Johto-
päätöksiä. Nykytilakuvaus on luonteeltaan toteava, ja siinä 
tarkastellaan toimintaa yleensä taaksepäin 1-5 vuoden päähän. 
Mukaan on kuitenkin otettu my5s joitain ennusteita sekä yh-
teenvetoja erilaisista suunnitelmista. 
Nykytilakuvauksen tarkoituksena on antaa rakennusjohdolle mah-
1 	dollisuus analysoida toiminnan vahvat ja heikot puolet v. 1983- 
8k sisäistä tehokkuutta koskevien tavoitteiden suunnittelua 
1 	varten. Nykytilakuvaus mandollistaa analysoinnin laitos 	sekä an- 
I 	taa vertailutietoa analysointiin piiritasolis. Kuvaus koostuu yhteenvedoista (oranssisivut' sekä liitteistä 
I 	(valkoiset sivut). Yhteenveto-osissa on oikeassa reunassa viit- taukset joko ao. liitteisiin tai muihin tietolähteisiin. 
Vuosien 198)-8k rakennustoiminnan tavoitteiden suunnittelupro-
sessi on seuraavan aikataulun mukainen: 
- 	Joulukuussa 1981 hyväksyttiin laitoksen tavoitteet 
vuosille 1982-, ja ne ovat edelleen voimassa. 
- 
	
	Tammikuussa 1982 valmistuivat raportit toimistojen 
ja osastojen tavoitteiden toteutumisesta 
- 	Helmikuun puoliväliin valmistuivat raportit toimi- 
alojen toteutumisesta 
- 	Helmikuun loppuun mennessä kerättiin tiedot nyky- 
tilakuvauksen laatimiseksi ja kuvaus vlmistui maa-
liskuun lopussa 
- 	Toukokuun alkuun mennessä laaditaan osaston johto- 
ryhmässä yhdessä 3 rakennuspäällikön kanssa nykytilan 
analyysi ja luonnos rakennustoiminnan tavoitteistoksi 
- 	Toukokuussa rakennusjohto käsittelee neuvottelupäi- 
villään rakennustoiminnan tavoitteet 
- 	Elokuussa rakennustoimialat ja rakennusosasto laati- 
vat luonnokset omiksi tavoitteistoiksi ja ne käsitel-
lään 3-k piirin ja osaston välisissä neuvotteluissa 
syyskuussa 
Toimialat ja toimistot täydentävät omat nykytilaku-
vauksensa organisaationsa sisäistä tilaa koskevilla 
tiedoilla ja viimeistelevät tavoitteensa lokakuun -81 
- tammikuun -82 aikana 
Toimialojen ja osaston suunnitelmista tehdään yhteen-
veto, josta pyritään toteamaan, toteuttavatko nämä 
toteutuessaan koko rakennustoiminnalle asetetut ta-
voitteet ja jos ei näin ole, harkitaan mitä toimen-
piteitä tilanne edellyttää. 
Kuva 1. Pelkistetty kuva rakentamisen tavoitteistojen alis-
tuksista (—+) ja erilaisista vaikuttamisteistä (--) 
Lisätietoja kuvauksesta saa seuraavien yhteyshenkil3iden kautta: 
- 	Toimintaympärist5: M. v1äkelä Rtr 
- 	Taloudellisuus ja tuottavuus: J. Ala-Fossi Rr 
(tiet) sekä K. Falck ja T. Jokimies Rsr (sillat). 
Erityisesti konetyöt R. TarkiaHnen Rtr ja ra-
kennuttaminen P. Pouttu Rtr. 
- 	Laatu: B. Orama Rmt (tiet' sekä 1<. Faick Psr (sillat) 
rii 
1. TOTMINTAYMPXRTST 
5 
1. TOIMINTAYMpRIsTö (reunaehtoja, odotuksia, ennusteita, resurssitietoja) 
1.1 Toiminnan volyymi 
Piireille annettujen viimeisten kehysten mukaan ennakoidaan Liite 1.1 
TVL:n rakennustoiminnan volyymin pysyvän lähes nykyisellä 
tasollaan tai laskevan vain lievästi. 
Arviot saattavat olla liian optimistisia. LM:n hallinnon- 	- 	- 
alan yleissuunnitelman ja VM:n KTS-arvioiden (TMAE 82 liit-
teet) välillä on suurehko ero tieliikenteen menojen koh- 
dalla. Valtion menoilla on yM:ssä arvioitu olevan vielä 	Liite 1.3 
sitomatonta kasvuvaraa vain n. 0,5 %/v vuosina 1982-86 
kun ministeriöiden KTS:ien kasvu-% on huomattavasti suu-
rempi (n. 7%/v).vM:n useat kannanotot suhdannekatsauksjs-
saan ja mm. v. 83 TMAE-ohjeissa puhuvat tiukasta suhtautu-
misesta menojen lisäyksiin. 
Jos lisäksi mm. kunnille maksettavaa katumaksukorvausta 	Liitt 
I
koskeva lain muutosesitys menee läpi eduskunnassa (irives-
toinnjt korvauksen piiriin) aiheuttaa tämä vielä lisämeno-
ja LM:n kehykseen. Myös muut lakimääräiset menot kasvavat 
jatkuvasti. 
I 	Jos menoja joudutaan karsimaan, kohdistuu se yleensä ei- lakisääteisiin menoihin ja TVL:r osalta todennäköisesti investointeihin. 
I 	Piireittäin aiheuttaa siirtyminen THYKS:n mukaiseen ra- 	Liite 1.1 hoitusjakautumaan eräitä merkittäviä rakentamisen volyy- min muutoksia (H, T, Kn, L), mikäli ne onnistuvat. 
I 1.2 Työllisyysrahoitus Työllisyysrahoituksen osuuden pieneneminen (23 %-16 %) 	Liite 1.2/1 
johtui "LM:n työllisyysmomentin" siirrosta varsinaiseen 
I 	työmäärärahaan. Työllisyysrahoituksen osuutta yritetään jatkossa laskea 	- " - siirtämällä'TVM:n tybliisyysmomentjlta" rahaa LM:n mo-
rnentei lle. 
Kehysten muutoksia oli v. 81 huomattavasti aikaisempaa vä- 	Liite 1.2/2 
hemmän. Vuosien 1981-82 työohjelmien valmisteluissa on 	0. Anttilan ar.is 
silti ollut vastaavaa hässäköintiä kuin aikaisempinakin 
vuosina. 
V. 1982-83 työohjelmista on hyvät mandollisuudet kuitenkin 	- 	- 
saada aikaisemmasta poiketen koko vuoden kattavat. 
Ongelmina ovat edelleen hankkeiden siirtyminen epäedulli-
seen ajankohtaan työllisyyssyistä; rahoituksen lyhytjän-
teisyys sotkee työsuunnitelmat aiheuttaen lisäkustannuk-
sia. .. . jne. 
Tarvikehankintoja koskevan selvityksen perusteella mer-
kittävimmät ongelmat eivät aiheutuneet itse järjestelrnäs-
tä vaan lähinnä työllisyysrahoituksesta (ja suunnitelma- 
valmiudesta) 
' 	'Työllisyyslain 10 § vaikutuksia selvittää työryhmä, jonka 
tulosten (keväällä -82) perusteella LM tulee laatimaan 
esityksen lain muuttamisesta (talv ipainoisuusvaatimus 
pois). 
TVM:n kanssa pidettiin helmikuussa 82 työvoimasemiraarj, 
Ajohon ei TVM:stä ilmestynyt päättäjätasoisia henkilöitä. 
foiveet siitä, että TVM muuttaisi lähiaikoina nykyistä 
työohjelmjen lyhytjänteistä ohjaussysteemjään ovat 
TVL:ssa pessimistisiä. 
Työvirastojen työll isyyspol it iikkatyöryhmän muistio on 
silti herättänyt keskustelua ministeriötasolla, ja kei-
noja yhteistyön parantamiseksi etsitään. 
Piirien arviot ry-
k y tila kuva u s te n 
yhteydessä v. 198C-
81 
Muistio OSP/ 
22.1.1982 
(Rrt) 
Työryhmän muis-
tioluonnokset (Rtr 
Arvio seminaar ts a 
laadittujen muis-
t i inpanoj en peru'- 
tee 1 la 
1 
1.3 Suhdanne-ennuste 
Kokonaistuotanto (BKT) 	kaäntyy nousuun 	v. 	-82. 	Investointien Liite 	1.3 
osalta nousu alkaa vasta v. 	-83 loppupuolella. 	Tienraken- I nuksen volyymin arvioidaan mm. 	LM:n HAYS:n mukaan pysyvän / suunnilleen nykyisellä tasollaan tai 	laskevan hieman. Merkittävin epävarmuustekijä on kuitenkin 	se, 	että valtion 
menotalouden kasvuun on huomattavasti pienemmät mandolli- I suudet 	kuin ministeriöiden 	KTS:ssä on 	esitetty. 	yM:n 	eri kannanottojen mukaan menotalouden kasvuun 	suhtaudutaan 
erittäin 	tiukasti 	v. 	1983-84. 
I Maarakennustyöt vähenevät TVL:ssa ainakin 	lievästi. 	Etenkin suuret massatyöt vähenevät. 	Rakennuslupien määrän pienenemi- 
nen ja rakennusteollisuuden suhdannenäkymät viittaavat myös 
sektorin maarakennustöiden vähenemiseen. 
I
yksityisen 
Maarakennusurakoiden 	laitoksen kannalta edulliselle hinta- 
kehitykselle on siten olemassa hyvät edellytykset. 	Esteeksi 
I rakennuttamisen 	hyväksikäytölle voi joissain 	piireissä tulla oman organisaation työllistäminen. 
Sillanrakennuksen volyymi pienenee 	n. 	10 %/v 	seuraavalla 
TPO-kaudella. 	Koska myös talonrakennuspuolella tapahtuu II 
volyymin pienenemistä, 	on 	lähivuosina vapaita resursseja 
runsaasti tarjolla. 	Kilpailu voi johtaa hintojen halpene- 
rniseen. 	Toisaalta jos joku yrittäjistä ei 	saa riittävän 
suurta markkinaosuutta voidakseen toimia taloudellisesti, I voivat 	hinnat myös kohota. 	Siltaurakointiin 	erikoistuneil- la yrityksillä tulee joka tapauksessa olemaan sopeutumis- 
vaikeuksia, 	joita saattaa tasoittaa ulkomaille suuntautuva 
I vienti. 1.4 Hankkeiden 	luonne 
Eri 	tienpitotoimenpiteiden 	yksikköhinncissa eivät Liite 	1.4/1 I erot ole kovin suuria. 	Yleislinjana kuitenkin on, 	että "raskaammissa" toimenpite issä yksikkökustannukset ovat 
pienemmät kuin erikseen suoritetuissa kevyemmissä hank- 
keissa. 	Järjestys kalleimmasta halvimpaan on 1) 	siltatöi- 
I hin 	liittyvät maarakennustyöt, 	2) 	erilliset 	kevyen 	lii- kenteen väylät ja taajamahankkeet, 	3) 	rakentaminen ja 
suuntauksen 	parantaminen sekä 4) 	rakenteen parantaminen. 
I Toimenpideryhmittäin 	laskettujen kustannusjakautumien 	ja Liite 	1.4/2 piireittäisen 	taloudellisuuskehityksen 	välillä ei 	ole 	löy- dettävissä luotettavia korrelaatioita. 	Tietoja voitaneen 
silti käyttää piireissä eräänä apuvälineenä analysoita- 
essa taloudellisuustuloksia. I Koko maan osalta ei vuosina 1980-83 tapandu merkittäviä - 	- muutoksia hankejakautumassa. 
Vuoteen 86 mennessä nousee rakenteen parantamisten määrä Liite 	1.4/3 I lähes kaikissa piireissä merkittävästi. 	Taajamahankkeiden määrä vähenee vastaavasti. 	Tämä merkitsee, 	että ttm-mit- 
tarilla mitattu 	taloudellisuuden nosto helpottuisi. 	Toi- 
I saalta myös suurten massahankkeiden määrä vähenee. Rakennuspäälliköiden arvioiden mukaan hankkeiden 	luon- Liite 	1.4/4 
teella ja suurilla poikkeavilla hankkeilla on 	vaikutusta 
taloudellisuuslukuihin, 	mutta määrällisiä arvioita ei 	ole I tehty 	(myös 	siltatyöt). 
9 rakennuspäällikköä on arvioinut, 	että taloudellisuuden - " - 
parantaminen vaikeutuu jatkossa hankkeiden 	luonteen muut- I tumisen, 	rahoituksen 	supisturnisen 	tai 	mm. 	maa-ainislain johdosta. 
Litterajakautumien kchitystö tarkate1ema11a ei pystytä 	Liitteet 
tekemään luotettavia päätelmiä töiden luonteen systemaat- 	1.4/5-12 
tisesta muuttumisesta. Mm. aloitus- ja lopetustöiden 
vaihtelu ei välttämättä mprkjt 	samansuuntaista vaiku- 
tunta taloudellisuuslukuihin er 	piireissä. 
1 
1.5 	Puitteet 	ja odotukset 	ylhäältä 
(ministeriöt, 	TVL:n 	johto) 
TVL:n johdon puitteet 	ja odotukset 
Maaliskuussa 81 	julkaistut TVL:n 	tavoitteet 	vuosille 82- TVL:n 	tavoitteet ovat edelleen voimassa vuoden 83 ajan. 	Avainalueita ovat 1982- 
I suunnitelmavalmius, 	tuottavuus ja taloudellisuus, 	materi- (maaliskuu 	1981) aalitalous, 	henkilöstön mitoitus sekä ylimmän johdon ohjausjärjeste3.mä. 
Avajnalue-ehdotukset vuosjile 1984-85 ovat:THYKS:n ja Kuvausryhmien I vesitieohjelman laadinta 	v. 	1985-2000, 	hallinnon tuotta- perustamiskirjeet, vuus, 	tiensuunnittelun taloudellisuus ja laatu, 	materiaa- Liite 	1.5 litalous, 	kunnossapidon 	resurssien käyttö, 	laitoksen tie- tojärjestelmät sekä 	laitoksen organisaation toimivuus. I Avainalueista päätetään vasta 31.10.82 valmistuvien nyky- tilaselvitysten jälkeen. 
I Rajanaisia kannanottoja johdon neuvottelupäiviltä ym. "Kehitteillä olevaan tavoitteiden 	suunnittelujärjestel- Suonio yleisjoh- mään 	(rakentajien jo käyttämä) 	on säilytettävä kriittinen don 	np. 	13.-14.1.82 asenne, 	ettei 	siitä muodostu 	johdolle kahletta," I "Atk ja pientietokoneet ovat tulossa voimalla ja siihen - " - on varauduttava," 
I "Kehitysmaihin suuntautuva tiedon vienti tulee 	lisäänty- - " - mään yhteistyössä UM:n kanssa." 
"Miksi TVL:lla on oltava erilliset kunnossapito- ja teke- Meriläinen 	(yM) 
I misorganisaatiot jos niiden kanssa on niin vaikea pelata? yleisjohdon np:llä Onko valmiuksia muuttaa organisaatio 	vastaamaan tehtäviä" 13.-14.1.82 
"Työllistämisvelvoite olisi nähtävä oikeassa perspektii- - " - 
I vissä. Työttömiä on paljon." "Tavoitteiden horisonttaalinen koordinointj on kyseen- V. 	1982 tavoite- alaista.,, 	vaikka kokonaisuutena onkin saatu paras tähän analyysi. 	Johdon astisista tavoitteistoista." np. 	aineisto I "Tulevilla kierroksilla on syytä kiinnittää huomiota 13.-14.1.82 tavoitteistojen keskinäisiin suhteisiin ja laatimisen 01- (Loikkanen ja keaan aikatauluun",.. Suonio) 
I "Rakentajilla on kiitettävän kunnianhimoinen tavoitejär- Suonio, 	tietuo- jestelmä. 	Toimiiko se joitain osin 	laadun kustannuksella tantopäivät 
eli onko kunnossapitäjä tai tienkäyttäjä usein maksumies?" 14.10.81 
Suunnittelussa tehtävien ratkaisujen vaikutus on suuri, 	Muistio tietuo- joten rakentajien on satsattava hankeryhmätyöskentelyyn. tantopäiviltä 
14.10.81 Rakentajien, suunnittelijoiden ja kunnossapitäjien välisen 	- " - 
yhteistyön lisäämiseen on kohdistettu entistä enemmän odo- 
tuksia (hr-työskentely, resurssien yhteiskäyttö, työnjaon 
järkeistäminen yli toimialarajojen). 
Merkittävin ongelma on asenteissa: reviiriajattelu ja 	Yhteenveto tietuo- ennakkoluulot toisten toimialojen työn laadusta jne. tantopäivien seu- 
rantat iedustelusta Hajanaisia kannanottoja ym. ministeriötasolta 	22.12.81 
TVM:n ja myös joidenkin yM:n edustajien näkemysten mukaan 
mm. TVL:n toiminnalijset tavoitteet ovat ristiriidassa 
työllisyyspoljtiikan kanssa. Kansan- ja valtiontaloudel-
liset näkökohdat on unohdettu? 
V. 1982-84 aikana on tarkoitus selvittää periaatteita, 
jotka liittyvät suhdannepoljtijkan hoitoon, oman ja urak-
katyön suhteeseen, työvirastojen oman organisaation opti- 
Muistiinpanot työ-
voimaseminaar ista 
24. -25.2.82 
& 
Työvirastojen 
työllisyyspol itiik-
kamuistio 6.6.81 
i 8 
1 mikapasiteettjjn 	sekä 	työohjelrnakäytäntöön 	(yM, 	TVM, 	LM, 
työvirastot) 
TVM katsoo, 	että rakennuttamiseri yleistyminen on vaikeut- TVM:n lausunto I tanut työllistämistavoitteiden saavuttamista ja työllisyys- em. 	muistiosta vaikutusten 	kohdistumista tarkoitetuille alueille.., 	"Myös 
työntekijäjärjestöt ovat 	huolissaan asiasta." 
TVM on puuttunutkin v. 	1980-81 	eräisiin yksittäisiin 	ta- 1 pauksiin. 
yM:n 	kannanotot hallinnon 	kehittämisestä: 	Leimaa antavia TMA 	82 
ovat hidas kasvL, 	kehityksen epävarmuus 	(kans,väliset 	suh- katsaus hallinnon I danteet), 	pienet mandollisuudet 	kasvattaa valtion menoja, kehittämiseen Tämä on huomioitava organisaation kehittämisessä (katso 
kohta 	1.6). 
1.6 Ohjausjärjestelmä, 	organisaatio 
Rakennustoiminnan ohjausjärjestelmä on vakiintunut. 	Sys- 
I 
teemiä on pyöritetty ilman merkittäviä muutoksia 3 vuoden 
ajan. 	Seuraava tavoitteisto 	(83-84) 	laaditaan pitemmälle 0/R-38/12.10.8 -' 
aikajänteelle. 	Vuoden 83 aikana tapahtuu suunnittelu- ja 
neuvottelukierros kevennettynä. 
I Muut päätoiminnot 	(ainakin kunnossapito ja suunnittelu, Johdon neuvotte- mandollisesti myös henkilöstöhallinto ja taloushallinto) lupäivien aineis- 
tulevat mukaan samaan suunnitteluaikatauluun. Tämä mandol- tot ja pöytäkirjat 
listaa johdon entistä paremman koordinoinnin ja tavoit- V. 	1981-82 • teistojen yhteensovituksen. Tietuotantopäivien 
1 muistio 	14.10.81 
TVL:n suunnittelujärjestelmän yleiskuvaus 	on viimeistel- "TVL:n suunnittelu- 
tävänä. järjestelmä ja joh- 
don 	rooli "-luonnok- 1 set. Rakentajien 	ohjausjärjestelmään 	on 	kohdistettu mm. 	seu- 
raavaa arvostelua - 	Rakentajien tavoitteistossa ei 	laatuasioille Tietuotantopäivät I ole annettu 	riittävästi painoa. 	Tuottavuuteen (Kts. 	myös 	kohta 3.) pyrkiminen on synnyttänyt väärää "henkeä" - 	Ttm-mittar'i mittaa asioita, 	joihin ei 	itse 	ra- Siekkinen R-joh- 
kentamisella juurikaan vaikuteta(ajomatka, 	mas- don 	päivillä I satöiden määrä, 	hankkeiden 	lukumäärä) 	(Mittari 15.-16.10,81 on 	kehitteillä) - 	Rakentajien on vaikutettava enemmän reunaeh- Suonio tietuotan- 
I 
toihinsa - 	Piiri-insinööri voi jäädä systeemissä ulkopuo- topäivillä 	14.10.81 Tietuotantopäivien 
lelle ryhmätyöt 
I 
Atk-palvelut ovat muuttumassa voimakkaasti käyttäjäys-
tävällisempään suuntaan 	(näyttöpäätteet, 	tietopankit, - 
toimistoautomatiikka,..,.), 	Muutokseen ei olla varauduttu 
vielä rakennustojminriassa. 	Asiaa selvittämään on perus- 
tettu työryhmiä hallintopuolelle. 
I Laitoksen eräänä avaintulosalue-ehdotuksena v. 	1984-85 on 	laitoksen 	tietojärjestelmät. 
Toimialojen välisen yhteistyön tiivistämiseen kohdistu- ' via odotuksia on entistäkin enemmän, 	Toimialojen välinen 
työnjako on osittain 	"hämärtynyt" entisestään. - 	Resurssien yhteiskäyttö, 	tehtävien järkevä siir- Tietuotantop'äi- 
to ja työnjako yli 	toimialarajojen, 	yhteinen vät 	14.10.81 
ohjelmointi, 	talon 	sisäisen 	rahoituksen peliva- I ran hyväksikäyttö jne - 	On 	korostettu hr-työskcntelyn merkitystä, 	eri- - " - 
tyisesti yhte istyötä massatalousasioissa. 
I Organisaation kehittämisen osalta on 	esitetty seuraavia "odotuksia" 	(tai 	viitteitä 	tulevista 	odotuksista): 
1 
- 	VM:r kannanottoja: 
- 	Henkjlömäärjä ei voida juurikaan lisätä. 
On parannettava tuottavuutta ja tehok-
kuutta mikä edellyttää mm. teknologian 
ja automaation hyväksikäyttöä 
- 	Koska ttlevaisuus on epävarma, on varau- 
duttava lisäämään hallintokoneiston jous-
tavuutta reagoida nopeasti muutoksiin... 
- 
	
	Varmistettava pätevän henkilökunnan saan- 
ti ja pysyvyys. Painotettava laatua. 
- Päätösvaltaa siirretään väliportaanhal-
linnolle (uudet Kainuun, Satakunnan ja 
Pirkanmaan läänit ym.) 
- 	Korostettava tulosvastuuta johtamisessa 
- TVL:n avainalue-ehdotuksina v. 1984-85 ovat mm. 
hallinnon tuottavuus ja laitoksen organisaation 
toimivuus (perusteena mm. tarve organisaatiouu-
distuksen arviointiin). 
Koska tulevaisuutta leimaa epävarmuus ja crganisaatioilta 
edellytetäär joustavuutta, on kaikkiin vakinaisen henki-
löstön lisäyksiin ilmeisesti suhtauduttava varauksellises-
ti niissäkin piireissä, joissa "viralliset rahoituskehykset" 
näyttävät nousevaa kehityssuuntaa? 
Optimiorganisaatioista on rakennuspuolella vähän tietoa. 
Tunnuslukuvertailut antavat vain suuntaviivoja. Rkm/tj/ 
tt-suhteen(hanketaso) tutkiminen on R-osaston v. -82 
tavoitteistossa. 
Henkilöstösuunnitelmjen mukaan rakennustoimialoj en hen-
kilöstö muuttuisi seuraavasti v. 1982-87: 
- 	Hankkeiden vakinainen henkilöstö vähenee yhteen- 
sä 78 hengellä 
- 	Piir'ikonttorien r-toimialojen henkilöstö lisään- 
tyy 2:lla, joten "esikuntaelinten" osuus hieman 
kasvaa 
- 	Hankkeilla lisääntyy rkm-määrä +66 henkeä; muut 
vakinaisen henkilöstön ryhmät pienenevät (tj -86, 
toimistotyöntekijät -5 ym.) 
Hankkeiden työvoimasta on alle 30 % vakinaista työvoimaa. 
- 	Hallinnon osuus TVL:n koko henkilöstöstä/työvoirnasta on 
kasvanut jatkuvasti. 
I 	1 	Tilapäisin työllistämistoimin työllistettyjä ryhdytään 1Iakinaistamaan v. -83 niiltä osin kuin heidän hoitamansa 
tehtävät ovat luonteeltaan pysyviä." 
I 	Koulutuksen osalta on TVL:n suunnittelujärjestelmä kun- nossa. Sitä ei silti edelleenkään käytetä hyväksi siten, 7 	että koulutustarpeista saataisiin tietoja yksiköistä 
koulutuksen suunnittelua varten. Rakennuspäälliköt odot- 
I - tavat koulutuksen osalta TVH:n apua koulutusmateriaalin tuottamisessa mm. massatalouskysymyksistä ja työnjohto- opista. 
1 
1 
1 
1 
TMA 	32, liite: 
katsaus hallinnon 
kehittämiseen 
Avainalue-ehdo-
tukset 
Liite 1.5 
R5, 
helmikuu 82 
Henki löstö 
1980-87 
TVH 701519 
Sorsa III 
hallitusohjelma 
Koulutuskeskus-
telut R-johdon 
päivillä touko-
kuussa -81 
& 
Piireiltä saadut 
palautteet koulu- 
tussuunriittelu- 
kierroksella -81 
1 
1 
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• 1.7 	Piirien 	rakennustoimialojen 	odotuksia 
Edellisten nykytilakuvausten yhteydessä koottuja ongel- R4, 	maaliskuu ' matietoja: 1981 
& 
.QbJ..imnin osalta on oleellisimmaksi ongel- R1-R2, 	touko- 
maksi 	taloudellisuuden kannalta koettu työllisyys- kuu 	1980 
' rahoitus 	lieveilmiöineen 	ja työllisyyslaki 	sekä 
3-vuotisessa suunnittelussa erityisesti 	suunni- 
telmavalmius ja hankkeiden vaihtuvuus 
...ikääntyminen, 	toimistohenkilöiden - 	- I joustavan käytön 	rajallisuus 	(koskee myös muuta vakinaista henkilöstöä), 	työnjohdon 	käytön 	tehok- 
kuuden 	vaihtelut eri 	vuodenaikoina 	(kesällä jopa 
I pulaa). .... Koneiden osalta ei 	ongelmille 	löydy yhteistä - " - nimittajaa. 	Tiettyjen koneryhmien ajoittainen 
I puute 	on yleisin ongelma. säädökset, 	dumppereiden puute. - 	- 
i_aa-,4$.: 	Kiviainesten 	alueittainen puute 	ja - 	- 
I heikko 	laatu, 	alueittain ylipitkiä kuljetusrnat- koja. 
osalta on ongelmia selvitetty. Muistio 
Ne eivät aiheudu aikaisemmista käsityksistä poi- OSP/22.1.1982 
I keten 	itse järjestelmästä vaan 	lähinnä suunni- (Rrt) telmavalmiudesta ja rahoituksen lyhytjänteisyy- destä. 
Neuvotteluissa vuoden 	1981 	aikana esille 	tulleita merkit- I tävimpiä odotuksia ja kannanottoja: 
R-toiminnan tavoitteet on asetettu 	liian yksi- 26.-27.5.1981 
puolisesti tuotantotekniikkaa painottaen? Tavoit- (kevätpäivät) I teita tarvitaan myös tuotannon määrästä ja laa- dusta, 	toiminnasta: 	resurssien 	sopivuudesta ja 
taloudellisuudesta, 	henkilöstöstä 	ja aineelli- 
I sista 	resursseista: 	mitoitus, 	saatavuus, 	sopivuus... TVH:lta toivotaan koulutuksessa apua opetusmate- - 
riaalin aikaansaamiseksi mm. materiaalien 	laatu- 
I kysymyksistä ja työnjohto-opista. Oman vertailuhinnan 	laskentaohje on 	liian kaava- 15.-16.10.1981 
mainen 	valvonta- 	ja yhteiskustannusten osalta? (syyspäivät) 
/ Tuotantopalkkiotaksalla autoilija "oleskelee" 	15.9.1981 
työmaalla. Aikakorvaus on liian suuri. Taksojen 	29.9.1981 
käyttöalueita voisi tarkistaa (useita kannanot- 1.10.1981 
toja) 	 22.10.1981 
(piirineuvottelut) 
Pienurakoinnin vähäisyyteen on syynä se, ettei- 
vät koneenomistajat osaa tehdä tarjouksia eivätkä 	- 	- 
ymmärrä esim. kaivuluokkia. Pienurakoiden muodol- 
lista puolta olisi kevennettävä. 
jPiiri-insinööri voi jäädä tavoitesysteemistä 	- 	- 
sivuun? 
Laatutavoite puuttuu r-toiminnasta. On varottava 	- " - 
ettei taloudellisuuspyrkimys alenna laatua lii- 
kaa. (useita kannanottoja) 
Lisäksi: työvoimavahvuusrajoitukset, optirnikesto- 	- " - 
kortit 	vanhoja (uusittavana jo).... 
- 1.1 	Toiminnan volyymi 
1. Tietolähde 
- Saadut työmäärärahat v. 1977-82 hyväksytyist työohjelmista (v. 1982 maaliskuun tilanne) 
- Saatavat työmäärärahat v. 1983: piirien TMAE-esityksistä 2.3.1982, v. 1984-87: arvio elokuun 1981 TPO:n 
kehysten, johdon neuvottelupäivien 13.-14.1.1982 aineiston sekä ohjeen O/Ta-3/27.1.1982 avulla. 
2. Tiedon sisältö 
- Sisältää rakennustoimialan työmäärärahat. Ei sisällä suunnittelua eikä kunnossapidon työllisyysrahoitusta. 
Ei sisällä mandollisia piirien sisäisiä rahasiirtoja toimialalta toiselle. 
- Sisältää momentit 31.24.77.1-14, 34.50.77 (tienrak.), 31.24.79 (tienrak, vuoteen 1980 asti), 25.50.77-78 
- Luvuista puuttuvat TVH:n könttärahat (n. 12 - 15 Mmk/v), jotka pääasiassa on jaettu/jaetaan piireille. 
- Hankekustannuksiin verrattuna erona on se, että luvuista puuttuvat mm. virkapalkat. 
- Tr-indeksi on 370 (v. -83 ennakoitu kustannustaso) 
3. Käyttörajoitukset 
- V. 1977-81 tiedot tilastoja: ei rajoituksia 
- V. 1082 tieto laatimishetken kehys. Odotettavissa ei tällöin ollut lisärahoitusta. 
- V. 1983 tiedot laatimishetken virallisia kehyksiä. 
- V. 1984- epävarmoja arvioita 
4. Johtopäätöksiä 
- Tienpidon volyymin ennakoidaan koko maassa pysyvän suunnilleen v. 1979-82 tasolla. Kunnossapidon volyymin 
tulisi lievästi nousta ja rakentamisen vastaavasti supistua. 
Kaikki merkit viittaavat siihen, että arviot saattavat olla liian optimistisia, ja siksi rakennusorgani-
saation tulisi varautua tulemaan toimeen myös pienemmällä rahoituksella. Tämä merkitsee mm. sitä, että 
vakinaisen henkilöstön määrää ei tulisi lisätä toistaiseksi. Tämä pätee myös niissä piireissä, joissa 
volyymi oheisten arvioiden mukaan nousisi tulevaisuudessa. Mandollinen volyymin nousukin tulisi hoitaa 
henkilöstön tehokkuutta parantamalla. Jos rakentamisen volyymissä tapahtuu yllättävä tason pudotus, ollaan 
nykyisenkin organisaation kanssa vaikeuksissa. 
- Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat: 
- T ja H volyymin lisäys riippuu siitä onnistuuko THYKS:n mukainen L:n ja Kn:n volyymin supistus. 
- V. 1982 syksyn osalta on VM ilmoittanut, että lisärahoitusta ei tule ja aikaisernmista vuosista poiketen laitoksen johto on ottanut asian todesta. Useiden piirien arvion mukaan mm. v. -83 
eduskuntavaalien vaikutuksesta kuitenkin lisärahaa tulisi. 
- V. 1983 osalta on suurin epävarmuus onnistuuko 100 Mmk siirto TVM:n momentilta LM:n momentille. 
- LM:n HAYS:n ja yM:n näkemysten (KTS-arviot v. 1982 TMAE:ssa) välillä on ristiriita, jonka suu-
ruus on koko hallinnonalan menojen osalta n. 800 - 900 Mmk vuodesta 1982 vuoteen 1986. Tielii-
kenteen arvioidaan yM:n KTS-ennusteen mukaan nousevan v. 1982-86 n. ^ 108 Mmk kun LM:n HAYS:n 
vastaava luku on n. 290 Mmk. yM:n ennuste perustuu siihen, että veroastetta ei juuri nostettaisi 
sekä eräisiin muihin reunaehtoihin. 
- Jos mm. kunnille maksettavaa katumaksukorvausta koskevan lain muutosesitys menee läpi eduskun-nassa, ei tämä voine olla vaikuttamatta LM:n muihin menoihin (Jos investoinnit tulevat mukaan, 
tulee jo v. -83 tästä n. 100 Mmk ylimääräiset menot). Sarnoir yksityiteiden valtionavun kasvu 
on väistämätöntä. Nämä menot voivat johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että vastaavasti su-
pistetaan investointien volyymiä mikä merkitsisi useiden satojen Mmk tasopudotusta rakentamisen 
volyymiin. 
Em. spekulointi perustuu siihen, että em. päätöksiä on tehty yM:ssa ja EK:ssa erillisinä ilman 
vaikutustarkasteluja kokonaisuuteen. 
- - - 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1.1 	Toiminnan volyymi 
Rakennustoimialan saadut (1977-82) ja saatavat (1983-87) työmärärahat Mmk 
(Tr-indeksi 370) 
- 
5.3.1982/M Mäke1j 
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1.2/1 	Työllisyystyömäärärahojen osuus % käytetyistä työmäärärahoista 
v. 1975-83 
1. Tietolähde 
- Ti:n julkaisemat tilastot 1975-81 
- V. 1982 hyväksytyt työohjelmat maaliskuuhun mennessä 
- V. 1983 piirien TMAE-esitykset maaliskuussa -82 
2. Tiedon sisältö 
- Sisältää vain rakennustoimialan käyttärnän rahoituksen 
(ei sisällä suunnittelua eikä kunnossapidon työllisyys- 
rahoitusta) 
3. Käyttö 
- Voidaan käyttää työllisyysrahoituksen aiheuttarn±e-
veilmiöiden merkityksen arviointiin 
4. Johtopäätökset 
- Työllisyysrahoituksen osuus pieneni v. 1981 reilusti. 
Tämä johtui siitä että "LM:n työllisyysmomentti" 
31.24.79 siirrettiin varsinaiseen työrnäärärahaan. 
- Työllisyysrahojtuksen osuuden toivotaan jatkossakin las-
kevan. Tämä tapahtuisi siirtämällä "TVM:n työllisyysmo-
mentilta rahaa LM:n momentille. Siirron onnistuminen ei 
ole lainkaan varma. 
TVM:n kanssa pidettiin rrni. helmikuussa -82 työvoimase-
minaari, johon ei ilmestynyt TVM:stä varsinaisia päät-
täjätasoisja henkilöitä, mikä merkinnee sitä, ettei 
TVM katso aiheelliseksi muuttaa lähiaikoina nykyistä 
työohjelmien lyhytjänteistä ohjaussysteemiään? 
- TVM ei ottanut vuoden 1982 alustavaan työohjelmaan kan-
taa vaikka siitä oli "sovittu" v. 1981 keväällä. 
V. 1983 osalta TVM on kuitenkin pyytänyt jo huhtikuussa 
-82 luetteloja v. -83 hankkeista, joten TVM:n kannanottoja 
saataneen tällä kierroksella entistä aikaisemin. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.2/1 	Työllisyystyömäärärahojen osuus % käytetyistä työmäärärahoista 
1 	v. 1975-83, 
Piiri 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
U 7,0 3,5 1,2 4,3 - - - 
T 9,3 10,5 13,0 8,5 - - - 
H 6,1 16,1 9,4 11,0 - - - 
Ky 6,2 7,9 12,6 9,6 - - - 
M 23,5 24,7 40,5 17,0 10,5 9,6 - 
PK 42,9 51,0 49,6 47,5 42,3 36,5 20,8 
Ku 53,0 37,1 48,1 40,3 32,5 27,9 12,8 
KS 27,8 26,7 27,8 34,4 20,8 13,6 2,5 
V 14,0 23,8 20,7 16,3 16,2 9,6 - 
KP 51,1 51,6 60,6 46,3 23,5 20,5 - 
0 43,2 49,3 45,6 39,8 32,7 23,5 18,2 
Kri 62,6 56,7 68,4 64,0 57,5 48,6 33,8 
L 57,5 60,3 66,6 59,7 61,3 45,3 28,4 
Piirit yht. 28,4 29,9 32,5 28,7 22,6 15,8 7,8 
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1.2/2 	Työohjelman muutokset TMAE:een verrattuna ajan funktiona v. 1979-81 (saadut työrnäirärahat) 	01 
1. Tietolähde 
- Alustavat työohjelmat 20.3.1978, 12.7.1979 ja 9.6.1980 
- Hyväksytyt työohjelmat ao. vuosina 
2. Tiedon sisältö 
- Rakennustoimialan saatujen työmäärärahojen suhde tehtyihin esityksiin verrattuna ajan 
funktiona. (Ei sisällä suunnittelua eikä kunnossapidon työllisyysrahoitusta. Ei sisäl-
lä myöskään TVH:n könttärahaa, joka on jaettu piireille.) 
3. Käyttö 
- Voidaan käyttää rahoituksen epävarmuuden aiheuttamien vaikeuksien suuruusluokan arvi-
ointiin. 
4. Johtopäätöksiä 
- Muutoksia oli v. 1981 kaikkiaan huomattavasti vähemän kuin aikaisempina vuosina. 
- Rahoitus lisääntyi alustaviin kehyksiin verrattuna eniten pohjoisen piireissä. 
Keski-Pohjanmaa mucdosti poikkeuksen aikaisempaan verrattuna tässä suhteessa. 
- Kaikkiaan oli piireittäin saatava kokonaisrahoitus suhteellisen selvä jo v. 1981 alussa, 
jolloin voitiin arvioida syksyn aukon täyttämiseen tarvittava rahoitus. 
- V. 1981-82 työohjelmien valmistelussa on silti ollut vastaavaa hässäköintiä kuin aikai-
;empinakin vuosina. 
- v. 1982 työohjelma kattaa aika.isemasta. poiketen koko vuoden eikä lisärahoitusta ole mi-
nLsteriöistä saatujen tietojen mukaan odotettavissa. Laitoksessa (lähinnä piireissä) kui-
t(?nkin epäillään asiaa. 
- V. 1983 työohjelrna pyritin laatimaan sanoin koko vuoden kattavaksi. 
- - - - - - - - - - - - - - 
M 
1.2/2 Työohjelman muutokset alustavaan työohjelmaan verrattuna ajan funktiona v. 1979-81 (saadut työmäärärahat, tr-ind. 303) 
Rakennusto imialat 
Piiri Alustava työ- 
ohjelma 
9.6.1980 
(1000 mk) 
Rahoituksen suhteellinen ke- 
hitys (alust. työohj. = 100) 
30.1. 1.7. 22.10. 
1981 	1981 	1981 
Saadut työ- 
määrärahat 
(1000 mk) 
U 155 000 104 161 550 
T 91000 96 87700 
H 102 000 102 104 050 
Ky 50 300 104 52 300 
M 43000 93 97 98 42400 
PK 44 510 88 108 109 48 550 
Ku 57700 82 95 99 57000 
KS 53 000 96 102 102 54 200 
V 78 500 100 109 111 87 010 
KP 40 700 81 87 89 36 400 
0 48 340 92 107 111 53 660 
Kn 52 500 84 112 112 58 890 
L 135 310 94 121 127 171 382 
PIIRIT 951 860 96 105 107 1 015 092 
Muutokset verrattuna alusta- 
vaan työohjelmaan (ind.=100) 
v. 1979-81 
1979 	1980 	1981 
hjelmien lukumäärä 
yhteensä 
1979 	1980 	1981 
94 99 104 3 1 1 
100 98 96 3 2 1 
100 95 102 3 2 1 
96 100 104 3 3 1 
111 92 98 4 3 3 
119 117 109 4 4 3 
108 120 99 4 3 3 
90 104 102 5 6 3 
97 99 111 5 5 3 
129 114 89 3 4 3 
109 112 111 3 4 3 
133 153 112 4 5 3 
133 123 127 5 5 3 
107 107 107 7 7 3 
1) ohjelmien lukumäärällä tarkoitetaan asrLukirJeiden rri4rää 
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1.3 Suhdannekatsaus 23.3.1982 
1. Tietolähde 
/1/ 	1) Apul.prof. J. Kankainen HTKK 
2) ins. P. Pouttu Rtr 
/2/ DI H. Blockin (Ta) muistiinpanot työllisyyspolitiikkaseminaarista 
24. -25.2.1982 
/3/ yM:n kansantalousosaston suhdannekatsaus 4.11.1981 ja 29.1.1982 
/4/ TMA 82 yleisperustelut, taloudellinen katsaus ja katsaus kansan-
talouden ja valtiontalouden näkymiin vuoteen 1986 
/5/ Keinäsen alustus työllisyyspolitiikkasemjnaarjssa 24.-25.2 .1982 
/6/ Taulukko 1.1 johtopäätöksineen 
/7/ Vuoden 1983 TMAE laadintaohje ja taloudellinen kehitys 1982-83 
(yM:n ohje nro TM 5686/30.10.1981) 
/8/ Rakentamisen suhdanteet 1982:1, Suomen Rakennusurakoitsijaliitto 
/9/ TPO, elokuu 81 ja piirien esitykset keväällä -82 
2. Tiedon sisältö 
Referaatti julkaistuista suhdanne-ennusteista. 
3. Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Informaatio valtiontalouden tulevasta kehityksestä ja arvioita rakennus-
toiminnan kannalta. 
Ennusteen epävarmuustekijät ovat suuret. Jokaisen lukijan on syytä tehdä 
myös omat johtopäätöksensä. 
4. Johtopäätöksiä 
Kokonaistuotanto (BKT) kääntyy nousuun v. -82. Investointien osalta nousu 
alkaa vasta v. -83 loppupuolella. Tienrakennuksen volyymin arvioidaan mm. 
LM:n HAYS:n mukaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasollaan tai laskevan 
hieman. Merkittävin epävarmuustekijä on kuitenkin se, että valtion meno- 
talouden kasvuun on huomattavasti pienemmät mandollisuudet kuin ministeri-
öiden KTS:ssä on esitetty. yM:n eri kannanottojen mukaan menotalouden kas-
vuun suhtaudutaan erittäin tiukasti v. 1983-84. 
Maarakennustyöt vähenevät TVL:ssa ainakin lievästi. Etenkin suuret massa- 
työt vähenevät. Rakennuslupien määrän pieneneminen ja rakennusteollisuuden 
suhdannenäkymät viittaavat myös yksityisen sektorin maarakennustöiden vä- henemiseen. 
Maarakennusurakoiden laitoksen kannalta edulliselle hintakehitykselle on 
siten olemassa hyvät edellytykset. Esteeksi rakennuttamisen hyväksikäytöl- 
le voi joissain piireissä tulla oman organisaation työllistäminen. 
Sillanrakennuksen volyymi pienenee n. 10 %/v seuraavalla TPO-kaudella. 
Koska myös talonrakennuspuolella tapahtuu volyymin pienenemistä, on lähi-
vuosina vapaita resursseja runsaasti tarjolla. Kilpailu voi johtaa hinto-
jen halpenemiseen. Toisaalta jos joku yrittäjä ei saa riittävän suurta 
rriarkkinaosuutta voidakseen toimia taloudellisesti, voivat hinnat myös ko-
hota. Siltaurakointiin erikoistuneilla yrityksillä tulee joka tapauksessa 
olemaan sopeutumisvaikeuksia, joita saattaa tasoittaa ulkomaille suuntau-
tuva vienti. 
18 
I 1.3 Suhdannekatsaus 23.3.1982 Yleistä 
I 	Laitoksen suhdanne-ennusteet perustuvat ainakin toistaiseksi lähinnä yM:n kansantalousosaston, eräiden pankkien ja mm. urakoitsijaliittojen laati-mien ennusteiden analysointiin. 
' Merkittävin tekijä laitoksen kannalta on tien- ja sillanrakennuksen volyy- 
min (ja siten kilpailutilanteen) kehittyminen omissa töissä, muissa val-
tion töissä sekä yksityisellä sektorilla. 
I 	On todettu, että TVL:n urakoiden yksikköhintojen kehitys seuraa tietyllä viiveellä bruttokansantuotteen kehitystä. Syynä em. on mm. se, että valtio myöntää TVL:lle varoja enemmän noususuhdanteessa kun kassassa on rahaa; 
tällöin TVL joutuu kilpailemaan kapasiteetista yksityisten rakennuttajien 
I 	kanssa, joilla myös on samaan aikaan töitä tarjolla. /1/ Lisäksi suhdannevaihtelun on todettu olevan maarakennuspuolella loivempaa kuin keskimäärin talouselämässä. 
Valtiontalouden näkymät 1982- 
Kokonaistuotannon (BKT) arvioidaan nousevan ^1.5 % v. 1982 aikana (1980 
5 %, 1981 	1 %). Kokonaistuotannon arvioidaan alkavan elpyä v. 1982 puo- 
lenvälin jälkeen. On todennäköistä, että tämä suhdannetaantuma jää olennai-
sesti viime vuosikymmenen puolivälissä koettua lievemmäksi. /3/ Taloudel-
linen kasvu aiheutuu pääasiassa viennin kasvusta ja jatkuu v. -83. Yksi-
tyiset investoinnit alkavat vilkastua vasta vuoden -83 loppupuolella eikä 
niiden määrä keskimäärin nouse edellisvuodesta; investointien merkittäväm-
pi käynnistyminen ajoittunee vasta vuoteen 1984. /7/ 
Työttömyysaste nousee yli 6 %:iin ja v. -83 vielä korkeammaksi. /7/ ' 	Vuodelle -83 on voimassa olevien tulosopimusten ja niihin liittyvier' irde- 
siehtojen todennäköisen laukeamisen perusteella rnuodostumassa ,it:a,:a 
inflaatiopaineita. ...Siten menotalouden kasvuun on suhtaudu:ava erttäir 
tiukasti. /7/ (Tosin öljyn hinnan lasku ehkä estää indeksiehtojen laukearnisen) 
V. 1983 budjettiesitys on suunniteltava kokonaistaloudellisilta vaikutuk-
siltaan rajoittavaksi valtiontalouden tasapainon parantamiseksi, inflaa-
tion hillitsemiseksi ja ylikuumenemisilmiöiden välttämiseksi ennustetun 
noususuhdanteen aikana. Erityisesti menotalouden on oltava tiukka, sillä 
jo tehdyt päätökset näyttävät johtavan selvästi suurempaan menojen kas-
vuun kuin mihin kokonais- ja valtiontaloudellisin perustein arvioitu 
kasvutila antaisi mandollisuuksia. /7/ 
V. 1986 asti tuotannon kasvu pysynee hitaana (BKT), keskimäärin n. 3 %/v. 
Valtiontalouden kasvu voi olla vain n. 2 %/v. Koska valtaosa tästäkin kas-
vusta on jo sidottu velanhoitornenojen, eläkemenojen ja kehitysyhteistyö- 
menojen kasvuun, jää vain n. 1/2 %-yksikköä muiden menojen kasvattamiseen. /4/ 
Hallinnonalojen KTS:ien mukaan virastojen menot kasvaisivat ^ 7 %/v vuoteer 
86. Koska valtior menojen kasvu voi olla vain 2 %/v, tulee ongelmia. Laki-
sääteisten menojen supistuminen onnistuu vain lakia muuttamalla ja helpoim-
min karsittavia ovat ei-lakisääteiset menot. 
V. 1983-84 on valtiontalous pidettävä kireällä ja varauduttava v. 9S5-86 
laskusuhdanteeseen. /5/ 
Rajoittavana tekijänä on mm. se, ettei veroastetta haluta rcs:aa. Lt.ä: -
veroasteen kohoamiselta ei tosin voitane välttyä keskipitkälä aaai:-
lä. /4/ /5/ 
On syytä korostaa suhdanne-ennusteisiin liittyvää suurta epävarmuutta /3/. 
Öljyn hintakehitys on vakautunut mutta muiden raaka-aineiden nopean nousun 
mandollisuutta ei voida sulkea pois. /4/ 
Maarakennustoiminnan näkymät 
Tienrakennustoiminnan volyymin ennakoidaan T-osaston Ja LM:n mukaan pysy-
vän jatkossa suunnilleen 1979 -82 tasolla tai supistuvan vain 1ioväti. 
Epävarmuustekijät ovat kuitenkin suut'ot (katso 1'o. t.cki ja liite 1.1). 
1 
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1 Pahimmassa tapauksessa voi 	kotimaiseen maarakennustoimintaan 	tulla 	suuri- km 	volyymin 	tason pudotus? 
TPO:n mukaan 	TVL:n maarakennustyöt 	vähenevät 	edelleen 	eikä toimenpiteisiin J sisälly suuria 	leikkaus- ja pengerrystöitä entisessä 	laajuudessa. 	/9/ SRUL:n ennusteen mukaan käynnissä olevien talonrakennushankkeiden määrä on 
pysynyt 	suurena mutta uusia rakennustöitä on aloitettu 	vähän. 	Ainakaan 	v. 
1982 aloitusaktiviteetin 	ei 	ennusteta 	vilkastuvan. 	(Samalla näihin 	liitty- 
vät maarakennustyöt pysyvät 	vähäisenä). 	/8/ SML:n 	suhdannetiedustelun mu- 
kaan maarakentajat ovat suhdanneodotuksissaan 	selvästi 	pessimistisempiä 
kuin 	rakennusyritykset 	keskimäärin. 	/8/ 
I Rakennuslupien määrän 	väheneminen 	koko maassa ja yM:n 	ennusteet 	viittai- sivat 	siihen, 	että maassa olisi 	runsaasti vapaata yksityistä maarakennus- 
kapasiteettia lähivuosina 	. . . 	erityisesti jos 	pitää paikkansa teoria, 
että maarakennuksen 	noususuhdanne ajoittuisi 	vasta n. 	puoli vuotta yleisen 
I noususuhdanteen alkamisen jälkeen. TVL:n 	sillanrakennukseri volyymi 	supistuu TPO-kaudella n. 	10 %/v 	(382 Mrnk- 
197 Mmk v. 	-87). 	Myös talopuolella 	(tarkoittaa koko maata, 	ei pelkästään ' TVL:ää) 	tapahtuu uudisrakentamisessa volyymin. laskua. 
Siten myös 	sillanrakennuspuolella tulisi olemaan 	lähivuosina vapaita re- 
sursseja ainakin 	jonkin 	aikaa. • Arviointeja 
Tiedot rakennustoiminnan suhdannenäkymistä eivät välttämättä aiheuta eri-
tyistoimenpiteitä TVL:ssa. Rakennusorganisaatio on joustava, koska omaa 
vakinaista työvoimaa on suhteellisen vähän hankkeiden koko työvoimasta. 
Toiminta pystytään siten sopeuttamaan nopeastikin suhdanteiden mukaan? 
Lähinnä on varottava, ettei valoisien, virallisten rahoitusnäkymien edel-
lä nosteta oman henkilöstön määrää niin, että tilanteen muuttuessa oma 
organisaatio on esteenä taloudellisimman toteutustavan valinnalle. Myös 
valtiontalouden kannalta on joustava organisaatio hyvä, koska suhdanteita 
voidaan tasata juuri rakennuttamisen käytöllä silloin kun yksityisellä 
sektorilla ei ole töitä. 
Arvio koskee lähinnä maarakennusta, jossa rakennuttamisen osuus on suhteel-
lisen alhainen (edelleen < 20% työkustannuksista). Oman vertailuhinnan 
laskentaa koskevat ohjeet sekä luotu urakoiden seurantajärjestelmä mandol-
listavat sen, että jatkossa voidaan hyvinkin nopeasti lisätä tarvittaessa 
tarjouspyyntöj en määrää edullisessa suhdannetilanteessa. 
Muun kuin maarakennuksen osalta ei ole yhtä nopeita mandollisuuksia suh-
dannetilanteeseen sopeutumiseen. Erikoistöistä, kuten päällystys-, murs-
kaus- ja louhintatöistä, teetetään rakennuttamispolitiikan mukaisesti 
valtaosa. 	 - 
Sillanrakennuksen osalta kova kilpailu voi johtaa urakkahintojen halpene-
miseen. Yhtä hyvin voi toisaalta käydä niin, että jos kukaan urakoitsija 
ei saa riittävän suurta osaa markkinoista voidakseen toimia taloudelli-
sesti, nousevat urakkahinnat. Tilannetta tasoittavat myös todenriäköiset. 
vain sillanrakennukseen erikoistuneiden urakoitsijoiden konkurssit tai 
yritysten siltaosastojen supistumiset. Mandollisesti yritykset komco-so--
vat kotimaan markkinoiden supistumista myös viennillä, jonka vol.-/m: : 
noussut tasaisesti koko rakennusalalla.. 
20 
1.4/1 	Toimenpideryhmien välinen kustannusvertailu 
Lähde: 	Selvitys toimenpidekohtaisten toteutumaraporttien 
1979 perusteella 
Laskentaperusteet: Erilaiset tilastolliset selvitykset 
Käyttörajoitukset: Selvitys kuvaa vain tietöiden yksikkö- 
kustannustasoa eri ryhmissä eikä suinkaan 
esim. toimenpiteiden kilometrikustanriuk-
sia. Tulosta ta rkasteltaessa on otettava 
huomioon mm. ettei hankkeiden sijoittelu 
käytettyihin ryhmiin ole kovin yksi- 
käsitteistä ja että eri ryhmiin kuuluvat 
hankkeet ajoitetaan eri vuodenaikoihin. 
Nähtävästi myös ns. päähankkeelle kaatuu 
joitakin sellaisia kustannuksia, joita 
ei ohessa suoritetuille pikkuhankkeille 
tul e. 
TVII/Rrt 	YHENNELMÄ 	21 
	
1 	JKL 1980-09-10 
1.4/1 TOIMENPIDERYHMIEN VÄLINEN K.'JSTANNUSVERTAILU 
Keväällä -80 toirnenpideryhmittäin tulostettujen piirien 
toteutuma- ja tunnuslukuraporttien perusteella on tutkit-
tu toimenpiteiden luonteen muuttumisen vaikutusta tuotta-
vuustavoitteeseen. 
1 
Tarkastelussa on eri menetelmillä ja eri tarkkuustasoilia 
1 	vertailtu toimenpideryhmien yksikkökustannuksia ja tiemetrin kustannuksia omien töiden osalta ja yht€envetona 
I 	on saatu järjestys kalleimmasta halvimpaan: 6 Siltahankkeet 
I 
4 Erilliset kevyen liikenteen väylät 
3 Taajamahankkeet 
1 Rakentaminen ja suuntauksen parantaminen 
1 	 2 Rakenteen parantaminen 5 Lisäkaistat ja liittymäjbrjestelyt 
1 	Järjestystä tulkittaessa on kuitenkin muistettava, kuinka suuren osan kunkin toimenpideryhmän kustannukset muodosta- 
I vat kokonaiskustannuksista, siis esimerkiksi vaikka toi-menpideryhrnä 4 on toiseksi kallein, ei sen vaikutus koko-
naistuottavuuteen silti ole kovinkaan merkittävä, koska 
1 	sitä on tehty vain vähäisiä määriä. 
Suhteellisia kalleuseroja on myös selvitetty, mutta aineis-
ton sopimattomuus käytettyihin tilastollisiin menetelmiin 
aiheutti sen, että tuloksia on arvioitava lähinnä suuntaa-
antavina. 
Yhden vuoden (-79) tietojen perusteella olisi toimenpide- 
ryhmä 6 noin 10-15 % kalliimpi kuin toimenpideryhmä 4, 
mikä taas on toimenpideryhmää 3 muutaman prosentin kai-
liimpi. Toimenpideryhmät 1, 2 ja 5 ovat keskitasoa hieman 
aivempia. 
1' 	1olli.et jatkotukLmukset keskittyvät ti1stollisen 
riuud 	svattntreen. 
Li 
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1.4/2 	Rakennustoimialan hankekustannusten %-jakautuma toimenpideryhmittäin v. 1980-83 
1. Tietolähde 
V. 1982 ja -83 alustavien toimintasuunnitelmien yhteydessä piireistä Ta:oon kootut kustannustiedot THYKS:n 
mukaisella ryhmittelyllä. Yhteenvedot ajettu atk:lla 6.3.1981 Cv. 1980 toteutuma) ja 8.3.1982 Cv. 1981 to-
teutuma, v. 1982-83 suunnitelma) 
2. Sisaltö 
Prosentit on laskettu hankekustannusten perusteella. 
THYKS:n mukaisia ryhmiä on yhdistelty toimenpiteen luonteen mukaisesti seuraavasti (jolloin ne vastaavat 
yhteenvedon 1.4/9 ryhmittelyä): 
rakentaminen ja suuntauksen parantaminen (1) 
RMOT = moottori- tai moottoriliikennetien rakentaminen 
ROI-lI = ohikulkutien rakentaminen 
RUUS = uuden tieyhteyden rakentaminen 
SPSR = soratien suuntauksen parantaminen 
SPÖS 	öljysoratien 	- 	- 
SPKP 	kestopällystetien - 	- 
rakenteen parantaminen (2) 
RPSR = soratien rakenteen parantaminen 
RRÖS = öljysoratien 	- 	- 
RPKP = kestopäällystetien - " - 
taajamahankkeet ja erikoishankkeet (3 + 4) 
TAJA = taajamajärjestely 
KATI = kauttakulkuliikenteen järjestely 
AJTU = ajoneuvoliikenteen turvallisuusjärjestely 
RKAP = kapasiteetin lisäys 
KETU = kevyen liikenteen turvallisuusjärjestely 
sillat (6) 
SILP = sillan parantaminen 
SILS = sillan standardin parantaminen 
LOSI = lossin korvaaminen sillalla 
3. Käyttö 
Voidaan käyttää piirien välisten rakennustoiminnan luonne-erojen vertailuun taloudellisuus ja tuottavuus-
tarkastelujen taustatietona. 
Tiedot suuntaa-antavia. On huomattava mm. että: 
- 	toimenpide on merkitty vain yhteen ryhmään, siihen johon se pääasiassa kuuluu 
- samaan ryhmään kuuluvat hankkeet voivat rakentajan kannalta olla hyvinkin erilaisessa vaiheessa: 
toisissa maarakennustyöt käynnissä, toisissa esim. viimeistelyvaihe jne. 
4. Johtopäätöksiä 
1'.) 
- - - - - - - - .• - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 	 - - - - - - 
1.4/2 	Rakennustoimialan hankekustannusten %-Jakautuma toimenpideryhmittäin v. 1980-83 
*) 
Sillat Taajama- yms. Rakentaminen + Rakenteen 
Piiri erikoistyöt suunt. parant. parantaminen 
-80 -81 -82 -83 -80 -81 -82 -83 -80 -81 -82 -83 -80 -81 -82 -83 
U 9 8 7 6 40 49 42 31 39 29 47 58 12 14 4 5 
T 20 15 26 17 47 55 52 50 12 12 15 20 21 18 9 13 
H 11 3 5 6 22 29 25 25 48 62 63 61 19 6 7 8 
Ky 28 23 10 16 36 53 58 55 6 - 12 15 30 24 20 14 
M 12 4 9 14 12 6 7 14 73 67 57 45 3 23 27 27 
PK 5 11 1 5 26 7 8 5 51 59 60 49 18 23 31 41 
Ku 17 8 10 11 30 22 16 22 24 32 29 17 29 38 45 50 
KS 11 8 6 6 33 29 30 26 37 26 35 53 19 37 29 15 
v 7 7 7 5 26 21 25 20 36 24 32 30 31 48 36 45 
KP 16 10 2 14 8 17 20 6 10 41 19 26 66 32 59 54 
0 9 6 5 16 19 22 56 46 35 37 12 1 37 35 27 37 
Kn 11 12 9 12 8 16 11 12 31 37 31 17 50 35 49 59 
L 18 21 14 11 19 17 19 24 38 35 38 30 25 27 29 35 
YHT. 13 11 10 10 28 30 30 28 34 34 37 36 25 25 23 26 
*) Kunkin vuoden summa on 100 % 
0) 
1.4/3 	Muutokset toimenpideryhmien kustannuksiin (%) v. 1982-86 
1. Tietolähde 
- TPO, elokuu 1981 
2. Tiedon sisältö 
- Sisältää ylläpito- ja kehittämisinvestoinnit 
kokonaan (rakennustoimjala + kunnossapitotoi-
miala) 
- Muutokset 1986-82 % kustannuksista 
- Ryhmittely sivun 22 mukainen muuten, mutta 
KATI ja RKAP on laskettu rakentamjshankkeisijn 
(johtuen käytettävissä olevan tiedon ryhmitte- 
lytavasta) 
3. Käyttötarkojtus ja -rajoitukset 
- Toimenpiteiden luonteen muuttumisen ennakointi 
- Rajoitukset: katso taulukon 1.4/3 varoitukset. 
Lisäksi on huomattava, että kunnossapito tekee 
suuren osan rakenteen parantamisista. 
4. Johtopäätöksiä 
- Rakenteen parantamisten määrä kasvaa koko maas-
sa ja lähes kaikissa piireissä. Taajamahankkei-
den määrä vähenee vastaavasti. Tämän pitäisi 
merkitä sitä, että ttm-mittarilla mitatun ta-
loudellisuuden nostaminen helpottuisi. 
- Erityisesti on merkille pantavaa (vertaa 1.4/12) 
Turun hankkeiden suurentuminen sekä Kymen, Poh-
jois-Karjalan ja Vaasan taajama- + siltahank-
keiden lisääntyminen 
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1.4/3 	Muutokset toimenpideryl -wnien kustannuksissa (%) v. 1982-86 
Piiri Sillat Taajama- ja 
erikoishankkeet 
Rakentaminen + 
suunt. par. 
Rakenteen 
parant. 
U -31 -5 -14 +33 
T -32 -72 +200 -5 
H +50 -54 -16 +17 
Ky +75 +39 -43 +58 
M -600 -40 + 32 +16 
PK +17 -85 +88 
Ku -17 -67 -65 +74 
KS +60 -8 -11 +79 
V +14 +14 - 	2 -22 
KP -50 -57 -50 +27 
0 +33 -42 ± 0 +33 
Kn -20 -38 - 	6 -33 
L -66 -47 -60 +19 
YHT. - 13 -33 - 11 +31 
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1.4/4 	Rakennuspäälliköiden arviot hankkeiden luonteen vaikutuksista v. 1981 
tulokseen (mk/ttm arvoon sekä nornineliöhintaan) sekä v. 1982-84 mah-
dollisuuksiin (Muuttuuko taloudellisuuden parantaminen vaikearrmaksi/ 
helpomaksi) 
1. Tietolähde 
- Arviot on pyydetty kirjeellä O/R-38/12.1O.1981 
2. Sisältö 
- Tiedot on pyydetty otsikon mukaisella kysymyksellä 
3. Käyttötarkoitus ja —rajoitukset 
- V. 1981 tuloksen tulkinta. v. 1982-84 ennakointi 
4. Johtopäätökset 
- Rakennuspäällikbiden arvioiden mukaan hankkeiden luon-
teella ja suurilla poikkeavilla hankkeilla on vaikutusta 
taloudellisuuslukuihin, mutta määrällisiä arvioita ei ole 
tehty (myös siltatyöt). 
- 9 rakennuspäällikköä on arvioinut, että taloudellisuuden 
parantaminen vaikeutuu jatkossa hankkeiden luonteen muut-
tumisen, rahoituksen supistumisen tairrrn. maa—aineslain 
johdosta. 
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1.4/4 Rakennuspäälliköjden arviot harikkeiden luonteen vaikutuksista v. 1981 tulokseen (mk/ttm 
arvoon sekä normineliöhintaam) sekä v. 1982-84 mandollisuuksiin (Muuttuuko taloudellisuu-d.n parantaminen vaikeammaksi/helposvsakai) 
Piiri vaikutus 81 arvio 82-84 ja arvion perustelut. 
U - ei muutosta luonteesaa - vaikeutuu - v. 82 rahoituksen supistukset 
- Pellingin "siltahankkeiden" j 
Leppävaaran hankkeiden vaikutus 
suuri 
T - Kaitaisten sillan korkeat - helpottuu - hankkeet suurempimuotoisiksi yks.kustannukset ja raken- lievästi nuttamisen kasvu vaikeutta- 
vat treriditarkaste].uja 
H - omat työt suurempimuotoisia - vaikeutuu - hankkeet pienimuotoisemmiksi (R, (parantunut) SP -RP) 
- luonne ei selitä kaikkien ttSi- - useita eritasoliittymiä, joissa den tuott. pysähtymistä epäedull. massatalous 
- suurimmat vuodot tukittu? 
- RP ja SP lisääntyneet - vaikeutuu - suuret sillat ja taajamahankkeet 
- kevyen liikenteen väylät lisääntyvät vähentyneet 
N - v. -80 taso - 82-8) nousee - 
- 84: 8) taso 
- ei ratkaisevia muutoksia - hanketyypeissä ei - tosin kuljetusmatkat kasvanevat 
- Joensuun kehätien suuri oleellisia muutok- rah.osuus vaikuttanut sia 
- siltatyöt lisääntyivät 
- normineliöhinta 2 hankkeesta 
Ku - RP lisääntyneet, pienimuotoi- - vaikeutuu - suus vaikeuttaa talvityötä 
KS - saatu tehdä massatöitä - parantaminen voi - ei tosin helposti jatkua 
V - ei oleellisia muutoksia - vaikeutuu (tiet) - maa-aineslaki yms 
- helpottuu (aillat) - sillat keskittyvät Vaasan yhdys- 
tielle 
KP - ajoelatkan pidentyininen vai- - vaikeutuu - jos rahoituksen supistuminen jatkuu kutti oleellisesti 
0 - ei voida osoittaa vaikut- - vaikeutuu - ei harikkeiden luonne vaan laatutason taneen parantamistarve ja maa-aineslaki 
Kn - hankkeiden luonne ei muuttu- - vaikeutuu - v. -82-8) viimeistelytöitä paljon, nut mikä johtuu rahoituksen pienenemi- 
- oma/urakkasuhde vaikutti sestä 
L - hankkeet olleet suuria ja - vaikeutuu - rahoitusnäkyinät ohjelmointi pelasi, joten edellytykset olivat hyvät 
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1.4/5-12 Litterajakautumien kehitys, omat ja kaikki työt, 
v. 1978-81 
Lähde: 	Toteutumaraportit 
Laskentaperusteet: 
lOO-litteroideri välinen kustannusjakaurna prosentteina 
vuosittain eri piireissä ja koko maassa. 
Käyttötarkoitus: 
Töiden jakautuman ja luonteen tarkastelu. 
Päätelmät: 
- 	Koko maan kaikkien töiden osalta on litterajakauma 
muuttunut erittäin vähän (1.4/4) ja omissa töissä 
on vain pieniä muutoksia (1.4/3). 
- 	Eri piirien välillä on jakautumissa olosuhteista 
johtuvia eroja. 
- 	Suhteellisesti suurimpia vaihteluita eri vuosien 
välillä on kallionleikkaustöissä, päällystystöissä, 
vahvistustöissä ja murskaustöissä, mutta suurten 
litteroiden 1500, 1600, 1800, 1300 vaihtelut ovat 
merkitykseltään suuria. 
Eräissä piireissä on havaittavissa vuosien välillä 
"alkupään töiden" (1100, 1200, 1300, 1400, 1500) 
ja "loppupään töiden" (1600, 1700, 1800) välistä 
vaihtelua, mikä kuvastaa hankkeiden vaihetta. 
- 	Em. vaihtelu ei välttämättä merkitse samansut.sa 
vaikutusta taloudellisuuslukuihjn eri niireissä. 
- 	Päätelmiä töiden luonteen systemaattisesta 
muuttumisesta ei tulosten perusteella pysty 
tekemään. 
• '_, 'J 1 7 •/• 
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TÖIDEN LUONTEEN KEHITYS LITTERAJAKAUTUMIEI PERUSTEELLA, 
OMAT TYÖT, v. 1978-81 
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ana. 
1.5/1 TVL:n avainalue-ehdotukset perusteluineen v. 1984-85 
1. Tietolähde 
- Kuvausryhmien perustamiskirjeet 
- Pikatie-info, maaliskuu 82 
2. Käyttötarkoitus 
Johdon tulevien odotusten ennakointi. 
3. Johtopäätöksiä 
Rakentajien kannalta ovat erityisen tärkeitä ehdctukset materi-
aalitaloudesta, organisaatior toimivuudesta sekä tietojärjestel-
mistä. 
Eräänä syynä tiesuunnitelmien laadun mukaanotolle on mm. raken-
tajien tuottavuuden nostotavoitteiden ja laadun suhde! 
-4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.5/1 TVL:n avaintulosalue-ehdotukset perustelujneen v. 1984-85 
Materiaal italoue 	 Tiesuunnitelmien taloudellisuus ja laatu 
* käynnissä olevat selvitykset 
* mandollisuudet suuriin säästöjhjn 
* "soralaki" 
* kiviainesvarannot 
* korvaavat materiaalit 
Käsittelyyn sisältyvät varastokirjanpjdon kautta 
kulkevat materiaalit sekä muut kuten kiviainekset 
o varastot (sijoitus, pääoma-arvo, kiertonopeus) 
o varmuusvarastojntj 
o spesifikaatit ja saatavuus 
o hallinto ja menettelytavat 
o hukkakäyttö 
o vaihtoehdot, vaihtoehtolaskelmat 
o ostot Ja kuljetus 
Hallinnon tuottavuus 
* tehokkuuden (tuottavuuden) tuntemus 
* hallinnon ja tulosten välinen yhteys 
* erilaiset näkemykset organisaation suuruudesta 
ja sijoituksesta 
* viranomaispalve lut/imago 
* turhat työt, byrokraattisuus, tehottomuus 
* muutokset 
Hallinnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä laitoksen 
viranomaipalveluja sekä sisäistä hallintoa. Käsitte-
lyyn sisältyvät keskusviraston sekä piirien 
o hallinnon suoritteet, tulokset sekä vaikutukset 
o henkilöstön määrä ja laatu 
o kustannukset 
Laitoksen organisaation toimivuus 
* tarve organisaatiouudistuksen arviointiin 
* TVH:n yhteistyöedellytysten parantaminen (Pasila) 
* "hallinnon tuottavuus" avaintulosalueena 
* "luonnoll iset muutostilanteet" 
* väliportaan hallinnon uudistus 
Tehtävä sisältää TVH:n ja piirien organisaation 
tarkastelun 
Laitoksen tietojärjestelmät 
* johtamistavan kehittyminen 
* uudet tietotarpeet 
* atk-palveluiden ongelmat 
* suunnitelmavalmius paranee lyhyessä ajassa; laatu? 
* rakentajien tuottavuuden nostotavoitteet; laatu? 
* suunnitteluratkaisujen vaikutukset kustannuksiin 
* muutokset 
o määrärahat 
o energia 
o liikenteen nopeus 
o soralaki 
o ympäristönsuojelu 
o koneet 
* ovatko nykyiset suunnitelmat edullisia 
* suunnittelun taloudellisuus, ohjaus 
Käsittelyyn sisältyy 
o suunnittelun vaikutus rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon 
o normit, työselitykset, laatuvaatimukset 
o saavutettu laatu 
o tiestön laatu ja laadun säilyminen 
Tieverkon hoito, ylläpito ja kehittämissuunnitelman 
teko vuosiksi 1985-2000 
* halu parantaa nykyistä THVK-ohjelmaa 
* muutokset tiepolitiikassa ja rahoituksessa 
* piirien maininnat tiestön ja liikenteen nykytilan 
tietojen puutteista 
Vesitieohjelma vuosiksi 1985-2000 
* halu parantaa nykyistä vesitieohjelmaa 
* muutokset vesitiepolitiikassa ja rahoituksessa 
* piirien maininnat vesiteiden ja -liikenteen 
nykytilan tietojen puutteista 
Kunnossapidon resurssien käyttö 
* kunnossapidon tuottavuuden ja taloudellisuuden 
on noustava 
* tuottavuus nousee, jos resurssien käyttöä tehoste-
taan 
0) 
cx 
* 
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2. 	TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS 
2.1 Tienrakennustöjden taloudellisuus ja tuottavuus 
2.11 Kokonaistaloudelljsuus 
Kokonaistaloudelljsuus on noussut noin 7 % vuodesta 1978. 	Liite 2.11/1 
Vuonna 1981 taloudellisuus parani 2,3 %. Taloudellisuus- 
kehitys on arvioitu tarkastelemalla yksikköhintatason 
muutosta ns. tuotostiemeneteirrällä, 
Vuodelle 1981 asetettu tavoite rakennustoiminnan kokonais- Liite 2.11/1 
taloudellisuuden parantaminen 0,5% vuodelle 1980 suunni- 	Rak,toim. tav. 
tellusta tasosta ylitettiin noin 1,8 %:lla. Kustannustaso.- maaliskuu 1981 s. 8 
korjauksessa on käytetty tukkuhintaindeksiä. Viimeisen kah- 
den vuoden aikana ovat tierakennuskustarinusindeksi ja tuk- 
kuhintaindeksi nousseet suunnilleen saman verran. 
Omassa johdossa toteutettujen tienrakennustöideri taloudel- Liite 	2.11/1 lisuus on parantunut vuodesta 1980 vuoteen 	1981 	n. 	2,9 %. 
Koko tarkastelujaksolla 	(1972-81) 	on 	taloudellisuus omis- 
sa töissä alkuvuosien tasaisen kehityksen 	jälkeen käänty-. 
nyt melko voimakkaaseen nouSuun vuonna 1978. 
Kalleimman ja halvirnrnan piirin välinen yksikköhintataso- Liite 	2.11/15 
ero on pienentynyt vuodesta 1980 erityisesti omassa joh- Liite 	2.11/16 dossa tehdyissä töissä. 
Kalleimpia piirejä ovat 	edellisten 	vuosien tapaan 	etelän - " - piirit 	(U, 	T, 	Ky) 	sekä KS ja V piirit ja halvimpia poh- 
joisen 	piirit 	(KP, 	Kn, 	0, 	L) 	sekä PK piiri. 	Omissa töis- 
sä halvimpia piirejä ovat 	KP, 	0, 	V ja Ku piirit. 
Yksikköhintatasoltaan on halvempaan suuntaan siirtynyt - 	 - 
useita piirejä. 	Vain kolme piiriä on 	siirtynyt kalliim- 
paan suuntaan 	(U, 	KS, 	0), 	joista suurin muutos on 	KS piirissä. 	Omassa johdossa tehdyissä töissä on kalliirnpaan 
suuntaan siirtynyt U, 	M, 	KP ja KS, 	joista KP on edelleen 
yksikköhintatasoltaan halvin. 
2.12 Yhteiskustannukset 
Koko maan yhteiskustannusprosenttj 16,5 % on säilynyt 	Liite 2.12/1 
vuoteen 1980 verrattuna lähes ennallaan. Piireittäin se 
vaihteli 20,6 % (KS) ja 12,2 % (U) välillä. Suurimmat 
yhteiskustannusprosentit olivat KS, KP ja L piireissä 
ja pienimmät U, T ja 0 piireissä. 
2.13 Litterakohtaiset yksikkökustanr,ukset 
Avainlitteroiden yksikkökustannukset ovat laskeneet sel- 	Liitteet 2.13/1-6 
västi vuodesta 1980 vuoteen 1981. Muutokset prosentteina 
olivat: ojitustyöt ^  8,4, rurriputyöt + 5, kalliomassa-työt + 8 %, maamassatyöt + 4 % ja sitomattomat kerrokset 
+ 3 %. Raivaustöiden muutos (+ 42 %) johtuu pääaasiassa 
vuoden 1961 alussa voimaan tulleesta litterointi- ja 
raportointimuutoksesta. 
Yksikköhintojen alentumiseen avainlitteroilla on erityi-
sesti vaikuttanut kuljetustyön vähentyminen yli 10 %:lla 
(11 % - 17 %) sitomattomia kerroksia lukuunottamatta (± 0). Myös konetyön käyttö suoriteyksikköä kohti on vä-
hentynyt tärkeissä maamassa- ja kerrostöissä 2-3 %. 
Avainlitteroiden suoritemäärät ovat vähentyneet 5-10 % 	Liitteet 2.13/7-8 vuodesta 1979 vuoteen 1981. Vuoteen 1980 verrattuna on 
kuitenkin maamasa- ja, kerrost6iden volyymi säilynyt 
- 	 ennallaan. 
2.14 Materiaalitalous 
Läjitysprosentti kehittyy kokonaisuutena parempaan suuntaan. Liite 2.14/1 
Piirien välisessä tasossa ja kehityksessä on suuria eroja, 
joista on erikseen arvioitava olosuhteiden osuus. Läjitys.- 
prosenttia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että osa 
massoista on joka tapauksessa läjitettävä ja että se ei ota 
huomioon ojamassoja eikä raivausmassoja. 
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2.11 	Kokonaistaloudelljsuus 
2.11/1 	Kooinaa 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrjn hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksjlla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintairideksjn tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuorittej.11a 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis-
kustannuksjjn. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylerDi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 aies:i a:: 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilnnetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttö tarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu 	rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie- 
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. 
Pää telmät: 
Taloudel1isuuskehi.ys on kääntynyt viime vuosina selvään 
nousuun sekä omassa johdossa tehdyissä töissä että kaikissa 
töissä. 
Vuodesta 1980 vuoteen 1981 on taloudellisuus parantunut 
omissa töissä 2,9 % ja kaikissa töissä 2,3 %. Kustannus-
korjauksessa on käytetty tukkuhintaindeksiä. 
Taloudellisuuskehitys on ollut lähes kaikissa piireissä 
posi tiivinen. 
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1 	TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
KQkQm_a 
1 
OMAT TYÖT 
1- 
I 
-72 	-73 	-74 
MK / TTM - ARVOT 
Kustannukset 	tukkuhintaindeksin 1981 	(1044 ) 	 tasossii 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( httera /perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1978 1978-81 
1120 1972-77 .719 1'20 8.979 ILO 8.979 
30 8.980 1210 .086 1210 .086 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/2 	Uusimaa 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin. 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Uusimaa 	 - 
tukkuhrntindeksjII 
OMAT TYÖT 
1196 
1 
',/ 
'1 
5 
108,4 
, 	
1066 
96 
90 
-7D 	-78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
31,6 
130 
29,C 
120 
110 
100 
1G 	 -f4 	 -7a 
1 	MK/TTM-ARVOT 
OMAT TYÖT 
-72 ' 
{ 
-75 1 	- 1 	-77 -78 -79 -80 -81 
132,4. 1228,10 
1 
1192,36 1103,901 
1090.341084.66 
932,33 
1160,42 
862,80 759,72 
(775,36) 
795,37 
(797,37) 
..n.J.5Irl IOI 	,1u;.J J Ta,05S 
131.5,55 1334,/4 1230,98 1264,66 1184,80 985,37 871,93 760,52 795,37 
L - 11'o,26 1155,74 1226,43 (776,17) (797,37) 
u.untnja,noein JÖ 	1044 / tbSo$*. 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera /perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 	2.446 1120 9.SO4 1120 9.50'. 
1130 9.504 1210 .986 1220 .394 
1210 	.986 1220 .394 1310 1.624 
1220 .394 1310 1.624 1320 .030 
1310 	1.624 1320 .030 1330 .089 
1320 .030 1330 .089 1400 4.305 
1330 	.089 1400 4.305 1510 11.965 
1410 3.845 1510 11.965 1520 1.945 
1430 	.266 1520 1.945 1530 3.411 
1460 .219 1530 3.411 1610 1.439 
1510 	/9j1.965 1610 1.439 1620 3.364 
1520 1.945 1620 3.364 1630 2.530 
1530 	3.411 1630 2.530 1640 .091 
1540 8.356 1640 .091 1810 .280 
1570 	7.169 1710 2.774 1860 14.154 
1610 1.439 1721 3.231 
1620 	3.364 1724 .534 
1630 2.530 1750 .108 
1640 	2.174 9810 .280 
1660 3.231 1830 .466 
¶670 	.626 1860 14.154 
690 .108 1900 4.974 
¶710 	.280 
1730 1.'66 
1750 	14.154 
KAIKKI TYÖT 
-78 J 	-79 -80 J 	-81 
1222,76 1385,75 136',84 
1383,67)( 
1376,4 
1379,( 
1292,32 1400,41 1367,27 1376,4o 
385,11 (137o,o 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 	10.761 
1210 .476 
1310 	1.122 
1320 .120 
1331 	.048 
1333 .006 
1334 	.036 
1410 3.683 
1420 	2.063 
1430 .050 
1440 	.139 
1450 .500 
1510 	5.022 
1520 5.573 
1530 	2.693 
1410 1.011 
1620 	3.684 
16)0 2.410 
1640 	.324 
1721 l8.3l 
1734 	.915 
1750 .296 
1810 	.351 
1820 .013 
1830 	1.844 
1861 7.146 
1862 	.308 
1864 .049 
1880 	1.254 
1900 8.041 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/3 	Turku 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiernetrin hinta on saatu kertorialla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nätiä yhteen. Eri vuosien tuotostiernetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tierirakennuskustanrjusjndeksjn 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1OL+4. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
irideksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis-
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie- 
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
OMAT TYÖT 
/ 
/ 
/1 
'1 
1069 
1023 - 
96,4 	 96,5 	
95,0 
1 
1 2( 
19, 
110 
100 
90 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Turku 	 tY..Ifldek$IIIä 
tukkuhjnt.ind,k,ffl 
1 	MK/TTM-ARVØT 
KAIKKI TYÖT 
/ 16 
/ 
12,1 
- iu 	-( 	-77 	-7$ 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-$0 	-81 
OMAT TYÖT 
-72 	j-73 	-74 75 -78 -77 -78 1 	-7 -80 -81 
. 626.95 659.65 569.14 547.44 542.85 472.19 
646.10 658.95 666.34 (547.79 73.48) 
/ 	5U55 
1 633.20 k 68 .93 596.70 664.97 708.00 601.51 553.23 543.43 472.19 L J 693.46 702.13 704.24 4733 
.........
OU.3Ifl lO 	IU 	/ 	te5Ø5sa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littero / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .581 1120 9.887 1120 9.887 1130 9.887 1210 .149 1210 .149 1210 .149 1220 .173 1220 .173 1220 .172 1310 1.486 1310 1.486 1310 1.466 1320 .042 1320 .042 1320 .043 1330 .086 1330 .086 1330 .086 1400 1.334 1400 1.334 1410 1.334 1510 4.925 1510 4.925 1510 4.924 1520 .422 1520 .422 1520 .422 1530 2.012 1530 2.012 1530 2.012 1610 2.116 1610 2.116 1540 4.094 1620 2.015 1620 2.015 1570 5.100 1630 1.560 1630 1.560 1610 2.116 1721 3.468 1724 1.513 1620 2.015 1724 1.513 1810 .221 1630 1.560 1810 .221 1830 .414 1660 3.468 1830 .414 1860 13.138 1670 1.512 1860 13.138 
1710 .221 1900 3.839 1730 1.035 
1750 13.138 
KAIKKI TYÖT 
[1-78 1 -7ø 	-80 1 -81 
620.17 598.41 598.001548.15 
_______________ (603.01549 .07) 
655.45 604.74 598.62 548.15J 
603.62 549.07 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 8.402 
1210 .180 
1310 1.022 
1320 .097 
1331 .039 
1333 .001 
1334 .039 
1410 .697 
1430 .080 
1440 .121 
1510 2.192 
152Ö 1.502 
1530 1.354 
1610 1.722 
1620 1.736 
1630 1.559 
1721 3.950 
1724 1.410 
1810 .218 
1820 .013 
1830 .599 
1861 7.915 
1880 .615 
1900 4.160 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/ 1+ 	Häme 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksjn 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 104 1+. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
H äme 
- tukkuhlntaindeksillö 
OMAT TYÖT 
130 
120 
/ / 14,4 12,2 
110 
1055 
4, . 4, 
100 
939,/ 
926 	'd 	 92,2 	
90 90,6 
KAIKKI TYÖT 
115,0 
/ 
, 
15,3 
O 1 
I 	
-72 	-73 	-74 
MK / TTM - ARVOT 
-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
OMAT TYÖT 
-72 -73 	
]__-74 -75 -76 [ 	-77 -78 -79 j 	-80 -81 
728.92 713.66 715.60 700.08747.29 
720.55 750.34 734.54 
679.55712.86 643.76 
647.74 
582.22 
580.18) 
r-Inaw(sIn JI 	O3 / tasossa 
63.06 704.32 717.28 742.54 802.06 718.20 720.39 644.43 582.221 
1 _____ ______ _____ 781.94 799.51 776.33 (648.42 5so.1j 
IU5TBflflUk$aI 	tukkuhintaindekin 1981 	t 1044 ) 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( Iittera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
120 .869 1120 11.331 1120 11.331 
1130 11.331 1310 1.005 1310 1.005 
1310 1.005 1320 .030 1320 .030 
1320 .030 1330 .072 1330 .072 
1330 .072 1400 1.749 1400 1.749 
1410 1.749 1510 7.553 1510 7.553 
1510 7.553 1520 1.405 1520 1.405 
1530 1.405 1530 6.192 1530 6.192 
1530 6.192 1610 1.737 1610 1.737 
1540 8.423 1620 2.987 1620 2.987 
1550 .213 1630 1.431 1630 1.431 
1560 .282 1721 2.449 1810 .304 
1570 10.181 1810 .304 1830 .517 
1610 1.731 1830 .517 1860 12.219 
1620 2.987 1860 12.219 1900 1.694 
1630 1.431 1900 3.483 
1660 2.449 
1110 .304 
1730 1.292 
1750 12.319 
kAIKKI TYÖT 
-78 -79 	1 -80 -81 
850.85 831.72 781.34 
(781.34 
700. 
778.2 
899.25 840.52 781.34 780.12 
(782.16 778.29 
KAIKKI TYÖT 
1978-8 1 
1120 12.189 
1210 .037 
1310 .969 
1320 .089 
1331 .036 
1333 .002 
1334 .031 
1410 .915 
1440 .107 
1450 .106 
1510 5.975 
1520 4.706 
1530 5.237 
1610 1.69) 
1620 2.401 
1630 1.084 
1721 8.609 
1724 1.689 
1760 .119 
1810 .199 
1820 .009 
1813 .911 
1861 6.6)' 
.442 
.01 
16O 1.561 
1910 4.812 
2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/5 	Kymi 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työli tteroilta yhtei s- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiernetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikkähintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litteroiriti- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhiritojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttö tarkoitus 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoininrian eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
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TALOUDEI..LISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Kym i 	 tr- indeksIII 
tukkuhintaind.ksflI* 
OMAT TYÖT 
lOfl 
106,4 	 1060 
10(9 
91 
94,4 
13( 
12C 
110 
100 
KAIKKI TYÖT 
84,6 
'3,3 
18,3 
- Id 	 _.jrq 	 -78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
1 	MK/TTM-ARVOT 
OMAT TYÖT 
-72 	-73 -74 -75 J 	-78 { 	 -77 -78 -79 -80 -81 
62 1 .11 	3.34 621.81 620.85 591.75 
579.82 622.6 1* 
565.26 
600.27 
559.30 516.27 
(538.82 
530.11 
523.5 
ir-ino,is,n II JU31 tasossa 
633.27 601.07 623.26 558.50 635.11 597.42 565.21 516.81 530.11 
622.31 663.43 634.42 539.38 523.56) 
r'.UrflUP(,5 tUKKUfl*fltaIneJ(3jfl II 	1044 1 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( Iittera /perussuorite) 
0MAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 1.562 1120 11.290 1120 11.290 
1130 11.289 1210 .122 1310 .803 
1210 .122 1310 .803 1320 .018 
1310 .803 1320 .018 1330 .065 
1320 .018 1330 .065 1400 1.167 
1330 .064 1400 1.167 1510 6.859 
1410 1.167 1510 6.859 1520 1.161 
1510 6.859 1520 1.161 1530 6.213 
1520 1.162 1530 6.213 1610 1.403 
1530 6.213 1610 1.403 1620 1.574 
1540 11.645 1620 1.574 1630 1.094 
1570 6.419 1630 1.094 1640 .031 
1610 1.403 1640 .031 1724 1.541 
1620 1.574 1710 1.229 1810 .254 
1630 1.094 1721 2.043 1830 .300 
1640 1.229 1724 1.541 1860 10.326 
1660 2.042 1810 .254 1900 1.587 
1670 1.572 1830 .300 
1710 .254 1860 10.326 
1730 .749 1900 1.530 
1750 10.326 
kAIKKI TYÖT 
-78 J__-79 -80 	1_-81 
584.79 639.22J671.73 
691.29 
643.90 
638.90) 
618.06 645.97 672.43 643.90 
(692.02 638.90) 
KAIKKI TYÖT 
197 8-8 1 
1120 9.797 
1310 .858 
1320 .063 
1331 .048 
1333 .002 
1334 .025 
1410 .746 
1510 3.092 
1520 2.038 
1530 4.955 
1610 .748 
16?0 2.033 
1630 1.322 
1640 .406 
1721 5.340 
1724 3.428 
1810 .347 
1820 .009 
1830 .312 
1861 6.494 
1862 .869 
1864 .061 
1880 .872 
1900 4.096 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/F 	Mikkeli 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiernenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksjl].a 
ja laskemalla närä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusjncjeksjn 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksieri lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuorittei],j.a 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis-
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuorjttejlla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiernetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie- 
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972- 81 
rV i k keli 
tukkuhInteindeksjlp 
OMAT TYÖT 
86,7 
130 
120 
110 
100 
86 
6,6 
90 
KAIKKI TYOT 
1050 
\92 
6,5 
1,3 
i 
	 -75 	-78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
[ 	 OMAT TYÖT r 72 	1 	-'73 J 	-74 	-75 	j -78 -77 -78 - 1 	-80 -81 
03 	33.2€36.30 336.69 289.56 294.68 290.03 283.98 
330.30 312.67 303.93 303.42 286.15 
KusTannukset ir-indaksin 19B1 303I tasossa 
313.21 376.07 344.07 335. 6 3 361.37 306.03 297.80 290.33 283.98 
356.52 333.16 321.22 303.74 286.15 
Kustannukset 	tukkuhintarndeksjn 1981 	(1044 ) 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( httera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1130 8.027 1120 8.027 1120 8.027 
1310 .271 1310 .271 1310 .271 
1320 .012 1320 .012 1320 .012 
1330 .036 1330 .036 1330 .036 
1410 .288 1400 .229 1400 .229 
1510 2.142 1510 2.143 1510 2.143 
1520 .412 1520 .413 1520 .413 
1530 4.276 1530 4.276 1530 4.276 
1540 6.172 1610 1.032 1610 1.032 
1570 .715 1620 1.597 1620 1.597 
1610 1.031 1630 .877 1630 .877 
1620 1.596 1640 .276 1640 .276 
1630 .877 1721 .974 1724 2.021 
1660 .974 1724 2.021 1810 .144 
1670 2.297 1810 .144 1830 .204 
1710 .144 1830 .204 1860 9.018 
1730 .510 1860 9.018 1900 .657 
1750 9.018 1900 1.705 
KAIKKI TYÖT 
-78 - 	-80 -81 
281.30 
______ 
230.14!311.05 
:3 1 5. 6 5 
303.07 
304.14 
297.31 233.11 311.37 303.87 
(315.78 304.13 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 5.240 
1310 .203 
1331 .021 
1334 .009 
1410 .444 
1450 .055 
1510 2.604 
1520 .507 
1530 3.284 
1610 1.189 
1620 1.158 
1630 .687 
1640 .582 
1721 1.534 
1724 2.259 
1730 .039 
1810 .099 
1820 .004 
1630 .453 
1861 5.716 
1862 .373 
1866 .009 
1880 .465 
1900 1.375 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/7 	Pohjois-Karjala 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelrnällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertonalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla niä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksiri tasoon 104L+. Taloudellisuuderi 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis-
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaar. nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhiritana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemeneteirnä mittaa tie-
1it1- rciin vi ik kiitannukia öttamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosrnitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
- 	-., 	 -7;J 	-74 
- 	MK/TTM-ARVØT 
OMAT TYOT 
1055 
1007 
1 
KAIKKI TYOT 
111,4 
- -..-- -. 
, 1084 
-7 	 -77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
110 
05,1 
03; 
100 
12( 
90 
04)1 
10,0 
•OUF.5lfl IOI 	IU4 1 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littero / perussuorife) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .756 1120 6.600 1120 
1130 6.601 1310 .621 1310 
1310 .621 1320 .011 1320 
1320 .011 1330 .034 1330 
1330 .034 1400 .095 1400 
1410 .095 1510 2.409 1510 
1510 2.409 1520 .294 1520 
1520 .294 1530 2.395 1530 
1530 2.395 1610 1.538 1610 
1540 4.638 1620 2.232 1620 
1560 .067 1630 1.236 1630 
1570 1.780 1640 .826 1640 
1610 1.538 1721 .810 1724 
1620 2.232 1724 3.520 1810 
1630 1.236 1810 .111 1830 
1660 .809 1830 .289 1860 
1670 4.346 1860 10.225 1900 
1710 .111 1900 2.363 
1730 .723 
1750 10.225 
KAIKKI TYOT 
1978-8 1 
1120 8.131 
1310 .378 
1320 .057 
1331 .032 
1334 .021 
1410 .085 
1510 2.759 
1520 .707 
1530 2.168 
1610 1.329 
1620 1.589 
1630 .958 
1640 1.299 
172.1 1.895 
1724 3.637 
1810 .101 
1820 .006 
1830 .626 
1861 2.490 
1862 1.977 
1864 .057 
1880 .642 
1900 2.363 
6.600 
.621 
.011 
.034 
.095 
2.409 
.294 
2.395 
1 .538 
2.232 
1.236 
.826 
3.520 
.111 
.289 
10.225 
1.247 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Pohjois-Karjala 
- tukkuhintaindekajili 
OMAT TYÖT 
-72 -73 -74 -75 -78 
j 	-77 -78 -79 -80 -81 
342.38 335.10 353.53 337.77 340.15 
331.81 346.32 
338.78 
361.32 
329.15 357.97 
(358.57 
303.03 
297.42 
oP 1 .SUJ 1 tasossa 
330.72 354.36 358.25 365.08 381.87 332.63 358.35 303.03 
t _____________ 356.13369.01 381.87 358.95297.42) 
kAIKKI TYÖT 
-78 -9 	1 _-80 1 	-81 
376.13 362.90 350.91 
(356.54 
355.64 
348.81) 
397.53 366.73 351.28 355.5 
(356.91 348.81) 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/8 	Kuopio 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperus teet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 197'3-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis- 
kustanriuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrir' 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi. 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi ar10 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintaria litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raport.ointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1930 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoi tus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri '1'3S±C 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Kuopio 	 tr-ndeicsmä 
- -- - tukkuhinteindakgjII 
56 
I 	
-•1 	-1d 	-74 
MK / TTM - ARVOT 
KAIKKI TYÖT 
_r 
	112 
1060 
05,2 
103,7 
-7 	-78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
OMAT TYÖT 
1 
125 
/12 	213 
1c 
191 
110 
8,8 	107 	 1069 
10O2 
	 100 
OMAT TYÖT 
-72 -73 -74 -75 -78 -7' -'78 1__-80 -81 
508.95 667.93 474.51 488.20 443.37 
433.39 445.21 
395.77 
621.36 
403.18 360.71 
(373.08 
379.50 
376.28) 
LInUVK5Ifl IøI 9 JUu tasoua 
,'.5.arrnuk5eo 	tuKKuflIfljeIfldeksjn I3I 	1044 ) 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littera /perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .780 1120 5.646 1120 5.646 
1130 5.646 1310 1.326 1310 1.326 
1310 1.326 1320 .010 1320 .010 
1320 .010 1330 .056 1330 .056 
1330 .056 1400 .332 1400 .332 
1410 .332 1510 4.372 1510 4.372 
1510 4.372 1520 .383 1520 .383 
1520 .383 1530 2.575 1530 2.575 
1530 2.575 1610 2.583 1610 2.583 
1540 5.528 1620 2.053 1620 2.053 
1550 .068 1630 1.134 1630 1.134 
1560 .056 1721 .820 1724 3.111 
1570 4.391 1724 3.111 1810 .158 
1610 2.583 1810 .158 1830 .293 
1620 2.053 1830 .293 1860 10.467 
1630 1.134 1860 10.467 1905 .852 
1660 .820 1900 2.087 
1670 3.111 
1710 .158 
1730 .732 
1750 10.467 
KAIKKI TYOT 
-78 -79 1 -80 1 	-81 
424.88419.35 396.91 
140953 
391.30 
387.61) 
449 .06423. 79 397. 32 39 1. 3 
(409.95 387.61 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
	
1120 	6.355 
1310 .850 
1320 	.033 
1331 .025 
¶333 	.031 
1334 .026 
1410 	.386 
1420 .241 
1510 	3.658 
1520 .629 
1530 	2.381 
1610 1.921 
1620 	1.732 
1630 1.031 
1640 	.171 
1721 1.935 
1724 	1.950 
1730 .139 
1810 	.111 
¶820 .003 
1830 	.383 
¶8(1 6.124 
1954 	.540 
1941' .5fl) 
00 	3.fl.9 
18.82 461.80 475.62 517.81 475.87 418.28 407.44 361.08 379.50 
465.15 474.391445.33 (373.47 376.28) 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/9 	Keski-Suomi 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskernalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusjndeksjn 
tasoon 303 sekä tukkuhint.aindeksjn tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työli tteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintaria litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhiritojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttö tarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole riuuta 
konkreettisernpaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie- 
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiernetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
1 
1 
LJ 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
Kustannukset 	tukkuhintaindeksin 1981 	(1044 ) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( Ittera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .217 1120 6.234 1120 
1130 6.234 1310 .730 1310 
1310 .730 1320 .011 1320 
1320 .011 1330 .039 1330 
1330 .039 1400 .318 1400 
1410 .318 1510 3.887 1510 
1510 3.887 1520 .511 1520 
1520 .511 1530 3.536 1530 
1530 3.536 1610 1.673 1610 
1540 6.304 1620 1.688 1620 
1560 .214 1630 .843 1630 
1570 3.310 1724 1.997 1724 
1610 1.673 1810 .256 1810 
1620 1.688 1630 .246 1830 
1630 .843 1860 5.779 1860 
167C 1.997 1900 2.919 1900 
1710 .256 
1730 .615 
1750 5.779 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 5.945 
1210 .021 
1310 .750 
1320 .030 
1331 .025 
1333 .001 
1334 .024 
1410 .340 
1510 5.508 
1520 1.851 
1530 3.163 
1610 2.013 
1620 .869 
1630 1.074 
171 1.968 
1724 3.431 
1810 .164 
1820 .005 
1830 .389 
1861 5.681 
1864 .028 
1880 .977 
1900 2.039 
6.234 
.730 
.011 
.039 
.318 
3.887 
.511 
3.536 
1.673 
1.688 
.843 
1 .997 
.256 
.246 
5.779 
1 .109 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972- 81 
Keski-Suomi 	 tr-indeksiII 
- -- - tukkuhintaindeksitiA 
OMAT TYÖT 
114 1 
\1066 
96,5 
, 100 
943 
KAIKKI TYÖT 
130 
120 
110 
105 	
105,3 
105,5 
4- 	%l 
- 100 ' 
	 -- 	8O 
90 
I 	-72 	-73 	-74 MK / TTM - ARVOT -75 	-78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
OMAT TYÖT 
-72 -73 -74 -75 -78 -77 -78 -79 -80 -81 
439.85 447.04 455.92 448.18 415.95 
406.04 386.64 
347.07 
402.85 
327.16 348.05 
(353.43 
345.55 
344.80 
Kustannukset tr-indeksin 1981 (303) tasossa 
6B.37 461.20 456.99 475.3 446.43 366.81 330.61 	348.42 345.55 
635.80 611.98 425.77 353.80 34 1i.80) 
KAIKKI TYOT 
-78 -79 -80 -81 
433.71 430.871458.13 462.49 
463.26 461.0 
458.38435.44 458.61 462.L9 
463.75 461.0f 
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2.11 	Kokonajstaloudellisuus 
2.11/10 Vaasa 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-. 
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisernpaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosrnitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
.Y?aSa 
tukkuhiotaindoksillä 
OMAT 	TYÖT 
- 
1o65 	 1083 
1O\ 
103)5 
98,3 
-75 	-78 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 I -72 	-73 	-74 MK / TTM-ARVOT 
130 
204 
120 
18,1 
110 
100 
OMAT TYÖT 
-72 1 - - -76__[ -77 -78 -79 -80 -81 
520.09 02.46 465.18 461.65 422.71 
413.84 460.93 
405.86 
499.77 
409.71 353.76 
(364.25 
339.95 
339.6 
Kustannukset tr-jndeksjn 1981 (303) tasossa 
530.18695.88466.27 489.65453.69 428.95 414.04 354.13 339.95 
644.17 491.13 528.20 (364.63 339.68 
Kustannukset 	tukkuhintaindeksin 1981 	(1044 ) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-17 1978 1978-81 
1120 .9S0 1120 6.696 1120 6.696 
1130 6.696 1310 1.785 1310 1.785 
1310 1.785 1320 .004 1320 .004 
1320 .004 1330 .077 1330 .077 
1330 .077 1400 .585 1400 .585 
1410 .585 1510 2.721 1510 2.721 
1470 .102 1520 .324 1520 .324 
1510 2.121 1530 1.289 1530 1.289 
1520 .324 1610 2.820 1610 2.820 
1530 1.289 1620 1.620 1620 1.620 
1540 2.934 1630 1.338 1630 1.338 
1570 4.139 1640 .078 1640 .078 
1610 2.820 1724 2.904 1724 2.904 
1620 1.619 1810 .091 1810 .091 
1630 1.338 1630 .337 1830 .337 
1610 2.982 1860 8.825 1860 8.825 
1710 .091 1900 4.614 1900 .901 
1710 .641 
1750 8.95 
KAIKKI TYÖT 
-78 -79 	]_-80 -81 
569.22 594.41 532.84 
542.54 
532.48 
532.22 
01.60 600.70 533.39 532.46 
1 543.11 532.22 
KAIKKI TYÖT 
1979-8 ¶ 
1120 	6.477 
1210 .027 
1310 	1.783 
1320 .045 
1331 	.034 
1333 .001 
1334 	.073 
1410 .289 
1430 	.205 
1510 1.236 
1520 	1.385 
1530 3.238 
1610 	2.131 
1620 1.269 
1630 	1.990 
1640 .200 
¶121 	3.692 
3724 2.367 
1730 	.271 
1810 .110 
1820 	.008 
1830 .860 
1861 	4.513 
1862 1.686 
1864 	.0)4 
1880 .870 
1900 	5.286 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/11 	Keski-Pohjanmaa 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelrnällä. Vuosittain 
tuotostiernetrin hinta on saatu kertonalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla närnä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
irideksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työli tteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on 1askett 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Keski-Pohjanmaa 	 tr- indeksillä 
- 	tukkuhintaindeksuIl 
62 
OMAT TYÖT 
1338 
,' 
, \ 
314 \ 
1153 	
115,3 	
12 
1055 	
1073 	
1078,' 
4_______________ 
- 
9 3 
130 
23,3 
120 
110 
100 
90 
1 	MK/TTM-ARVOT 	 -78 	-79 	-80 	-81 - 
OMAT TYÖT 
-72 	-73 -74 -75 -76 -77 -78 [ 	-'p9 	1 -80 -81 
333.71 336.00 321.77 311.05 309.51 
304.21 280.84274.31 
252.16 241.08 229.41 
(229.41 
249.11 
249.11) 
r'.u5idnnue Ir-,naescs,n IbI 303) tasossa 
'0.18 331.60 322.53 329.91 332.19 266.51 243.63229.65249.11 
[ _____ 326.51 299.2 1, 289.92 (229.65 249.1 
ru5dnflUk5at tukKunlntatndolcsjn ISI 	1044 1 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1130 10.576 1120 10.576 1120 10.576 
1310 1.511 1310 1.511 1310 1.511 
1320 .012 1320 .012 1320 .012 
1330 .060 1330 .060 1330 .060 
1410 .072 1400 .072 1400 .072 
1510 1.697 1510 1.697 1510 1.697 
1520 .341 1520 .341 1520 .341 
1530 1.567 1530 1.567 1530 1.567 
1540 2.515 1610 1.826 1610 1.826 
1570 3.313 1620 1.473 1620 1.473 
1610 1.826 1630 .979 1630 .979 
1620 1.473 1124 2.091 1724 2.091 
1630 .978 1810 .073 1810 .073 
1670 2.091 1830 .248 1830 .248 
1710 .073 1860 8.224 1860 8.224 
1730 .620 1900 3.092 1900 1.393 
1750 8.224 
KAIKKI TYÖT 
-78 -70 	} _-80 J 	-81 
287.40 301.39 
295.93 
295.93302.83 
302.8 
303.75 304.58j296.24 302.83 
?96.24 302.83) 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 10.728 
1310 1.150 
1320 .024 
1331 .022 
1334 .040 
1430 .039 
1510 .654 
1520 .406 
1530 1.088 
1610 1.675 
1620 1.261 
163 .997 
1721 1.438 
1724 3.924 
1810 .028 
1820 .004 
1830 .654 
1861 4.788 
1862 1.812 
1680 .677 
1900 3.791 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/12 Oulu 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Hakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on rnuunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis-
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisernpaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie- 
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELUSUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Oulu 	 tr- Indek.IJI 
tukkuhlntaind.ksIIlI 
1 
26,( 
23, 
12C 
110 
100 
OMAT TYÖT 
19 
32, 
\123,7 
/ 	\_._- - 
/ 
1189 	
121,5 
/14,7 
/ 
108,9 	/ 
	
103,9 	
10,4 / ______ , 	1039/ 
700,6 	 )O1,17 
94 
9 2  
KAIKKI TYÖT 
11014 
9? 2 
08,9 
03,1 
90 
I 	
-7J 	-74 
MK / TTM - ARVOT 
-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-8'! 
OMAT TYÖT 
-72 -' - - -77 -78 -79 -80 -81 
322.98 321 .09 324.80 319.43 296.54 
289.10 303.07 
252.19 
264.89 
225.85 240.15 
(246.71 
235.97 
238.33 
r,U3df1nUK5et trIflaeK3Ifl II 3Q3) tasossa 
29.25 316.99 325.56 338.81 318.28 266.54 228.25240.40 235.97 
310.29 322.92 279 .96 266.97 238.33 
P.uslannukset tUkkuhjntajndeksjn 1981 	1044 ) 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
972-77 1978 1978-81 
1120 .308 1120 7.610 1120 7.610 
1130 7.609 1310 1.027 1310 1.027 
1310 1.027 1320 .009 1320 .009 
1320 .009 1330 .039 1330 .039 
1330 .039 1400 .034 1400 .034 
1410 .033 1510 1.433 1510 1.433 
1510 1.433 1520 .326 1520 .326 
1520 .326 1530 2.155 1530 2.155 
1530 2.154 1610 1.524 1610 1.524 
1540 2.833 1620 .953 1620 .953 
1570 3.103 1630 1.073 1630 1.073 
1610 1.524 1721 .329 1724 3.501 
1620 .952 1724 3.501 1810 .079 
1630 1.073 1810 .079 1830 .204 
1660 .329 1830 .204 1860 7.586 
670 3.501 1860 7.586 1900 1.498 
1710 .079 1900 2.313 
1730 .511 
1750 7.586 
kAIKKI TYÖT 
-78 -79 j -80 1 	-81 
327.57 310.33 328.96 
337.04 
310.16 
313.10) 
346.20 313.61 329.31 310.16 
(337.40 313.1 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 	9.491 
1310 .995 
1320 	.029 
1331 .029 
1334 	.031 
1410 .033 
1510 	1.232 
1520 .796 
1530 	1.604 
1610 1.921 
1620 	.901 
1630 1.764 
1721 	.665 
1724 5.274 
1810 	.044 
1820 .006 
1830 	.760 
1861 1.157 
1862 	2.579 
1880 .902 
1900 	3.338 
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2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/13 	Kainuu 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia 
Laskentaperusteet: Taloudellisuus on laskettu tuotostieTnenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on muunnettu vuoden 1981 tienrakennuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustanriukset työlitteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
dyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
soistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi- 
uutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetnin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Kainuu 	 tr-. ineicsitii 
tukkuhIntaindeksIII 
13C 
12€ 
110 
10€ 
OMAT TYÖT 
1156 
109 9 
1041 1072 
100,8 
9, 8 
130 
120 
14,9 
12,7 
110 
100 
KAIKKI TYOT 
117 18,5 
12,2 
9€ 
-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-79 	-80 	-81 
MK / TTM - ARVOT 
OMAT TYÖT 
-72 -73 -74 -75 -76 -77 	
]__-78 -ø 	1__-80 -81 
474.77 71.33 442.78 427.12 410.59 
400.49 457.89 
422.24 
455.98 
393.87 357.93 
(383.22 
355.51 
354.75 
Kustannukset tr-indeksin 1981 (303) tasossa 
i33.3F 464.84 443.81 453.0 440.68 446.26 398.03 358.30 355.51 
429 .85 487.90 481.91 (383.62 354.7 
Kustannukset tukkuhintaindaksin 1981 	(1044 ) 	tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .903 1120 12.664 1120 12.664 
1130 12.664 1310 1.060 1310 1.060 
1310 1.060 1320 .003 1320 .003 
1320 .003 1330 .047 1330 .047 
1330 .047 1400 .130 1400 .130 
1410 .130 1510 2.127 1510 2.127 
1510 2.127 1520 .788 1520 .788 
1520 .787 1530 4.524 1530 4.524 
1530 4.524 1610 2.208 1610 2.208 
1540 5.992 1620 1.832 1620 1.832 
1570 4.109 1630 1.088 1630 1.088 
1610 2.208 1640 .295 1640 .295 
1620 1.832 1724 4.461 1724 4.461 
1630 1.088 1810 .107 1810 .107 
1670 4.756 1830 .376 1830 .376 
1710 .107 1860 8.441 1860 8.441 
1730 .939 1900 4.130 1900 1.415 
1750 8.441 
KAIKKI TYÖT 
-78 -79 -80 1 	-81 
444.25 408.73 387.78 
(399.90 
384.13 
383.74 
[469.53413.06 388.19 384.10 
400.32 383.71+) 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 6.066 
1310 .678 
1331 .020 
1334 .018 
1410 .080 
1430 .022 
1510 1.157 
1520 2.378 
1530 4.115 
1610 1.848 
1620 1.631 
1630 1.072 
1721 2.209 
1724 2.695 
1730 .050 
1810 .080 
1820 .003 
1830 .434 
1861 7.839 
1864 .016 
1880 .543 
1900 4.997 
67 
2.11 	Kokonaistaloudellisuus 
2.11/14 	Lappi 
Lähde: 	Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1981. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet: 
Taloudellisuus on laskettu tuotostiemeneteirnällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertorialla piirin perus-
suoritteet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla 
ja laskemalla näriiä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin 
hinnat on rnuunnettu vuoden 1981 tienrakerinuskustannusindeksin 
tasoon 303 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 1044. Taloudellisuuden 
suhteellinen kehitys on esitetty laskettuna molempien 
indeksien lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden taloudellisuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1973-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteis- 
kustannuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiernetrin 
hinta laskettu sekä työnjohtokustannusten kanssa (ylempi 
luku) että ilman niitä (alempi luku). V. 1978 alempi arvo 
on pyritty laskemaan vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi 
ottaen huomioon litteroiden muuttuminen v. 1978 alusta. 
Vuosien 1978-80 välinen tuottavuuden muutos on laskettu 
perussuoritteilla, joita on tarkistettu vastaamaan nykyistä 
tilannetta (muutettu litterat 1721 ja 1900). 
Vuosien 1980 ja 1981 tuotostiemetrin hinnat on laskettu 
käyttäen raivaustöiden yksikköhintana litteran 1120 sijasta 
litteran 1122 yksikköhintaa. Tällä tavalla on pyritty 
poistamaan se raivaustöiden litterointi- ja raportointi-
muutoksesta aiheutunut osa litteran 1120 yksikköhintojen 
laskusta, joka ei ole johtunut tuottavuuden noususta. 
Suluissa on mainittu vuosien 1980 ja 1981 raporteista 
saadut tuotostiemetrin hinnat, joissa yksikköhinta on 
litteralta 1120. 
Käyttötarkoitus: 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden muutosten tarkaste-
luun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei ole muuta 
konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä mittaa tie-
litteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon tähän 
vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
verrata muihin piireihin. 
TALOUDELUSUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS V. 1972-81 
Lappi 	 ti'- JndekslII 
tukkuhinteindeksIJI 
90 
-72 	-73 	-74 	-75 	-78 
/ TTM - ARVOT  
90 
-77 	-78 	-79 	-80 	-81 -78 	-78 	-80 	-81 	1 
OMAT TYÖT 
130 
	
219 
24 
124,6 
120 
	
120 
110 	 110 
108,0 
1037 
100 	101,3 
	 100 
97; 7 
9 
'7 
OMAT TYÖT 
-72 -73 	
]__-74 -75_-J__-78 -77 -78 -79 -80 -81 
325.11 380.23 371.20 338.09 374.24 
365.01 356.88 
332.76 
325.62 
355.46 301.07 
(313.77 
289.00 
290.8: 
Kustannukset tr-indeksin 1981 (303) tasossa 
332.57 375.25 372.07 358.60 401.67 351.68 359.22 301.39 289.00 
391.76380.27344.03 (314.10290.83 
Kustannukset tukkuhintaindeksin 981 	(1044 1 tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT ( littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-81 
1120 .465 1120 10.760 1120 10.760 
1130 10.760 1310 1.029 1310 1.029 
1310 1.029 1320 .001 1320 .001 
1320 .001 1330 .034 1330 .034 
1330 .034 1400 .093 1400 .093 
1410 .093 1510 3.147 1510 3.147 
1510 3.147 1520 .342 1520 .342 
1520 .341 1530 2.178 1530 2.178 
1530 2.177 1610 1.891 1610 1.891 
1540 4.053 1620 1.230 1620 1.230 
1570 3.318 1630 .802 1630 .802 
1610 1.891 1640 .115 1640 .115 
1620 1.230 1721 .342 1724 2.509 
1630 .802 1724 2.509 1750 .022 
1660 .342 1750 .022 1810 .070 
1670 2.624 1810 .070 1830 .192 
1690 .022 1830 .192 1860 7.490 
1710 .070 1860 7.490 1900 2.338 
1730 .479 1900 1.671 
1750 7.490 
KAIKKI TYÖT 
-78 J 	-79 -80 -81 
72.75 47712 426.55 
636.16 
395.90 
396.52) 
73.24 477.62 426.99 395.8: 
436.62 336.5) 
KAIKKI TYÖT 
1978-81 
1120 7.990 
1310 1.126 
1320 .032 
1331 .020 
1334 .023 
1410 .059 
1430 .028 
1510 3.128 
1520 .915 
1530 2.499 
1610 1.582 
1620 1.790 
1630 1.381 
1640 1.254 
1721 1.265 
1724 4.573 
1730 .093 
1810 .117 
1820 .004 
1830 .474 
1861 5.320 
1864 .053 
1880 1.259 
1900 2.950 
2.11/15 Piirien taloudellisuuden vertailu, kaikki työt, v. 1981 
Lähde 
Laskettu piirien ja koko maan toteutumaraporteista 
Laskentaperusteet: 
Ylemmässä kuvassa on koko maan tuotostiemetrin suoritemäärät kerrottu kunkin piirin 
toteutuneilla yksikkökustannuksilla. 
mk/ttm 	koko maan perussuorite x piirin tot. yksikkökust. 
Tolpassa oleva prosenttiluku on laskennassa mukana olevien litteroiden kustannuskattavuus 
piirin tielitteroista laskettuna. 
Alemmassa kuvassa on piirin todellisia kustannuksia tietyiltä litteroilta verrattu siihen 
paljonko nämä samat suoritemäärät olisivat maksaneet koko maan yksikkökustannuksilla tehtynä. 
Tulos on esitetty prosenttipoikkeamana koko maan tasoon verrattuna. 
- 	- 	piirin tot. suoritemäärä x piirin tot. ksikkäkust. - piirin tot. suoritemäärä x koko maan toL yksikkökuat.) 100 
Laskennassa ovat mukana piirin omat tuotostielitterat, joiden kustannuskattavuus prosentteina 
tielitteroista on ilmoitettu tolpissa. 
Käyttötarkcitus 
Tiedot on tarkoitettu piirien tietöiden yksikkökustannustason vertailuun ottaen erikseen 
huomioon piirikohtaiset olosuhteet. Vertailu ei sovellu urakoiden edullisuuden tarkasteluun. 
Ylemmästä vertailusta voi puuttua yksittäisen piirin kannalta tärkeitä litteroita, koska 
vertailuun on voitu ottaa mukaan vain ne litterat, joita on tehty kaikissa piireissä. 
Alemmassa kuvassa on kunkin piirin yksikkökustannustasoa verrattu koko maan tasoon piirin 
omilla perussuoritelitteroilla, eli rnittauksessa on mukana kaikki piirin kannalta tärkeät 
litterat. Kaikissa piireissä ei näinollen ole verrattu samoja litteroita. 
Nämä vertailut antavat joidenkin piirien osalta hiukan erilaisia tuloksia johtuen siitä, 
että piirin litteroiden väliset susritemäirten suhteet tai yksikkökustannuoten suhteet 
eivät ole samat kuin koko maassa. 
Kanden piirin välinen tarkempi vertailu voidaan tehdä alernrnassa <uvassa esitetyllä menetel-
mällä laskemalla ristiin omat suoritemäärät vertailupiirin yksikkökustannuksilla ja päin-
vastoin. Vertaamalla näitä todellisiin kustannuksiin kyseisiltä litteroilta, saadaan 
tarkka kuva piirien välisestä erosta, 
Päätelmät: 
Kalleirnman ja halvimman piirin välinen yksikkähintatasoero kaikissa tÖissä on n. 22 %. 
Vuoteen 1980 verrattuna on ero hieman pienentynyt. 
Kalleimpia piirejä ovat etelän piirit (U, T, Ky) sekä K3 ja V. 	iaivimpia ovat pohjoiset 
piirit (KP, Kn, 0, 1.) ja PK; 
Yksikköhintatason suhteissa eri piirien välillä on tapahtunut positiivista kehitystä 
useissa piireissä, erityisesti T, Ky, PK, Kn ja L piireissä. Sen sijaan kalliimpaan 
suuntaan on siirtynyt vain kolme piiriä (U, KS, 0), joista suurin iuutos on KS piirissä. 
Tämä näkyy selvästi myös tuotostiemetrin hinnasta. 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 	Koko 
maa 
mk/ttm 
500 
•1 
0/ 
/0 
15 
10 
5 
-5 
-10 
2.11/1 5 
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i ittera fPerussuor. 
1120 8.155 
1310 0.952 
1320 0.044 
1331 0.029 
1334 0.031 
1410 0.511 
1510 2.804 
1520 1.626 
1530 2.540 
1610 1.633 
1620 1.658 
1630 1.349 
1721 3.599 
1724 3.038 
1810 0.137 
1820 0.006 
1830 0.667 
1861 5.337 
1864 0.029 
1880 0.861 
1900 3.748 
Piiri mk/ttm 
U 521.81 
T 518.42 
H 463.98 
Ky +93.54 
459.81 
PK 466.43 
Ku 434.60 
KS 516.32 
V 500.64 
KP 	1) 'i46.83 
0 '+46.35 
Kn '+46.66 
L 463.08 
Koko 
maa 463.SS 1) Piirin 1L+10_litteran yksikkö- 
kustannus korvattu koko maan arvolla 
PIIRIEN JA KOKO MAAN YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU, 
KAIKKI TYÖT, v. 1981 
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2.11/16 Piirien taloudellisuuden vertailu, omat työt, v. 1981 
Lähde 
Laskettu piirien ja koko maan toteutumaraporteista 
Laskentaperusteet: 
Ylemmässä kuvassa on koko maan tuotostiemetrin suoritemäärät kerrottu kunkin piirin 
toteutuneilla yksikkökustannuksilla. 
mk/ttm 	koko maan perussuorite x piirin tot. yksikkökust. 
Tolpassa oleva prosenttiluku on laskennassa mukana olevien litteroiden kustannuskattavuus 
piirin tielitteroesta laskettuna. 
Alernmassa kuvassa on pi Lr'in todel 	:,i a kueta suksia tietyil tä lit teroji. ta verrattu jjhen 
paljonko nämä samat suoritemäärät olisivat maksaneet koko maan yksikkökustannuksilla tehtynä. 
Tulos on esitetty prosenttipoikkeamana koko maan tasoon verrattuna. 
- ( - 	piirin tot. suoritemäärä x piirin tot. yksikkökust. \ 
, piirin tot. suoritemäärä x koko maan tot. yksikkökust.) 100 
Laskennassa ovat mukana piirin omat tuotostielitterat, joiden kustannuskattavuus prosentteina 
lielitteroista on ilmoitettu tolpissa. 
Käyttötarkoi tus: 
Tiedot on tarkoitettu piirien tietkiden yksikkökustannustason vertailuun ottaen erikseen 
huomioon piinikohtaiset olosuhteet. Vertailu ei. sovellu urakoiden edullisuuden tarkasteluun. 
Ylemmästä vertailusta voi puuttua yksittäisen piirin kannalta tärkeitä litteroita, koska 
vertailuun on voitu ottaa mukaan vain ne litterat, joita on tehty kaikissa piireissä. 
ALrnmassa kuvassa on kunkin piirin yksikkökustannustasoa verrattu koko maan tasoon piirin 
omilla perussuoritelitteroilla, eli rnittauksessa on mukana kaikki piirin kannalta tärkeät 
litterat. Kaikissa piireissä ei näinoilen ole verrattu samoja litteroita. 
Nämä vertailut antavat joidenkin piirien osalta hiukan erilaisia tuloksia johtuen siitä, 
että piirin litteroiden väliset su:r itemdhnien suhteet tai yksikkökustannusten suhteet 
eivät ole samat kuin koko maassa. 
Kanden piirin välinen tarkempi vertailu vuiSaan tehdä alemmassa kuvassa esitetyllä menetel-
mällä laskemalla ristiin omat suoritemäärät vertailupiirin yksikkökustannuksilla ja päin-
'astoin. Vertaamalla näitä todellisiin kustannuksiin kyseisiltä litteroilta, saadaan 
tarkka kuva piirien välisestä erosta. 
Päätelmät: 
Kalleimman ja halvirnaan piirin välinen yksikköhintatasoero on omissa töissä pienentynyt 
vuodesta 19S0 selvästi (34 %-' 25 %). Tähän on vaikuttanut erityisesti PK-piirin yksikkö- 
hintojen halventuminen ja KP-piirin kallistuminen. 
Halvimpia piirejä ovat KF, 0, V ja Ku. Kalliimpia piirejä ovat U, T, Ky ja KS, 
Yksikköhintatason suhteissa eri piirien välillä on tapahtunut positiivista kehitystä useissa 
piireissä. Suurimmat muutokset ovat olleet FK, T, Ku, 0 la Kn piireissä. Sen sijaan 
kalliimpaan suuntaan on siirtynyt U, M, KP ja KS. 
mk / t tm 
0/ 
/0 
15 
5 
-10 
2.11/16 
T[JOTOSTIEMETRIN HINNAT PIIREITTÄIN,OMAT TYÖT,v. 1981 
72 
Littero JPerussvc 1 
1120 8.979 
1310 1.115 
1320 0.013 
1330 0.054 
1510 3.896 
1520 0.596 
1530 2.961 
1610 1.863 
1620 1.805 
1630 1.188 
1810 0.146 
1830 0.298 
1860 9.362 
1900 1.491 
Piiri mk/ttm 
1) 348.21 
T 	1) 369.60 
H 333.57 
Ky 343.22 
M 324.50 
PK 314.62 
Ku 301.02 
KS 334.70 
V 311.80 
KP 287.56 
0 298.13 
Kn 308.71 
L 320.33 
Koko 
maa 317.20 
maa 
1) Piirin 1900-Jitteran yksikkökustannus 
korvattu koko maan arvolla 
PIIRIEN JA KOKO MAAN YKSIKKUHINTATASOM VERTAILU, 
OMAT TYUT, v. 1981 
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2.12 	Yhteiskustannukset piireittäin, kaikki työt v. 	1979-81 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteutumaraportti, omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Laskentaperus teet: 
Yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset ja kustan-
nusten %-osuus piirin rakennustoimialan hankekustannuksista. 
Luvut on saatu suoraan raportin 9200 Y-riviltä. 
Eri yhteiskustannuslitteroiden %-osuudet on laskettu 
piireittäin tie-. ja siltahankkeiden yhteiskustannuksista. 
Pää telmät: 
Koko maan yhteiskustannusprosentti on säilynyt lähes 
ennallaan, kun samaanaikaan yhteiskustannusten määrä on 
pienentynyt. Piireittäin yhteiskustannusprosentissa esiintyy 
vuotuista vaihtelua. Korkein yhteiskustannusprosentti oli 
vuonna 1981 20,6 % (KS) ja matalin 12,2 % (U). Viime 
vuosien ajan ovat yhteiskustannusprosentit olleet suuriia 
KS, KP ja L piireissä ja pieniipiä U, T ja 0 piireissä. 
Yhtei skustannusten jakautumassa yhteiskustannusli tteroille on 
tapahtunut vain vähäisiä muutoksia vuoteen 1980 verrattuna. 
Työnjohdon kustannukset ovat lähes puolet yhteiskustannuksista. 
2.12 
YHTEISKUSTANNUKSET PIIREITTÄIN, KAIKKI TYÖT, v. 1978-81 
Piiri YHTEISKUSTANNUS_ % YHTEISKUSTANNtJKSET (mmk) -79 -80 -81 -79 -80 -81 
U 13,4 11,7 12,2 26,08 22,69 23,44 
T 16,2 14,0 13,2 15,32 14,39 13,76 
H 18,4 17,8 16,2 20,77 20,31 18,50 
Ky 18,0 16,6 17,5 11,09 10,15 9,87 
M 19,6 16,6 17,8 9,99 8,58 8,12 
PK 18,5 13,3 15,8 10,50 9,19 8,76 
Ku 18,3 16,4 18,3 12,56 11,16 10,76 
KS 19,4 18,8 20,6 12,36 11,29 11,51 
V 16,7 16,8 17,7 18,46 16.06 16.15 
KP 18,8 18,1 20,4 8,99 8,13 7,93 
0 18,5 16,5 15,3 12,06 10,12 9,13 
Kn 18,3 17,1 16,1 10,32 10,78 9,94 
L 19,6 19,9 20,1 38,14 34,43 34,03 
Koko 
maa 17,5 16,4 16,5 206,44 187,27 181,96 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
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YHTEISKUSTANNUSLITTEFjOIDEN JAKAUMA v. 1981 
ioo 	2 	1 	1 	2 	1 2 .1 1 	1 	1 1 1 	-0 0 2 2 1 9 
190 
80 1 
J-70 
60 
-50 
40- 
-30 
20- 
-10 
0 
15 13 16 
- 13 
17 
- 
4 
- 
13 
- 
- 
12 10 - 10 
10 
52 
- 10_ 
56 
I=Ii 
13 
55 48 53 
15 
44 50 45 48 54 44 51 
15 
48 
18 18 18 20 21 16 18 16 12 15 13 
(J 	T 	H Ky M PK Ku KS V 	KP 0 Kn L  
UTTERA 
9280 Muul 
9279 Vototo,ntu jo aput. 
92Ö0 Laodunvalvolvonto 
9230 Mittoustyot jo 
tyooukoiset 
sätu tIcmukot 
9240 Toimistoku,tonnuk, 
9230 Työnjohto 
9220 Muu tosioolitoiminto 
jo koulutu, 
17 	9210 Tukikohta ja 
yömoasuojat 
TVL 
75 
2.13/1-6 Avainlitteroiden yksikkökustannusten ja resurssien käytön 
kehitys, omat työt v. 1978-81 
2.13/1 	Raivaus 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteuturnaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1981 
Laskentaperusteet: 
Raivauksen panokset ja suoritteet on laskettu litteralta 1120. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. Vuoden 1981 arvot 
eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia aikaisempiirvosti: -. 
raivaustöjssä vuoden 1981 alussa toteutetun litterointi- ja 
raportojntjmuutoksen vuoksi. Suoritenäärien muutokset 
näkyvät selvästi kuvassa 2.13/7-8. 
Päätelr'iät: 
Litterointi:.:uutoksen jälkeenkin ovat pohjoisen piirit (0, L) 
halvi::pia ja etelän piirit (U, Ky) kalliimpia. Työmenetelmät 
ovat myös pääosin säilyneet ennallaan, koska konetyömenekki 
on edelleen pieni:mi1lään L, Ku ja 0 piireissä ja suurimmil-
]aan KP, H ja U piireissä. Toisaalta kuljetusten määrä on 
edelleen pienimiil].ään KP, 0 ja KS piireissä ja suurimmillaan 
U ja Ky oiireiss.. 
2.13/1 
AVAINLITTERA: 	Rajvaus 	1120 	(panos, suorjtteet) 	1978-81 
Pii- Kokonaiskuat. mk/m2 Miestyö h/1000 ui2 Konetyö kth/100 ui2 Kuljetukset ah/1000 ui2 Vieraat palvelut [nk/ui2 
-78 -79 -80 81 -78 -79 -80 '-81 -78 -79 -80 :81 -78 -79 80 	-81 -78 79 8o;_81 
U 4,22 5,39 2,78 97,01 120,05 105,19 56,96 9,53 10,75 10,66 6,38 12,58 16,93 13,07 7,45 0,138 0,019 0,000 0,043 
T 3,10 2,96 2,63 	1 2,20 26,15 30,87 28,73 120,73 15,30 9,49 9,11 1 	6,81 10,38 7,89 7266,44 0,123 0,205 0,022 0,007 H 4,14 3,53 3,30 1,88 53,90 49,19 45,18 129,46 15,69 13,74 13,14 1 	7,71 12,56 9,17 9,1213,18 0,018 0,000 0,069 '0,035 Ky 3,36 3,70 4,86 2,45 60,64 59,82 96,29 44,70 10,21 12,44 12,05 6,75 6,91 9,26 13,24 4,95 0,000 0,000 0,058 1 0,215 14 2,88 3,05 4,05 1,41 56,77 69,17 82,64 125,65 5,83 7,94 10,50 3,95 5,90 6,09 9,69 1 3,80 0,304 0,000 0,000 0,OOO PK 3,10 2,92 3.26 	1 1,65 48,67 48,75 57,83 126,32 10,01 8,18 8,62 1 	5,47 7,07 6,06 7,17 (3,45 0,073 0,000 0,000 10,005 Ku 3,12 4,09 4,31 1,62 71,50 77,44 101,49 13993 5,87 12,09 8,47 3,05 4,87 9,89 7,42 (2,86 0,020 0,003 0,000 1 o,000 KS 3,06 2,28 2,68 2,02 72,30 47,99 56,28 146,27 8,90 8,70 9,73 7,60 5,50 3,42 3,92 :3,18 0,034 0,000 0,000 :0,000 V 3,23 4,36 3,42 	1 1,76 54,81 60,53 51,37 (21,40 10,70 16,28 10,74 8,47 13,85 12,28 7,49 14,16 0,089 0,276 0,095 10,042 KP 1,58 1,62 1,82 1,70 28,27 28,27 29,15 122,16 6,81 7,63 12,10 (11,06 3,19 2,29 1,70 12,19 0,006 0,000 0,005 (0,003 0 2,36 1,99 2,36 1,37 40,13 33,78 37,46 :21,71 4,05 5,73 5,09 4,76 4,86 4,36 3,28 2,16 0,256 0,002 0,273 0,004 Kn 3,53 3,37 3,59 1,50 78,17 55,61 63,45 24,40 4,54 7,12 9,82 4,37 8,42 8,27 7,50 13,84 0,000 0,000 0,000 'o,000 L 3,12 3,27 2,34 	1 1,46 56,06 58,60 39,65 (25,29 6,18 6,07 4,24 1 	3,03 7,06 7,62 5,71 1 3 ,60 0,010 0,025 0,017 (0,068 
Koko 3,11 3,17 3,06 1,77 55,23 54,52 54,48 30,14 8,58 9,08 8,83 5,51 7,61 7,73 7,09 13,94 0,070 0,107 0,040 0,O34 maa ________________________________ ________________________________ ____________________________________ 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
* Vuosi -81 ei vertailukelpoinen edellisiin vuosiin litterointimuutoksen vuoksi. 
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2.13/2 	Ojitus 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1981 
Laskentaperusteet: 
Ojituksen panokset ja suoritteet on laskettu litteralta 1310. 
Taulukon tiedot on peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
Pää telmät: 
Yksikköhinta on ojitustöissä pienentynyt yli 8 %. Tähän on 
vaikuttanut erityisesti kuljetustyön vähentyrninen yli 17 % 
ja miestyön vähentyminen n. 6 %. Ojitustöiden volyymi 
(kuva 2.13/ 7-8) ja yksikkökustannukset ovat pienentyneet 
vuosittain vuodesta 1979. 
Vain kolmessa piirissä (H, M, KP') on yksikkökustannus noussut. 
M ja KP piireissä on kuljetusten määrä lisääntynyt huornatta-
vasti ja H piirissä konetyön määrä. 
Eniten yksikköhinnat ovat parantuneet V, Kn ja L piireissä. 
Tämä on johtunut sekä konetyön että kuljetusten vähentymisestä. 
L piirissä lienee myös urakoinnilla oma osuutensa. 
2.13/2 
AVAINLITTER.: 	Ojitus 	1310 	(panos, suoritteet) 	in'a o 
Piiri Kokonaskust. 
-78 	-79 
mk/m3 
 -80 	 81 -78 
Mjestyö 
-79 
h/l000 m 3 
 -80 	-81 
Konetyö 
-78 	-79 
kthIlOO 
-80 
m3 
-81 
Kuljetus 
-78 	-79 
ah/lOGO m3 
-80 	-81 
Vieraat palvelut 
-78 	79 	-80 
mk/m3 
-81 
U 20,71 15,59 13,64 13,47 0,147 0,080 0,045 0,046 77,71 63,43 56,72 59,47 69,66 47,58 46,47 48,31 0,704 0,131 0,000 0,068 T 16,30 16,47 14,02 13,31 0,087 0,112 0,067 0,080 80,65 52,75 48,23 51,05 56,61 55,39 46,34 38,45 0,647 1,604 1,657 0,142 H 18,95 17,24 15,13 15,90 0,105 0,089 0,085 0,109 77,64 75,07 61,22 81,46 57,31 50,49 42,73 40,15 0,061 0,051 0,355 0,531 Ky 14,96 14,89 17,78 17,11 0,044 0,062 0,053 0,073 63,3'+ 75,81 112,60 102,58 40,23 47,02 55,45 46,25 0,244 0.003 0,000 0,000 14 11,96 13,82 13,69 17,27 0,081 0,049 0,050 0,095 53,19 65,46 64,65 68,90 34,34 31,48 37,01 53,86 0,598 0,000 0,000 0,000 PK 15,33 18,21 15,01 14,19 0,107 0,085 0,081 0,066 69,91 66,57 58,68 65,26 43,72 53,24 46,26 52,35 0,000 0,000 0,000 0,000 Ku 14,46 14,87 13,90 12,95 0,123 0,104 0,087 0,084 82,91 83,99 80,33 89,08 40,90 44,31 40,13 30,32 0,058 0,112 0,041 0.035 KS 10,77 13,35 11,35 10,96 0,063 0,095 0,092 0,052 62,38 76,69 74,22 74,73 24,23 23,30 9,92 18,60 0,003 0,000 0,000 0,000 V 15,94 15,35 12,76 10,52 0,125 0,108 0,085 0,069 87,53 87,04 75,08 71,97 60,01 55,08 43,81 26,51 0,561 0,479 0,179 0,376 Kp 11,80 10,89 10,62 11,80 0,116 0,076 0,093 0,092 86,15 100,73 99,68 98,15 30,16 14,86 10,43 16,52 0,015 0,000 0,000 0,360 0 14,16 13,47 11,61 10,08 0,082 0,080 0,102 0,083 58,22 77,49 79,71 69,82 39,12 34,73 24,76 17,03 2,284 0,978 0,062 0,002 Km 12,44 16,26 14,72 12,38 0,097 0,096 0,084 0,058 68,90 86,34 91,84 77,58 37,36 54,76 43,89 34,14 0,002 0,000 0,000 0,000 L 10,57 12,78 14.22 11,72 0,091 0,081 0,094 0,087 61,69 72,82 71,99 73,69 30,57 34,73 45,44 31,84 0,098 0,062 0,000 0,971 
Koko 
maa 13,99 14,48 13,75 12,59 	jO.102 0,089 0,080 0,075 72,69 78,68 74,51 74,35 42,94 42,19 40,72 33,54 0,371 0,348 0,220 0,295 
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2.13/3 	Rummut 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteutumaraportti omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytila 1981 
Laskentaperusteet 
Rummut sisältävät tiedot vain betoniputkirummuista (1331). 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 	1 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 	1 tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
Pää telintit: 
Rumputöiden määrä (kuva 2.13/7-8) ja yksikköhinnat ovat 
pienentyneet vuodesta 1979. Yksikköhinta laski vuodesta 1980 
n. 5 %. Tähän vaikutti erityisesti kuljetusten vähentyminen 
n. 14 % ja konetyön vähentyminen 5 %. Vieraiden palveluiden 	1 
määrä on lisääntynyt voimakkaasti, tosin sen osuus ylsikkö- 
hinnasta on vain n,. .5 %.. 	.. 1 
Kolmessa piirissä 'U, T, PK) on yksikköhinta noussut. 
Halventumista on tapahtunut eniten 0, Ku ja KS piireissä. 
2. 13/3 
AVAIt4LITTERA: 	Rummut 	- 1331 	(panos, suoritteet) 	1978-81 
Pjj- Kokonaiskust. mk/m Miestyö h/rn Konetyö kth/100 rn Kuljetus ah/m Vieraat palvelut mk/rn 
ri 
-78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
u 820,77 701,21 597,36 665,29 6,08 4,58 3,14 4,05 15,90 13,17 11,94 13,79 2,27 1,55 1,58 1,45 62,18 36,92 18,27 37,53 
T 703,62 605,02 448,35 461,16 3,64 3,51 2,18 2,34 11,80 10,36 7,40 8,83 2,09 1,50 1,05 1,11 51,57 12,13 14,46 17,68 
H 960,27 867,90 690,78 604,2j 4,82 4,99 4,28 3,38 17,21 17,99 14,61 14,18 2,11 2,19 1,48 1,12 26,08 0,87 40,04 37,94 
Ky 524,94 642,16 455,23 390,27 2,95 3,24 3,15 2,84 8,07 15,05 12,95 8,41 1,15 1,41 0,76 0,80 0,32 40,46 16,33 16,92 
M 613,72 656,66 607,49 558,90 2,93 3,04 2,19 3,87 14,15 14,44 11,40 8,14 1,58 1,57 1,36 1,72 86,33 21,28 0,00 0,00 
PK 528,16 453,97 577,78 590,18 3,06 2,70 2,96 3,25 12,65 10,95 12,42 13,95 1,42 1,00 1,09 1,14 0,49 1,36 0,00 10,61 
KU 813,80 654,07 679,30 550,94 4,84 3,36 3,49 2,83 18,13 18,48 16,36 17,54 1,35 1,83 1,51 1,23 10,28 3,78 29,74 22,90 
K 658,29 705,97 682,46 605,48 4,02 3,50 3,70 4,18 13,75 15,40 14,43 18,76 1,11 1,30 1,48 1,22 38,01 0,00 3,20 4,48 
v 867,16 849,18 595,50 561,16 4,59 4,56 3,15 2,44 22,75 23,36 16,69 16,53 2,13 1,79 1,33 1,01 115,76 63,72 38,19 92,24 
KP 600,52 611,37 515,22 505,51 3,30 3,02 2,63 2,69 20,11 18,83 19,57 17,76 1,19 1,27 1,04 0,79 11,29 20,87 13,43 53,29 
0 763,15 611,95 667,52 536,45 4,15 3,06 3,84 2,40 17,27 13,97 18,23 11,97 1,63 1,07 1,17 0,80 8,85 12,29 25,60 13,27 
Kn 839,07 707,77 601,66 538,88 4,12 2,66 2,42 2,55 20,47 16,11 16,83 14,15 1,74 1,53 1,61 1,33 0,00 4,44 0,36 0,00 
L 1067,57 1065,61 796,86 796,81 5,37 5,62 4,11 3,42 23,00 25,47 19,06 18,03 2,34 2,49 1,80 1,48 64,99 7,44 3,45 47,79 
Koko 784,57 714,93 616,70 585,56 4,40 3,81 3,21 3,07 17,02 16,70 14,75 14,01 1,79 1,60 1,38 1,19 42,26 20,01 16,63 30,06 
maa _____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa) 
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2.13/4 	Kalliomassat 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1981 
Laskentaperusteet: 
Kalliomassatöiden panokset ja suoritteet on summattu litte-
roilta 1410, 1420, 1430 ja 1440. Suoritteita summattaessa on 
litteran 1440 suoritteet muunnettu m3ktr:ksi jakamalla luvulla 
1.1. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
Päätelmät: 
Kalliomassatöiden määrä on lisääntynyt jonkin verran vuoiesta 
1fl30 ei kuitenkaan vuoden 1979 tasolle (kuva 2.13/7-8). 
allionassat'öt ovat lisääntyneet erityisesti U ja H piireissä. 
Kalliomassatöiden yksikköhinnat ovat pienentyneet vuodesta 
1979. Vuodesta 1980 yksikköhinnat laskivat lähes 8 % 
vuoteen 1981 verrattuna. Tähän on vaikuttanut kuljetusten 
vähentyrninen 16 %:lla, konetyön vähentyminen 9 %:lla ja 
miestyön vähentyminen 16 %:lla. Vieraiden palveluiden osuus 
omassa johdossa toteutetuissa kalliomassatöissä on yksikkö- 
hinnasta n. 40 %. 
Piireitttiin yksikköhinnat vaihtelevat vuosittain. Tämä 
johtuu ainakin osittain nätirien vuotuisista vaihteluista. 
2. 1 3/1+ 
AVAINLITTERA: 	- 	- 	Kalliomassat 	1410, 1420, 1430, 1440 (panos, suoritteet) 	1 
Pii- Kokonaiskust. 	mk/m3 Miestyö h/rn3 Konetyö 	kth/100 rn 3 Kuljetus ah/1000 m3 Vieraat palvelut mk/m 3 
-78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
U 38,47 58,50 42,42 44,36 0,139 0,158 0,166 0,084 135,)7 164,66 160,14 109,97 99,82 101,92 111,57 81,54 11,52 19,97 10,76 23,37 
T 51,16 59,87 45,29 45,75 0,120 0,153 0,098 0,090 98,09 111,75 47,32 94,75 89,37 155,80 43,05 88,54 18,78 26,78 30,92 19,87 
H 45,52 58,46 62,28 41,22 0,105 0,216 0,328 0,159 83,45 130,15 70,41 76,95 41,10 86,70 83,28 39,22 18,58 21,72 24,56 17,88 
Ky 52,63 60,45 52,64 46,04 0,035 0,104 0,094 0,082 84,83 134,09 153,66 69,45 41,36 72,03 71,39 29,69 30,71 33,44 23,81 28,35 
M 49,92 64,78 77,10 39,29 0,204 0,430 0,280 0,295 75,06 189,11 168,07 185,62 55,70 157,29 117,86 130,80 23,34 10,03 29,31 0,73 
PK 86,63 90,9 144,21 86,25 0,455 0,332 1,054 0,210 198,63 195,23 302,78 162,27 55,34 94,2f 132,66 72,91 18,86 41,84 66,56 27,96 
Ku 44,03 51,91 56,26 54,07 0,141 0,159 0,130 0,230 51,68 88,69 168,23 131,93 35,99 54,5 90,81 80,00 4,82 29,96 20,71 19,55 
KS 56,26 59,84 61,28 64,74 0,218 0,514 0,283 0,366 149,36 210,31 157,75 207,09 105,02 140,0 85,90 73,73 21,20 5,83 15,22 9,80 
V 50,98 47,45 61,66 58,47 0,170 0,087 0,154 0,185 103,62 121,05 146,29 127,97 71,72 80,63 83,96 123,14 26,21 26,50 32,64 31,53 
KF 22,26 154,16 100,61 86,51 1,650 1,710 1,485 0,984 131,40 235,20 345,44 302,12 142,78 229,62 201,34 131,31 0,00 5,31 0,65 0,00 
0 00,91 60,04 77,27 65,59 0,993 0,919 1,019 0,642 219,42 78,14 162,07 213,47 112,32 65,99 77,45 115,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kn 74,09 75,89 68,01 71,99 0,369 0,368 0,254 0,364 149,fl. 160,42 219,58 192,58 108,86 91,57, 81,70 119,35 0,00 31,84 30,42 24,12 
L 79,02 59,02 62,44 67,66 0,475 0,317 0,341 0,390 102,30 94,66 102,07 85,03 81,50 142,65 181,69 73,60 0,16 8,84 5,75 8,48 
Kokc 50,13 56,55 54,93 50,61 0,191 0,215 0,212 0,179 108,84 128,62 120,42 109,83 76,38 106,36 89,17 74,93 16,40 22,41 22,36 20,38 
maa _______ _____________________ __________________________________ _____________________________________ _______________________________ _______________________________ 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
2.13/5 	Maamassat 
Lähde: 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1981 
Laskentaperusteet: 
Maamassatöiden panokset ja suoritteet on laskettu litteroilta 
1510, 1520 ja 1530. Suoritteita summattaessa on litteran 
1530 suoritteet muunnettu m3ktr:ksi jakamalla luvulla 1.1. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
Pää telmät: 
Maamassatöide: nä rLi on ollut vuosina 1980 ja 1921 saman-
suuruinen kuva 2.13/7-6). Piireittäin on mäLirissä pientä 
vaihtelua vuosittain. H ja 0 piireissä on maamassatöiden 
määrä tasaisesti vähentynyt ja Ku piirissä lisääntynyt. 
Yksikköhinnat ovat :iaamassatöissä pienentyneet vuodesta 1979, 
muutos vuodesta 1980 vuoteen 1981 oli 4 %. Tähän on vaikut-
tanut erityisesti kuljetusten vähentyminen lähes 11 %:lla. 
Konetyön määrä on vähentynyt n. 3 9. 
Yksikköhinnat ovat parantuneet eniten PK, KS, Ky ja L 
piireissä ja huonontuneet T, U ja M piireissä. Yksikkö- 
kustannusten vaihteluväli kalleimman ja halvimman piirin 
välillä on edelleen pienentynyt vuodesta 1980. 
Halvimriat yksikköhinnat ovat KS ja Ku piireissä, mikä johtuu 
kuljetusten keskimääräistä pienemmästä tarpeesta. 
Kailiimmat yksikköhinnat olivat U ja T piireissä. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. 13/5 
AVAINLITTERA: 	Maainassat 	- 	1510, 1520, 1530 	(panos, suoritteet) 	1978-81 	 - 
Pii- Kokonaiskust. mkim 3 Miestyö hirn3 Konetyö 	kthilOO Kuljetus ah/1000 m 3 Vieraat palvelut mk/m 3 
ri _______________________________ ______________________________ _______________________________ ________________________________ __________________________ 
_______ -.78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
rj 18,04 17,05 15.07 16,39 0,094 0,094 0,064 0,058 71,65 68,42 61,67 64,62 69,82 68,21 63,22 62,31 0,536 1,177 0,806 1,194 
T 19,96 18,20 14,95 16,80 0,097 0,078 0,064 0,069 75,17 57,51 45,68 46,77 73,47 56,72 61,23 1,703 0,906 0,778 1,330 
H 14,82 15,73 14,92 14,37 0,056 0,069 0,080 0,070 65,73 70,86 70,65 68,20 54,09 56,41 50,07 47,03 0,280 0,289 0,558 0,736 
Ky 15,18 16,42 17,20 15,11 0,051 0,062 0,063 0,051 57,35 73,89 74,64 63,23 55,49 55,01 58,44 53,95 0,502 1,186 1,815 1,217 
M 12,73 15,64 14,42 15,11 0,059 0,072 0,049 0,066 50,89 68,20 50,16 63,28 41,16 61,80 59,04 56,22 1,650 0,000 0,000 0,174 
PK 15,59 17,76 17,32 13,69 0,072 0,077 0,076 0,066 67,82 60,13 64,89 61,51 55,57 67,53 59,77 45,05 0,028 0,023 0,468 0,154 
Ku 14,14 15,08 14,03 13,34 0,071 0,077 0,070 0,078 47,62 65,80 59,33 63,14 40,43 60,96 54,29 47,69 1,062 0,452 0,313 0,162 
KS 12,74 12,85 16,24 13,27 0,066 0,063 0,086 0,060 47,60 59,91 62,74 64,01 42,29 47,41 57,97 46,29 1,423 0,218 0,202 0,495 
V 17,71 20,11 15,18 15,21 0,087 0,082 0,067 0,064 70,74 79,65 63,40 66,89 58,20 70,85 57,41 64,23 2,921 3,157 1,510 0,927 
KP 14,63 12,49 13,31 13,76 0,082 0,053 0,066 0,065 68,41 68,93 73,65 75,45 50,09 39,28 43,71 49,56 1,092 1,071 0,620 0,093 
0 14,51 13,74 14,34 13,78 0,085 0,072 0,063 0,054 51,11 53,35 54,59 54,86 52,42 42,23 50,22 45,31 0,535 1,535 0,760 0,974 
Kn 16,14 15,39 14,04 13,67 0,067 0,061 0,052 0,046 49,14 52,04 56,48 47,50 67,19 61,02 53,90 55,09 0,000 0,185 0,070 0,002 
L 15,64 16,07 15,14 13,54 0,081 0,080 0,071 0,053 60,25 61,97 62,70 53,26 53,97 50,25 48,71 49,11 0,621 0,874 0,601 1,590 
Koko 15,52 15,99 15,07 14,46 0,073 0,074 0,067 0,060 60,14 64,66 61,59 59,63 56,01 57,90 55,07 50,95 0,764 0,849 0,621 0,839 maa ________________________________ ________________________________ _________________________________ __________________- 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
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2.13/6 	Sitornattomat kerrokset 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eri tel tynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1981 
Laskentaperusteet.: 
Sitomattomien kerrosten yksikkökustannus on laskettu ilman 
rnateriaalikustannuksia (vähennetty kustannuslaji materiaali) 
Laskennassa käytetyt panokset ja suoritteet on saatu litte-
roilta 1610, 1620 ja 1630. 
Taulukori tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
PäLitel'nät: 
Sitomattomien kerrosten nöörä on pysynyt vuoden 1980 tasolla 
eli koko maan volyymi ei ole muuttunut (kuva 2.13/7-8). 
Piireittäin ovat määrät vaihdelleet varsin vähän. Vuodesta 
1980 ovat määrät lisääntyneet KS ja PK piireissä ja vähenty-
neet H ja L piireissä. 
Koko uaan yksikköhinta on parantunut vuodesta 1980 n. 3 %. 
Tähän on vaikuttanut konetyön vähentyminen n. 2 % ja miestyön 
vtlhentyminen lähes 1') %. Miestyön osuus ysikköhinnasta on 
Yksikköhinnat ovat paranneet eniten Pä, Ky ja Ku piireissä 
ja huonontuneet. KP, U, Kn ja P niireissä. 
Halvimat yksikköhiunat olivat 0, Ku ja U piireissä ja 
kalleimtnat KS, M, L ja T piireissä. Halpa yksikkökustannus 
materiaalin saatavuuden suhteen vaikeissa piireissä johtuu 
siitä, että tavanomaista pidemmät kuljetusmatkat ovat toimi- 
tusurakoissa, jotka eivät sisälly tähän tarkasteluun. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. 13/6 
AVAINLITTERA: 	Sitomittomat kerrokset 	1610. 1620. 16n 	 1978-81 	- 	- 	-______________________ 
PIIRI Kokonaiskust. nk/m3 Miestyö h/rn3 Konetyö kth/100 m3 Kuljetus ah/1000 in3 Vieraat palvelut 
______ -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
u 24,35 22,07 20,06 20,69 0,122 0,100 0,090 0,076 73,10 65,98 58,88 66,74 71,60 67,23 59,92 64,68 4,597 3,889 4,082 3,595 
T 29,47 24,68 25,70 24,05 0,101 0,091 0,129 0,100 60,57 58,14 56,75 63,19 102,57 68,56 72,29 96,30 6,372 3,837 4,362 2,111 
H 23,45 23,72 23,20 23,42 0,108 0,089 0,096 0,114 75,71 64,61 71,07 68,65 77,73 80,92 96,82 85,75 2,094 2,825 0,953 1,166 
Ky 24,35 24,21 25,14 22,24 0,091 0,073 0,096 0,067 86,54 78,71 66,14 60,44 85,29 70,12 81,38 71,82 0,582 3,920 6,301 5,444 
M 25,07 23,41 26,35 25,92 0,106 0,122 0,126 0,088 60,69 71,11 67,26 66,01 130,98 100,37 1 29,71 127,97 0,737 0,574 0,134 0,134 
PK 24,52 23,43 25,98 22,36 0,128 0,116 0,133 0,090 73,75 69,22 65,76 57,03 103,36 101,96 115,68 99,54 0,323 0,076 0,605 1,505 
Ku 23,28 23,53 22,83 20,28 0,091 0,091 0,083 0,074 44,06 50,70 56,96 50,98 88,61 111,09 106,06 85,84 0,525 2,466 1,272 2,018 
KS 25,65 20,60 27,33 26,03 0,112 0,108 0,103 0,078 66,46 60,20 67,39 62,10 138,03 84,19 123,57 118,48 1,844 0,537 0,924 0,714 
V 23,99 24,04 22,49 21,58 0,098 0,086 0,088 0,067 47,09 43,29 46,15 43,30 63,22 58,84 72,28 88,75 6,310 9,239 6,252 3,727 
KP 22,61 19,83 19,39 21,46 0,113 0,091 0,087 0,073 53,55 43,30 54,38 53,90 97,29 86,68 96,93 91,53 3,376 3,563 0,826 2,888 
0 21,54 20,59 21,88 19,75 0,099 0,094 0,098 0,093 46,82 51,08 60,44 55,47 73,19 85,49 73,43 82,79 1,386 2,761 4,001 1,066 
Kn 28,59 23,54 22,31 23,55 0,107 0,079 0,065 0,062 57,65 49,38 45,01 46,68 146,13 120,81 117,11 116,19 0,000 0,302 0,844 1,177 
L 25,43 24,85 25,44 24,96 0,114 0,096 0,104 0,072 69,89 60,68 66,29 64,35 106,29 95.78 106,27 94,37 0,676 2,671 0,471 2,189 
Koko 
maa 24,78 23,00 23,47 22,76 0,108 0,094 0,097 0,079 61,96 57,71 59,25 57,89 93,90 86,4393,06 93,05 2,346 3,191 2,471 2,215 
Kustannuks3t vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
2.13/7-8 Avainlitteroiden suoritemäärät, omat työt v. 197S-S1 
Lähde: 	Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä 
Laskentaperusteet: 
SuoritemäLirien summauksessa on käytetty kunkin avainlitteran 
kohdalla (kohdat 2.13/1-6) yksityiskohtaisesti esiteltyjä 
laskentaperustei ta 
Käy ttötarkoitus: 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella suoriternäärien 
vuotuista kehitystä piirin sisällä sekä toisaalta verrata 
piirejä keskenään. 
Raivaustöiden osalta eivät vuoden 1981 tiedot ole vertailu-
kelpoisia aikaisempiin vuosiin raivaustöissä vuoden 1981 
alussa toteutetun litterointi- ja raportointirnuutoksen 
vuoksi 
I 
I 
2.13/7-8 
AVAINLITTEROIDEN SUORITEMÄRÄT, OMAT TYÖT, v. 1978-81 
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LITTERA 1310 
Suon temöörä 
1 000 000 m 2 
12- - 
11 
10 - 
9. / 
/ 1 
8 - ___ - - 
o / 	Kn 	1 	' 1 	/-\ 7- / 
i' 
1 
/ 
-ii;;— - i,' _!_ 
V 6- - \ Kn 0 	,' KP \ o '' 5- KP - 
-' V \ KP Ii Ku v ,. 
-- 
-- #'. 
/ / 
- PK - ____ Ku - -, Ku' 3- 
H 2- H 
T H 
1 ' T T 
u u U 
1978 1979 1980 1981 
Suon temäärä 
100000 m3ktr 
12- 
11 - 
10- 
- 
- Kn N - 
1 /d 0 \ Kn 8- ii - 
III - 
.S 0 \ - Kn 
7- ..!__ / KP - KP \ 
0 1 - ' 
- 
0 
6- 
- 
-- 
v 
5— v 
v / 
4- - , x " __ "- 
• Ku " _ / -- \, -.-. 
H 
2- -- H - H 
H -- -- 
-, T T T 1- T 
u U U U 
1978 1979 1980 1981 
r.i 
5 
4 
3 
2 
5 
5 
4 
3 
2 
2.13/7-8 
AVAINLITTEROIDEN SUORITEMÄRÄT, OMAT TYÖT, 	V. 	1978-81 
LITTERA 1331 LITTERAT 1410,1420,1430,1440 
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2.14 	Läjitys-% piireittäin, omat ja kaikki työt v. 197B-81 
Lähde: 	Toteutumaraportit 
Laskentaperusteet: 
Li tterakohtai sten toteutuneiden suoritemäärien perusteella 
taulukossa olevan kaavan mukaan 
Käyttötarkoi tus: 
Läjitysprosentti kuvaa karkeasti kokonaisuutena materiaalien 
käytössä tapahtuvia muutoksia. Läjitysprosentin alentaminen 
ei ole itsetarkoitus, mutta huomion kiinnittäminen mateiaa-
lien käyttöön ilmennee koko maan tasolla läjitysproser.ti: 
alentumisena. Läjitysprosenttia tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että osa massoista on joka tapauksessa läjitettävä. 
Pääteirnät: 
Läjitysprosentti kehittyy kokonaisuutena parempaan suuntaan. 
Piirien välisessä tasossa ja kehityksessä on suuria eroja, 
joista on erikseen arvioitava olosuhteiden osuus. 
Jatkossa tullaan materiaalitaloutta tarkastelemaan 
tarkemmilla turinusluvuilla ja selvityksillä. Tarkempia 
tietoja on myös v. 1980 nykyti]akuvauksessa (84). 
1 
1 
1 
1 
1 
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LRJITYS - % PIIREITTIN, OMAT JA KAIKKI TYÖT v. 1978-81 
Piiri Omat työt, % Kaikki työt, % 
-78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
U 53 49 45 57 52 53 46 62 
T 28 50 66 31 28 50 62 39 
H 42 46 34 19 42 46 24 17 
Ky 35 43 42 43 35 44 42 39 
M 9 16 10 10 11 19 10 30 
PK 22 21 18 18 22 18 10 18 
Ku 8 16 23 27 10 19 32 27 
KS 23 32 29 30 23 27 25 29 
V 60 45 51 42 59 48 46 46 
KP 45 33 48 54 45 33 48 6 
0 51 41 36 37 51 30 22 18 
Kn 73 61 40 34 73 61 40 34 
L 25 22 19 13 25 23 20 12 
Koko 
maa 37 38 36 31 37 36 31 31 
1520 suor. Ljitys - 	= 	 x 100 
1510 suor. + 1520 suor. 
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2.2 Sillanrakennustöiden taloudellisuus ja tuottavuus 
Sillanrakennuksen taloudellisuuden ja tuottavuuden kehi-
tystä on mitattu neljällä eri menetelmällä. 
Pitkän aikavälin tilasto (1970-31), johon sisältyvät 	 Kuva 2.2/1 
valmisturieideri siltojen lisäksi myös päällyerakenteen 
uusimiset ja niihin verrattavat siltojen leventämiset, 
osoittaa siltatuotannon volyyrnin seuraavan yleisiä raken-
tamisen suhdannevaihteluita ja kansirieliöhinnari seuraavan 
tuotannon määrää. Rakentamisen lisääntyessä urakoitsijoi-
den mielenkiinto suuntautuu laajemmalle alueelle, jolloin 
siltojen urakkakilpailussa hintaan kohdistuva paine pie-
nenee, ja. hinnat nousevat. Vastaavasti rakentamisen vähen-
tyessä kilpailun koveneminen pudottaa hintoja. Vastaava 
vaikutus on raaka-aineiden niukkuudella, jolloin hinnat 
seuraavat rakentamisen määrän vaihteluita. Vuoden 1981 
kustannustasossa siltojen kansineliömetrihinnat ovat las-
keneet vuodesta 1976 lähtien vuotta 1980 lukuunottamatta. 
Lasku on tasaantunut vuoden 1979 jälkeen, johon osaltaan 
lienee vaikuttanut valmistuneiden elementti- ja paikalla 
valettujen siltojen osuuksien vakiintuminen. 
Omien töiden ja urakoiden taloudellisuuden kehittymistä 	Kuva 2.2/2 
vuosina 1976-81 on tarkasteltu normineliöhintamenetelmällä, 
jossa rakennuskustannusten lisäksi on otettu mukaan yhteis-
kustannukset aekä urakoista valvontakustannukset. Kokonais-
taloudellisuus on kääntynyt vuosien 1976-80 keskimääräisen 
5 % vuotuisen nousun jälkeen noin 2 %:n laskuun vuonna 1981. 
Urakoinnin osalta lasku vuodesta 1980 on noin 2 % ja omien 
töiden osälta noin 4 %. 
Urakalla tehtyjen paikalla valettujen siltojen taloudel-
lisuus on vuonna 1980 tapahtuneen noin 5 % laskun jälkeen 
noussut vuonna 1981 noin 3 %. Omana työnä tehtyjen silto-
jen taloudellisuus•on vuosien 1979 ja 1980 rajun nousun 
jälkeen kääntynyt noin 3 % laskuun. Kaikkien paikalla va-
lettujen betonisiltojen taloudellisuus on noussut prosen-
tin verran. 
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Omien sillanrakennustöiden tuottavuuden kehittymistä vuo-
sina 1976-81 on tarkasteltu norn- ineliöhintamenetelmällä, 
jossa kustannuksiksi on otettu rakennuskustannukset ilman 
yhteiskustannuksia. Kokonaistuottavuus on laskenut vajaan 
prosentin. Tuottavuus on noussut Uudenmaan (15 %), Kymen 
(8 %) ja Mikkelin (5 %) piireissä. Suurin lasku on tapah-
tunut Hämeen (13,5 %) ja Pohjois-Karjalan (13,5 %) pii-
reissä. 
Perussillan hinta on avainlitteroiden yksikköhinnoilla 
' määritettynä laskenut vuosina 1978-1980 noin 5 % vuodes-
sa. Vuonna 1981 tapahtui perussillan hinnassa noin 1 %:n 
nousu, joten menetelmällä saadut tulokset koko maan osal-
ta vastaavat kohdassa 2.2/3 saatuja tuloksia, Eri piirien 
' 	 osalta saadut perussillan hinnat sensijaan eivät vastaa 
kohdan 2.2/3 tuloksia. Perussiltamenetelmän tarkkuus riip-
puu litteroiden kattavuudesta, joka huolimatta noususta 
(9 %-yksikköä) edellisvuoteeri verrattuna on edelleen liian 
pieni. Parempaan tulokseen päästäisiin ilmeisesti siirty-
mällä vuositarkastelusta hankekohtaiseen tarkasteluun. 
Tätä puoltaa myös eräissä piireissä omana työnä toteutet-
tav ien hankk e iden vähyys 
Kuva 2.2/3 
Taulukko 2.2/4 
Kuva 2.2/5 
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1 
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LMISTUNEIDEN SILTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET 
Kansi ne i öustannu kset 
Kaikki siltat 
-- Kaikki silLat v. 1981 
k ustannustasossa 
mk/kansi_mt 	TeräsbetonisiUat 
5°I 	
-- E(ementtisillat 
Terässillat 
Puusiltat 
/ \._. 
30001 
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 170 71 12 73 74 75 76 77 78 79 60 81 
mrv*c 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
40 
20 
(0 
ts.) 
FsJ 
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2.2/2 OMIEN TÖIDEN JA URAKOIDEN TALOUDELLISUUDEN KEHITTYMI- 
NEN VUOSINA 1976-81 NORMINELIÖHINTAMENETELMÄLLÄ MI-
TAT T [1 N A 
Lähde 
Siltojen valmistumisilmoitukset, kansineliöhintaluette-
lot, Rsr:n urakointitiedosto 
Laskentaperust eet 
Siltatuotanto (omat työt + urakat) on jaoteltu silta-
tyypeittäin, kokoluokittain, ja perustamistavoittain 
mandollisimman homogeenisiksi ryhmiksi (esim. pienet 
(250-400 m2) jatkuvat paikallavaletut maasillat), kulle-
kin ryhmälle on laskettu normineliöhirita koko tuotannon 
vuosien 1976-80 indeksikorjatujen toteutumatietojen pe- 
rusteella. 
OMIEN TÖIDEN TA- - Omat työt toteutunejn neliöhjnnojn 
LOUDELLISUIJSLUKU - Omat työt normineliöhjnnoiri 
Urakat toteutunein neliöhirini. n UNAKOIDEN TALOU - - 	____________________ 
DELLISUUSLUKEJ 	Urakat norrnineliöhinnojn 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tunnuslukuja on tarkoitus käyttää urakoiden ja omassa 
johdossa toteutettujen sillanrakennustöiden taloudelli-
suuden ja sen kehittymisen vertailussa. 
Menetelmä ottaa huomioon tuotannon siltatyyppijakaurnan, 
kokojakauman sekä siltojen perustamistavan. Muut olosuh-
detekijät (sääolosuhteet, etäisyydet, ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuusym.) on otettava tarkastelussa erik-
seen huomioon. Laskennassa on otettu huomioon rakennus-
kustannusten lisäksi yhteis- ja valvoritakustannuj<set. 
Johto pää t ö ks i ä 
Kokonaistaloudellisuus on kääntynyt vuosien 1979-80 nou-
sun jälkeen 2 %:n laskuun vuonna 1981. Urakoinnin csaTa 
lasku vuodesta 1980 on n. 2 % ja omien töiden c.salta 
n. 4 %. 
Urakalla tehtyjen paikallavalettujen siltojen taloudel-
lisuus on vuonna 1980 tapahtuneen noin 5 % laskun jäl-
keen noussut lähes 3 %. Omana työnä tehtyjen siltojen Ui-
loudellisuus on vuosien 1979-80 rajun nousun jälkeen 
kääntynyt n. 3 % laskuun. Kaikkien töiden taloudellisuus 
on noussut noin prosentin. 
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2.2/2 OMIEN TÖIDEN JA URAKOIDEN TALOUDELLISUUDEN KE-
HITTYMINEN VUOSINA 1976-81 NORMINELIÖHINTAMENE-
TELMÄLLÄ MITATTUNA 
0,8 
KAIKKI SILLAT 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
76 	1977 	1979 	1979 	t980 	1961 
PAIKALLA VALETUT SILLAT 
(JÄNNITTÄMÄTTÖMÄT) 
URA KAT 
___ 	o+U 
M AT 
1,0 
1,1 
1,2 	1 	 1 
1976 1977 	1978 	1979 	1980 	1981 
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2.2/3 OMIEN SILLANRAKENNUSTUIDEN TUOTTAVUUDEN KEHITTYMINEN 
PIIREITTXIN VUOSINA 1976-81 NORMINELIÖHINTAMENETEL-
MÄLL1 MITATTUNA 
Lähde 
Siltojen va imistumisi irrioitukset ja kansine liöhintaluette - 
lot 
Laskentaperusteet 
Oma siltatuotarito on jaoteltu siltatyypeittäin, koko-
luokittain ja perustamistavoittain mandollisimman ho-
mogeenisesti ryhmiksi (esim. pienet (250-400 m 2 ) paikal- 
lavaletut jatkuvat maasillat). Kullekin ryhmälle on 
laskettu normineliöhinta koko oman tuotannon vuosien 
1976-80 indeksikorjattujen toteutumatietojen perusteel-
la. 
PIIRIN TUOTTA- = 	Piirin oma tuotanto toteutunein 
VUUS LUKU 	ne liöhinnoin 
Piirin oma tuotanto normineliöhin- 
noin 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tunnuslukuja on tarkoitus käyttää piirien tuottavuus- 
tason ja -kehityksen vertailussa. 
Menetelmä ottaa huomioon tuotannon siltatyyppi- ja ko-
kojakauman sekä siltojen perustamistavan. Muut olosuh-
detekijät on otettava tarkastelussa erikseen huomioon. 
Yleis- ja valvontakustannuksia ei laskennassa ole otet-
tu huomioon. 
Johto pää t ö ks i ä 
Kokonaistuottavuus on laskenut vajaan prosentin. Tuot-
tavuus on noussut Uudenmaan (15 %), Kymen (8 %) ja Mik-
kelin (5 %) piireissä. Suurin lasku on tapahtunut Hä-
meen (13,5 %) ja Pohjois-Karjalan (12,5 %) piireissä. 
98 
2.2/3 	OMIEN SILLANRAKENNUSTÖIDEN TUOTTAVUUDEN KE- 
HITTYMINEN PIIREITTÄIN VUOSINA 1976-81 NORMINE-
LIÖHINTAMENETELMÄLLÄ MITATTUNA 
0,6 
0,7 
0,8 
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2.2./4 AVAINLITTEROIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITTYMINEN 
VUOSINA 1976-81, OMAT TYÖT 
Lähde 
Toteutumaraport it 
Laskentaperusteet 
Koko maan toteutunut yksikköhinta on eri piirien to-
teuturieiden yksikköhintojen suoritteilla painotettu 
keskiarvo. 
F:äyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tiedot on tarkoitettu omien sillanrakennsutöiden yk-
sikköhintojen kehittymisen seurantaan. 
Avainhitteroiden yksikkökustannuksia käytetään perus-
sillan hinnan laskemiseen. 
Avainhitterat kattavat n. 40 % kaikista omien sillan- 
rakennustöiden kustannuksista, joiden raportoinnissa 
on käytetty 3000-litteratasoa suurempaa tarkkuutta. 
2.2/4 AVAINLITTEROIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITTYMINEN 
KOKO MAA, OMAT TYÖT 
miy ksikkö 
Littera 	1978 	1979 	1980 	1981 
3210 Maankaivu (m3ktr) 	57,48 	34,39 	37,99 	49,20 
3320 Täyttä (m3rtr) 	32,60 	36,92 	35,53 	38,59 
3420 Teräsbetoriipaalu- 
tus 	(m) 159,25 155,37 160,04 
3510 Paikallavaletut 
peruslaatat 	(m3) 773,24 811,81 716,20 742,89 
3520 Paikallavaletut 
maa- ja välituet 
(m3) 1567,63 1733,16 1678,29 1706,85 
3530 Paikallavaletut 
päällysrakenteet 
(m3) 1766,98 1861,17 1646,05 1643,25 
3500 Paikallavaletut 
betonirakenteet 
(m3) 1669,86 1699,58 1552,88 1454,82 
3600 Elementtiraken- 
teet 	(m3) 2216,11 1984,45 1696,58 1653,14 
3700 Puurakenteet 	(m3) 3150,97 2668,26 2816,O1 172,07 
3800 Teräsrakenteet 	(kg 5,06 7,22 5,30 4,2 
3910 Eristys 	(m2) 58,00 53,39 53,07 56,49 
3920 Suojabetoni 	(m2) 68,35 71,94 66,38 51,80 
3930 Päälyste 	(m2) 74,81 50,09 94,5 
3981 Kaiteet ja johteet 
Cm) 370,33 
J3Sl,O7 
374,4 30,5: 
Vuoden 1981 kustannustaso 
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2.2/5 PERUSSUILLAN HINTA PIIREITTÄIN VUOSINA 1978-81 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit 
Laskentaperusteet 
Perussillan suoritejakauma on laskettu koko maan omien 
töiden vuosien 1978-80 suoritejakaumien keskiarvona. 
Perussillan hinta 	Perussillan suoritteet piirin to- 
teutunein yksikkökustannuksin. 
Piirin yksikkökustannus on joissakin yksittäistapauk-
sissa jouduttu korvaamaan koko maan arvolla, mikäli ky-
seistä litteraa ei ole tehty, raportoinnissa on käytet-
ty peruslitteratasoa karkeampaa tasoa tai yksikköhinta- 
tieto on esim, piirin toteutuneen suoritemäärän pienuu-
den takia epäluotettavaa. 
Perussillan hintaa piirissä ei. ole katsottu tarkoituk-
senmukaiseksi laskea ollenkaan, mikäli useamman kuin 
kolmen peruslitteran yksikkökustannus jouduttsii:. 
korvaamaan koko maan arvolla (Uudenmaan ja MikkeJn 
piirit vuosina -78 ja -79) 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tiedot on tarkoitettu piirien omien sillanrakennustöi-
den yksikkökustannustason ja -kehityksen vertailuun. 
Perussillan hintaa laskettaessa ei ole otettu huomioon 
peruslitteroiden yksikkökustannuksiin vaikuttavia olo-. 
suhdetekij öitä. 
Peruslitteroiden kattavuus on huono niissä piireissä, 
jotka käyttävät raportoinnissaan suurimmaksi osaksi 
3000- ja lOO-litteratasoa. 
Tulokset ovat sitä luotettavampia mitä suurempi katta-
vuus on ja mitä läehmpänä piirin suoritejakauma on pe-
russillan suoritejakaumaa. 
Johtopäätöksiä 
Perussillan hinta on koko maan osalta noussut v. 1981 
1 %. Perussillan hinta on korkein Lapin piirissä ja hal-
vin Keski-Pohjanmaan piirissä. Peruslitteroiden katta-
vuus oli vuonna 1981 	45 % eli 9 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vuonna 1980. 
2.2/5 PERUSSILLAN HINTA PIIREITTAIN VUOSINA 1978-81, 
OMAT TYÖT 
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Littera 
_______ 
Käytetyt perus- 
suo nt tiet 
3210 1218 m3 ktr 
3320 838 m 3 ktr 
3420 164 m 
3510 61 m3 
3520 57 m 3 
3530 109 m3 
3600 62 m 2 
3910 220 m 2 
3920 164 m 2 
3930 172 m 2 
3981 69m 
1000 
mk 
800 
500 
Piiri Peustitteroid.n 
kattavuus (1.) 
__i i Q 81 
U 1 2 26 22 
T 25 51 45 73 
H 26 10 25 38 
Ky 15 35 10 15 
M 26 28 43 49 
PK 43 59 41 45 
Ku 51 40 21 38 
KS 33 25 26 37 
V 71 73 76 75 
KP 73 71 70 77 
0 24 37 70 37 
Kn 59 67 73 72 
L 44 39 43 31 
34 42 36 45 
KESKI-SUOMI 
Ku 
vp.1 --- 
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Kn 
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0 
.1S 	
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700 
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2.3 Miestyb 
2.31 Miestyön tuntikustarinukset 
Miestyön tuntihinnat ovat nousseet reaalisesti eniten toi- 	Liite 2.31 
rnjstohenkjlöjden osalta: v. 1980-81 +6.5%. Työnjohtotun- 
nin hinta nousi ^5.5% ja työntekijätunnin hinta +2.2%. 
2.32 Henkilöstön rakenne 
Julkaisua 'TVL:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja I9XX" 	Liitteet 
(TVH 708518) voidaan käyttää piireissä oman henkilöstö- 2.32/1-2 
rakenteen analysointiin. 
Henkilöstömäärät korreloivat lähes kaikissa henkilöstö- 
ryhmissä hyvin toiminnan volyyniin kanssa. Hajonta on suuri 
kooltaan pienissä henkilöryhroissä (mm. toimistohenkilöt). 
Tunnusluvuissa ei ole piireittäin mitään erityisen hälyt-
tävää tai mikä ei olisi tiedossa jo ennestään. 
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2.31 	Miestyön tuntikustannus, omat työt v. 1979-81 
1. Tietolähde 
Piirien ja koko maan tunnuslukuraportti omista 
töistä. 
2. Laskentaperusteet 
Lukuarvot on saatu suoraan tunnuslukuraporteilta. 
mk/mh 	= muiden litteroiden kuin 9230 ja 9240 
kustannuslaj in miestyö kustannukset 
j aettuna miestyötunne ii la 
mk/tjh = litteran 9230 miestyökustannukset jaet-
tuna miestyötunneil la 
mk/tsh = litteran 9240 miestyökustannukset jaet-
tuna miestyötunne illa 
3. Käyttötarkoitus 
Lukuarvot kuvaavat työntekijä-, työnjohto- ja toi-
mistoherikilötunnin hintaa. V. 1980-81 luvut sisäl-
tävät myös päiväraha- ja matkakustannukset. 
4. Johtopäätökset 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.31 
4IESTYÖTUNNIN HINNAT, OMAT TYÖT, v. 1979-81 
Mk/mh Mk/tjh Mk/tsh 
-79 -80 -81 -79 -80 -81 Piiri -79 -80 -81 
U 23,62 23,53 fi,oJ 34,00 46,18 51,39 29,72 35,53 38,59 
T 28,02 27,94 28,80 34,48 45,43 47,49 28,89 35,68 39,15 
H 27,28 28,16 28,96 34,09 45,33 46,82 30,07 36,70 ______ 
Ky 26,86 27,37 27,95 34,57 45,03 47,10 28,26 36,17 39,04 
25,43 26,07 27,84 33,30 41,58 [41,j 28,21 36,72 38,67 
PK 25,73 25,86 28,00 33,82 43,86 44,76 30,03 38,70 39,26 
Ku 26,46 26,38 26,71 32,79 44,75 47,85 28,71 39,62 41,48 
KS 26,41 27,26 27,01 34,31 44,01 46,83 29,69 36,45 39,90 
V 25,74 26,38 27,35 30,84 44,71 46,83 28,94 37,11 39,48 
KP 26,83 28,14 33,67 43,77 45,76 29,68 35,33 40,27 
0 26,76 29,22 29,56 35,03 47,55 49,15 30,12 40,59 41,59 
Kn 28,93 28,76 29,26 34,53 47,24 48,65 29,36 39,30 
L 28,28 29,56 29,57 38,99 50,72 32,50 37,03 38,81 
Koko 
maa 26,66 27,33 27,94 34,35 45,93 48,44 29,86 37,04 39,46 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) 	tasossa 
rnh 	= työntekijätunti 
tjh = työnjohtotunti 
tsh = toimistohenkilötunti 01 
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1 2.32/1 	Rakennustoimialan henkilöstö v. 	1980 
1 1. Tietolähde 
Julkaisu "TVL:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja", TVH/Hallin- 1 totoimisto 1981 	(TVH 701518) 
2. Sisältö 1 
Kaikki henkilömäärät ovat v. -80 keskimääräisiä vahvuuksia. 
Tiedossa olevia piirien välisiä organisaatioeroja on "tasoi- 
tettu" luvuissa m. siten, että piirikonttorin maanlunastus- 
henkilöstö on luettu r-toimialalle sekä murskaus- ja pääl- 
lysteryhmä kp-toimialalle yms. 
Kustannuksiin sisältyvät hankkeiden kustannukset sekä toimi- 
alan hallintokustannukset piirikonttorilla. 
Johto + teknillinen henkilöstö sisältää insinöörit, 	raken- 
nusmestarit ja teknikot sekä työnjohtajat. 
Työntekijöihin kuuluvat TVL:n vakinaiset ja määräaikaiset 
työntekijät sekä yksityisten palveluksessa olevat henkilöt. 
3. Käyttö 1 
Mikäli toiminnat ja olosuhteet ovat suurinpiirtein samat eri 
piireissä, voidaan kuvioon ajatella piirrettäväksi "ideaali"- 
tai "keskiarvo"-käyrä, johon piirejä voidaan verrata. Käyrän 
yläpuolella on tällöin enemän vahvuutta verrattuna "keski- 
arvoon". 
Jos pisteet leviävät laajalle alueelle, voi tämä olla merkki-
nä siitä, että toiminta ei ole "selkiint,ynyt" joihinkin uomiin, 
vaan se hoidetaan piireissä hyvin vaihtelevalla tavalla. 
4. Johtopäätöksiä 
Piirikonttorjen osalta erottuu L selvästi muita suhteellises- 	1 ti pienerrniällä henkilömäärällään. Lapin rahoituksen epävar- 
muudesta johtuen tämä onkin paikallaan? 
Hankkeiden osalta ovat hajonnat eri henkilöryhmissä melko 
pieniä. Mr. Vaasan suuri työnjohtajarnäärä näkyy kuvasta 66. 
1 
1 
EI 
[1 
1 
Rakentamisen kustannukset milj.mk 
66. JOHTO + TEKNINEN HENKILOSTO 
63. TOIMISTOHENKILUT 
hi 
2.32/1 	 RAKENNUSTOIMIALAN HENKILOSTO 1980 
I 1 RI KONTTORI 
59. KOKO HENKILOSTO 
26 
24 	'4 
22 __________________ 
V 	 L 
20 	• 
18 	0 
T 
16 
u 28- 
26 
24 H . 
22 
v L 20 
' 2 
60. KOKO HENKILOSTO 
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"1 KP  is 
l2-PKs, 
Ky 
lo i 1 40 	80 	120 	160 Rakentamisen kustannukset milj.mk 
61. INSINOORIT 
Rakentamisen kustannukset milj.mk 
64. HANKKEET 
hlä KOKO HENKILUSTU 
1. 
900 
800 
100- 
600 v 
oo 
400 
300 
1_ 
- 	 u.., 	 IOV Rakentamisen kustannukset milj.mk 
67. T01MISTOHENKILT 
•IxM 
- 	•1 16 ,Ku 
4 KP KS • 	• 
2 K*M Ky.Kn 
I0 
Rakentamisen koko henkilöstö 
62. RAKENNIISMESTARIT + TEKNIKOT 
(u + TYONJOHTAJAT) 
hId 	 u 
0 	V H • 4 
Ku L • 
1 
4 
NPM $S •• • 
Ky 
Kn . 
1 
gj 
Rakentamisen kustannukset milj.mk 
65. RAKENNUSNESTARIT + TEKNIKOT 
Rakentamisen kustannukset milj .mk 
68. TYONTEKIJT YHTEENSA 
kIMM 
1 
3 
2 
Rakentamisen kustannukset milj.mk 
69. YKSITYISTEN PALVELUKSESSA OLEVAT TYUNTEKIJAT 
Rakentamisen kustannukset milj.mk Rakentamisen kustannukset milj.mk Rakentamisen kustannukset milj.mk 
2.32/2 	Henkilövuoden hinnat ja henkilöstön jakautuma henkilöryhmiin v. 1980 (kaikki työt) 
1. Tietolähde 
Julkaisu "TVL:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja", 1M-I/Hallintotoimisto 1981 (TVH 708518) 
2. Sisältö 
Laskennassa käytetyt henkilömäärät ovat v. -80 keskimääräisiä vahvuuksia. Tiedossa ole-
via piirien välisiä organisaatioeroja on "tasoitettu" luvuissa m. siten, että piiri- 
konttorin maanlunastuehenkilöstö on luettu r-toimjalalle sekä murskaus- ja päällysteryhmä 
kp-toimialalle yms. 
Kustannuksiin sisältyvät hankkeiden kustannukset sekä toimialan hallintokustannukset piiri-
konttorilla. 
Johto + teknillinen henkilöstö sisältää insinöörit, rakennusmestarit ja teknikot sekä työn- 
johtajat. 
Työntekijöihin kuuluvat TVL:n vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät sekä yksityisten pal-
veluksessa olevat henkilöt. 
3. Käyttö 
Tunnusluvuista 1000 mk/henkilö voidaan todeta, että 
- 	mitä suurempi luku on, sitä enemmän rahaa/kk yksi henkilö pystyy kuluttamaan. Tämä 
korreloi yleensä rutiiniluonteisessa työssä hyvin myös tuloksen kanssa. 
- 	jos tunnusluku toisaalta on pieni, voi tämä merkitä myös sitä, että rutiinin pyö- 
rittämiseltä jää enerrrnän aikaa kehittämistyöhön. Tästä saatava hyöty voi olla 
moninkertainen palkkakustannuksiin verrattuna. 
- 	mitään ohjearvoja ei ole. Silti voidaan sanoa, että kun jonkin piirin tunnusluvut 
poikkeavat huomattavasti keskiarvosta tai keskihajonnasta suuntaan tai toiseen, on 
usein aihetta tarkempiin selvityksiiri. 
4. Johtopäätöksiä 
1_- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.32/2 Henkilövuoden hinnat ja henkilöstön jakautuia henkilöryI-vTiin v. 1980 (kaikki työt) 
Ke eki - 1) u T L H V Ku 0 Ky K-S M P-K Kn K-P 
BAKENAM1SEN KUSTANNUKSET 
1 000 MK/RAKENNUSHLÖ 
Johto+tekninen hlö8tö 1 270 973 1 042 907 647 875 819 919 69 4 73) 74) 898 749 867 
-ins. 15 817 15 40 14 016 11 491 10 843 8 755 9 418 11 022 10 970 7 702 7 55a. 9 427 8 p94 10 808 
-rkm. 	tekn. 2 000 1 24 1 527 1 46 1 422 1 751 1 569 1 344 1 167 1 320 1 37) 1 488 1 349 1 	461 
-työnjohtajat 4 461 6 16 4 28) 3 1)4 1 335 2 189 2 09) 3 936 2 031 2 100 2 059 2  977 2 1)0 2 991 
Toimistoherikilöstö 2 949 2 98 2 372 1 989 1 496 2 918 2 457 2 505 2 110 2 200 1 618 1 885 1 396 2 221 
Työntekijät 266 24 197 204 2)2 195 219 20) 211 189 191 215 218 214 
-TVLn vakinainen 12 428 3 080 5 139 2 405 7 886 3 830 2 457 3 242 3 428 2 100 4 118 4 040 2 891 4 388 
-TVL:n maäräaik. 549 544 360 5)0 477 423 419 377 416 525 374 413 405 447 
-yksit. 	palv. 	olevat 537 522 476 386 479 398 4701 510 490 342 4)1 505 562 470 
Yhteensä 204 184 155 154 153 151 161 156 150 140 139 159 150 158 
Rfi. ENNUSTOIMIALAN HLÖSTO % 
Johto + tekninen hiöstö 16,1 18,9 14,9 17,0 23,7 17,2 19,7 17,0 21,7 19,1 18,7 17,7 20,1 18,6 
-ins. 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,7 1,7 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 1,9 1,5 
-rkin, tekn. 10,2 14,7 10,2 10,7 10,8 8,6 10,) 11,6 12,9 io,6 10,1 10,7 11,1 11,0 
-työnjohtajat 4,6 3,0 3,6 4,9 11,5 6,9 7,7 4,0 7,4 6,7 6,7 5,3 7,1 ,j 
Toirnistohlöstö 6,9 6,1 6,5 7,7 10,2 5,2 6,6 6,2 7,1 6,4 8,6 8.4 10,8 7,4 
Työntekijät 77,0 75,0 78,6 75,3 66,1 77,6 73,7 76,8 71,2 74,5 72,7 73,9 69,1 74,c 
-TVL:n vakinaiset 1,6 6.0 3,0 6,4 2,0 3,9 6,6 4,8 4,4 6,7 3,4 3,9 5,2 4,5 
-TVL:n määräaik. 37,) 33,8 43,0 29,0 32,1 35,8 32, 41,4 36,2 26,7 37,1 38,5 37,2 35,5 
-yksit.palv.olevat 38,1 35,2 32,6 39,) 32,0 37,9 34,3 30.6 30,7 41,0 32,3 31,5 26,8 - 
Yhteensä 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Huom: 	Piirijärjestys poikkeaa 	Dtutus ;a 	(on piirin kokon ishenk lömääi än muk .isess suuru sjär} stykse sä) 
0 (0 
1 
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2.4 Koneet ja konetyö 
2.41 Konetyon taloudellisuus ja tuottavuus 
Konetyön tuottavuus omassa johdossa tehdyissä töissä on 	Liite 2.41 
parantunut 1979-81 n. 3 % vuodessa ja taloudellisuus 
n. 5-6% vuodessa. Em. tuottavuuden ja taloudellisuuden 
ero johtuu osittain siitä, että koneiden vuokrataso on 
noussut hieman yleisen kustannustason nousua hitaammin, 
mutta myös karkea mittaustapa saattaa vaikuttaa asiaan. 
' 	Konetyön taloudellisuus ja tuottavuus on melko systemaat- 
tisesti parantunut 1978-81 Hämeen, Kymen, Pohjois-Karjalan 
ja Vaasan piireissä. Muissa piireissä on eri suuntaisia 
vaihteluja. Konetyön tuottavuus on ollut paras Turun, Vaa- 
I 	san ja Kainuun piireissä ja hajonta näyttää hiukan pienen- tyneen. Konetyön taloudellisuus on ollut paras Vaasan ja Kainuun piireissä. 
I 	Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ky- seessä ovat karkeat tunnusluvut ja urakoihin sisältyvä konetyö ei ole mukana tarkastelussa. 
- 	2.42 Konekoko 
Konevuokraussopimuksella olleiden koneiden koossa ei ole 	Liite 2.42 
mainittavia muutoksia 1978-81. 
2.43 Koneiden vuokrataso 
Pääryhmien (PT, KUR, KKHt, KKHp, TH ja KKT) yleisimpien 	Liite 2.43/1-2 
konekokojeri vuokrat ovat nousseet syksystä -79 syksyyn 
-81 n. 30 % (n. 28 mk/h) Tarjoushinnat (saadut tarjoukset) 
ovat nousseet vastaavana aikana n. 26% (n. 25 mk/h). 
Suomen Maarakentajien Keskusliiton julkaisemat tuntivuok- 
rat ovat nousseet yleisimpien koneiden osalta 1.8.79- 
1.8.81 n. 22 % (n. 38 mk/h). 
Yleisimpien konekokojen tuntihinnat ovat nousseet prosen- 	- " - 
tuaalisesti eniten telapuskutraktoreiden ja pyöräkuormaa-
jien ryhmissä ja vähiten hydraulisten tela-alustaisten 
kaivukoneiden ja traktorikaivureiden ryhmissä. 
Markkamääräisesti nousut ovat olleet suurimpia pyöräkuor-
maajien ja tiehöylien ryhmissä. 
Koneryhmien keskimääräinen tuntihintakehitys on ollut 
lähes yleisimpien konekokojen mukainen. 
Hintasuhteet maksettujen tuntivuokrien (aikataksa), tar- 	- ' - 
joushintojen, ja SML:n julkaisemien tuntivuokrien osalta 
ovat pysyneet lähes muuttumattomina. 
TVL:n maksamiin tuntihintoihin verrattuna tarjoushinnat ja 
SML:n tuntivuokrat ovat suhtautuneet viime vuosina keski-
määrin seuraavasti: 
- 	maksetut tuntivuokrat 	100 % 
- tarjoushinnat (kevät/syksy 	110% 
- 	SML:n tuntivuokrat (1.8.-) 	177 % 
Maksettujen tuntivuokrien nousu on ollut v. 1979-1981 
keskimäärin 28 % (n. 13 % vuosittain(. 
Kallein hintataso on ollut Pohjois-Karjalan piirissä ja 	Liite 2.43/3 halvin Turun piirissä. 
Vuodesta 1979 vuoteen 1981 kalleimman ja halvimman piirin 
hintaero on pierinnynyt 
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Kone-mk/kth-tunnusluvun perustee lia koneiden vuokrataso 
on systemaattisesti laskenut Kymen, Mikkelin, Kuonion ja 
Oulun piireissä v. 1978-1981. 
Pienimmät ja suurimmat keskituntivuokrat (aikataksa) pää-
koneryhmittäin ja piireittäin ovat vaihdelleet v. 1979 ja 
v. 1981 seuraavasti (Katso myös taulukko 2.42) 
Liite 2.41 
Vuokrakonejden 
indeksi lasken-
tarapont it 
v.1979 v.1981 v.1979 v.1981 v.1979 v.1931 
Ko 	ryhm - piiri piiri piiri pllrt koko maa koko maa _____________________ mk/h .ax 	mk'h Ym 	mk 1ii Yis mk/h mk'h mk 'h 
KJ T 
Tela,ctrak:or1t 12d ____ 53 82 _____- 101 
5 
?yörauormrajat 	¶:<up) i13 126 60 83 lii 
129 
11 
171 
K-P 
95 
K-P 
123 110 139 
Hydrau11rt tela- 
a1sta1et kavuko- 
maat 	KX4 t' 
Yyc.raul1at Pylrä- 
alLSr&j5et kaivuko- 
neet G0 p) 
L 
110 
_________ 
L 
143 
__________ 
T 
68 ___________ 93 91 119 
Tiho,1ät 	('1'}1) ?-K P-K 1' T 
146 i7 7 ________ 111 140 
P-K,M 0 T 
Traktorjk1v.jt (cYr 77 99 47 61 59 73 
2.44 Vuokraustapa 
Aikataksan käyttö on viime 
lähes muuttumattomana. Sen 
oli v. 1981 n. 95 % (katso 
Piirien sisällä ovat aika-
tokset viime vuosien aikan 
kuormaaj illa 
vuosina laitostasolla pysynyt 
osuus kaikista konetunneista 
allaoleva taulukko). 
ja yksikkötaksan käytön muu- 
olleet suuria etenkin pyörä- 
Vuokrakonejden 
indeksilaskenta 
Taulukko 2.44 
Aikataksan osuus % 
Kone ryhmä 
-79 -80 -81 
PT n. 	100 n. 	100 n. 	100 
TH 100 100 100 
KKT 100 100 n. 	100 
KKHt 94 91 89 
KKHp 97 97 96 
KUP 81 81 79 
kaikki 
koneryhmät 96 96 95 
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2.41 	Konetyön tuottavuus ja taloudellisuus konetonnituntien 
	Ij 
ja edistävien kuutioiden pohjalta omissa töissä 1978 - 81 
Lähde 	Tunnuslukuraportit ja toteutumarapor'tit, omat työt 
Laskentaperusteet 
Edistävää kuutiota kohti laskettaessa on määrät (em-), 
konetonnitunnit (ekth) ja konekustannukset (ekone-mk) 
laskettu litteroilta 1)10, 1320, 13)0, 1410, 1420, 14)0, 
1510, 1520, 1610, 1620, 16)0. 
Kone-mk/kth sisältää kaikki litterat. 
Käyttötarkoitus 
Edistävää kuutiometriä kohti lasketut luvut kuvaavat 
karkeasti konetyön tuottavuutta ja taloudellisuutta mas-
satöissä. Kone-mk/kth kuvaa karkeasti koneiden vuokra- 
tasoa. Yksittäi.sten piirien kohdalla luvuissa saattaa olla 
erilaisesta töiden ja koneiden käytön jakaumasta a e:i-
laisista hintasuhteista johtuvia vääristymiä. ra:c:h: 
sisältyvä konetyö ei sisälly tarkasteluun. 
Päätelmät 
Konetyön tuottavuus on 1979 - 81 noussut n. 3 % vuodessa 
ja taloudellisuus n. 5 - 6 	vuodessa. 
Koneiden vuokrataso on reaalisesti laskenut vuodesta 1979 
lähtien. 
Tuottavuus ja taloudellisuus on systemaattisesti parantu-
nut H, Ky, PK ja V piireissä. 
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KONEIDEN KESKIMÄÄRiISET KUSTANNUKSET ED1STV 	KUUTIOMETRIÄ 1 
	
	JAÖNETONNITUNfA KOHTI SEKÄ KONETÖNNITUNTTEN MÄÄRÄ 
EDISTÄVÄÄ KUUTIOMETRIÄ KOHTI, OMAT TY5T, v. 1978-81 
1 
Piiri ekth / em3 ekone - mk/em 3 kone - mk / kth -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
U 0,77 0,68 0,61 0,65 8,51 7,02 6,08 6,52 (12,88)(1o,81(1o,42(1o,59) 
T 0,68 0,56 0,48 0,54 6,96 6,34 5,38 6,18 (11,2(12,29)(i1,95)(i2,72) 
H 0,68 0,69 0,67 0,66 6,13 6,79 6,29 5,84 9,61 10,21 9,73 9,03 
Ky 0,60 0,74 0,73 0,60 6,83 7,29 7,00 5,78 (11,77)(10,46)(10,02) (9,99) 
M 0,55 0,67 0,54 0,62 5,56 6,77 5,28 5,93 10,34 10,25 10,11 9,85 
PK 0,69 0,64 0,62 0,60 7,60 7,44 6,66 6,26 11,14 11,88 10,85 10,54 
Ku 0,51 0,61 0,61 0,61 4,71 5,95 5,92 5,55 10,13 9,96 9,90 9,27 
KS 0,56 0,61 0,65 0,65 5,57 5,56 6,48 5,99 10,08 9,85 10,08 9,49 
V 0,66 0,65 0,55 0,52 6,07 6,12 5,06 4,65 9,10 9,28 9,29 8,93 
KP 0,62 0,62 0,65 0,63 4,97 5,11 5,27 5,25 8,50 8,14 8,17 8,29 
0 0,51 0,53 0,62 0,56 4,96 5,13 5,86 5,32 10,22 9,51 9,45 9,36 
Kn 0,54 0,53 0,57 0,50 5,37 5,55 5,47 4,78 10,37 10,40 9,58 9,94 
L 0,64 0,63 0,65 0,59 6,39 6,85 6,59 5,79 10,80 10,99 10,29 9,89 
Köko 0,63 0,63 0,61 0,59 6,24 6,36 5,96 5,70 10,32 10,37 10,01 9,88 maa 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
1 
( 	) = tunnusluvun pätevyys on heikko Uudenmaan, Turun ja 
1 	Kymen piirien osalta 
1 
1 
1 
-j 
1 
1 
1 
1 
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2. 42/1 	rärkeimpien koneryhmien keskimääräiset ja eniten käytetyt 
konekoot 1978 - 81 
Lähde: 	'Juokrakoneiden indeksilakenta 1978 - 81. 1iaskerit sisältää 
rakennustollnlalan konevuokraussopirnuksella olevat koneet. 
Laskentaperusteet: 
Keskimääräinen konekoko on maksetuilla tunneilla nainotet-
tu kconekoko- 
äniten käytetty konekoko on valtttu maksettujen tuntien 
perusteella. 
Käytt3tarkoitus: 
Koneiden käyttkäytännin karkea vertailu. 
ähän sisältyvät vain .(oncvuokr ;oopimukseu 01 •t nj-
neet. Vertailussa on otettava huomioon urakoihin sisälty_ 
vän konetyn luonne. 
Päätelmät 
- Kokonaisuutena ei konekoossa ole 	rtamt: 	- 
- Piirikohts isot onkokoerot näyttvt pääpiirte Lssär. 
s ailyvan 
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2.42/ 
TÄHKEIMPIEN KONERYHMIEN (KKH, KUP, PT, TH) KESKIMÄÄRÄISET 
JA ENITEN KÄYTETYT KONEKOOT (t,), KAIKKI TYÖT, v. 1978-81 
KESKIMÄ).RKINEN KONEKOKO (t) 
Piiri KKII KU? PT TH -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
U 16 17 17 17 10 10 11 12 9 10 10 9 15 14 14 15 
T 13 13 15 14 9 11 10 10 8 7 8 8 16 14 13 14 
ii 21 20 19 19 12 11 12 12 10 10 10 10 15 15 14 14 
Ky 18 18 18 16 11 15 13 12 11 10 10 9 16 15 16 16 
M 20 19 21 20 12 12 14 15 10 11 10 10 12 14 12 14 
PI< 18 15 15 16 13 12 14 12 15 12 10 11 15 16 16 16 
Ku 18 18 18 18 10 11 11 12 8 16 13 9 14 14 14 16 
KS 17 18 20 19 14 13 14 14 9 8 8 8 16 16 16 16 
V 17 17 16 16 12 12 12 10 8 7 8 7 14 14 13 13 
KP 18 18 19 19 17 16 16 16 9 9 9 8 16 16 16 15 
0 16 17 17 16 14 15 14 15 10 10 9 9 15 15 15 15 
Kn 19 20 20 20 16 16 15 15 8 9 9 9 16 16 15 16 
L 18 19 19 19 15 15 16 16 11 11 10 10 16 16 15 15 
Koko 
maa 17 17 18 18 13 13 14 13 10 10 9 9 15 15 15 15 
ENITEN K2tYTETTY KONEKOKO (t) 
Piiri KKH KUP PT TH -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
u 10 13 13 13 10 10 9 13 8 8 8 8 14 14 14 14 
T 10 10 10 10 7 9 10 10 8 8 8 8 16 12 12 14 
H 30 30 16 13 10 10 10 13 8 8 8 8 16 16 16 14 
Ky 16 21 16 16 10 13 13 10 8 8 8 8 16 16 16 16 
M 16 16 16 16 13 13 10 19 8 8 8 8 9 16 12 16 
PK 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 8 14 16 16 16 
Ku 16 16 16 16 13 13 7 13 8 21 8 8 14 14 14 16 
KS 16 16 16 16 13 13 13 13 8 8 8 8 18 18 14 18 
V 21 21 21 13 13 10 10 10 8 8 8 8 12 14 12 12 
KP 21 21 21 17 19 19 13 13 8 8 8 8 16 16 16 16 
0 16 16 16 16 19 19 13 13 8 8 8 8 14 14 16 16 
Km 21 21 21 16 13 13 13 13 8 8 8 8 16 16 16 16 
L 17 17 17 21 13 13 13 13 8 8 8 8 16 16 16 16 
Koko 
maa 17 21 16 16 13 13 13 13 8 8 8 8 16 16 16 16 
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2.45/1-2 Pääkoneryhniien (PT, KUP, KKHt, KKHp, TH ja KKT) yleisim-
pieri konekokojen maksetut tuntivuokrat, tarjoushinnat ja 
SML:n julkaisemat tuntivuokrat syksy -79 - syksy -81 
Lähde 	- Vuokrakoneiden indeksilaskentaraportti 
- Rtr:n selvitys: "Vuokrattujen työkoneiden tarjous- 
hintataso" (kevät/syksy -79-81) 
- SML:n tuntivuokrat 1.8.79 - 1.8.81 
Sisältö: Maksetut tuntivuokrat 
- aikataksan, taksalajin 40, mukainen tuntivuokra 
(kevät huhtikuu, syksy syyskuu) 
Tarjoushinnat 
- piirikohtaisten tarjoushiritojen tarjousten mll 
painotettu keskiarvo 
SML: n tuntivuokrat 
- SML:n 1.8.79 - 81 julkaisemat tuntivuokrat 
Pääte imät 
Hintasuhteet ovat pysyneet lähes muuttumattomana 
Hinnat ovat nousseet prosentuaalisesti eniten telaptsku-
traktoreiden ja pyöräkuormaajien ryhmissä ja vähiter. 
hydraulisten tela-alustaisten kaivukoneiden ja traktori-
kaivureiden ryhmIssä. 
Markkamääräiset nousut ovat olleet suurimpia pyöräkuor-
maajien ja tiehöylien ryhmissä. 
1 
WVflQAIII JIa I AIWI#kI 	 . 
2.43/1 PÄÄKONERYHMIEN YLEISIMPIEN KONEKOKOJEN MAKSETTUJEN 
TUNTI VUOKRIEN, TARJOUSHINTOJEN JA SML: N TUNTIVUOKRIEN 1 	KEHITYS 
RAKENNUSTOIMIALA: SYKSY -79 — SYKSY -81 
mk/h 	 TELAPUSKUTRAKTORI 	mk/h 
	
400 - PT 08 	 400 
300 - 	 300 
1 
200 - 	 200 
100 - 
	
100 
1 	SYKSY KEVA SYKS KEVÄT SYKS 
1 
1 - ,Ilp/n rYUHM,LJUHMAAJA 	 kIh 	 HYDRAULINEN KAIVUKONE, PYÖRÄ 
1 400 - 	 KUP 13 	 400 - KKH 16 p 
300 300 	- 
1 
200 - 200 - 
1 00 1 00 	
- 
- 
i K 	KEvÄSvKYKEvÄS!____ 
MAKSETTU TUNTIVUOKRA:KEvÄT 	. HUHTIKUU, SYKSY 	. SYYSKUU 
TARJOUSHINTA.SYKSy, KEVÄT _______ 
SML TUNTIVUOKRA 18 
117 
2.43/2 	PÄÄKONERYHMIEN YLEISIMPIEN KONEKOKOJEN MAKSETTUJEN 	118 
TUNTIVUOKRIEN, TARJOUSHINTOJEN JA SML: N TUNTIVUOKRIEN 
KEHITYS 
RAKENNUSTOIMIALA: SYKSY -79 - SYKSY -81 
mk /h 
400 
300 
200 
mk/h 
400 
300 
9,, 
TRAKTORIKAIvIiRI 
MAKSETTU TUNTIVUOKRAKEVÄT . HUHTIKUU, SYKSY 	SYYSKUU 
1 	 - 	 TARJOUSHINTASYKSy KEVÄT SML TUNTIVUOKRA 1 8 
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2»3/) Pääkoneryhmien tuntivuokrien keskimääräinen poikkeama 
koko maan keskiarvosta piireittäin v. 1979 - 1980 
Lähde 	Vuokrakoneiden indeksilaskentaraportti 
Laskentaperusteet 
Koneryhmien (PT, KUP, KKHt, KKHp, TH ja KKT) piirikoh-
tainen poikkeama on laskettu piirin ja koko maan keski-
tuntihinnan (aikataksa) perusteella. 
Keskimääräinen poikkeama on koneryhmittäisten poikkea-
mien keskiarvo. 
Käyttötarkol tus 
Jakautuma antaa karkean kuvan piirin vuokrakoneiden 
hintatasosta. 
Päätelmät 
Kallein hintataso on Pohjois-Karjalan piirissä ja halvin 
Turun piirissä. 
Hintatason hajonta on pienentynyt. 
2»13/3 
120 
PÄÄKONERYHMIEN (PT, KUP, KKHt, KKHp,TH JA KKT) 
TUNTIVUOKRIEN KESKIMÄÄRÄINEN POIKKEAMA KOKO 
MAAN KESKIAIWOSTA PIIREITTAIN 
RAKENNUSTOIMIALA V. 1979 JA V.1981 
30% 
20% 
10% 
10 
20 
%A q 
30 % 
20% 
10% 
10% 
20% 
30% 
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2.44 	Aika- ja yksikköhintataksan käyttö (KUP, KKH) 
v. 1978 - 1981 
Lähde 	Vuokrakoneiden indeksilaskenta 
Laskentape r'us teet 
Taksojen käyttö on laskettu aikataksan (taksalaji 40) ja 
yksikkötaksojen (taksalajit 50, 51 ja 52) tuntimäärien 
perusteella. 
Käyttö tarkoitus 
Taksajakautuma antaa keskimääräisen kuvan piirin toteutta-
masta koneiden vuokraustavasta. 
Päätelmät 
Kuormaavien ja kaivavien koneiden aika- ja yksikkötaksan 
suhde on laitostasolla pysynyt lähes muuttumattomana mutta 
piireittäiset muutokset ovat olleet suuria, etenkin pyörä-
kuormaajilla (KUP). Viime vuoteen verrattuna pyöräkuormaa-
jien yksikkötaksan käyttö kasvoi merkittäväksi lähes kai-
kissa piireissä. 1 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - _ a .1 - 
2.44 
AIKA- JA YKSIKKHINTATAKAN KYTT) () KUORMAAVILLA 
KONEILLA (KUP, KKH), KAIKKI TY)T v. 1978-81 
KUP KKH 
Piiri AIKA___ ___ ___ YKSIT ___ ___ ___ AIKA ___ ___ YSIKK'5___ ___ 
_____ -78 rr -80 -81 -78 -80 -81 -78 -79 -80 -81 -78 -79 -80 -81 
U 76 76 80 84 24 24 20 i6 93 94 91 9) 7 6 9 7 
T 69 72 86 83 31 28 14 17 95 95 2 95 5 5 7 5 
1! 81 89 81 68 19 11 19 32 88 93 93 72 12 7 7 28 
Ky 89 71 86 82 11 29 1 18 100 99 99 99 - 1 1 1 
94 81 81 63 6 19 19 37 96 95 94 89 4 5 6 ii 
PK 74 68 88 89 26 32 12 11 89 98 99 100 11 2 1 - 
Ku 97 95 93 94 3 5 7 6 100 100 99 96 - - 1 
84 96 91 84 16 4 9 91 94 92 95 9 6 8 
V 58 61 68 58 42 39 32 42 100 99 99 98 - 1 1 2 
KP 54 68 65 57 46 32 35 43 100 99 98 99 - 1 2 
0 93 86 97 86 7 14 3 14 99 99 96 97 1 1 4 3 
Kn 39 36 55 55 61 64 45 45 76 84 81 78 24 16 19 21 
L 95 8 79 8i 5 15 21 19 98 95 94 95 2 5 6 5 
Zoko 
naa 82 81 i 79 18 19 19 21 95 95 92+ ?) 5 5 6 / 
r\) 
1 23 
1 
2.5 Kuljetukset 
2.51 Kuljetusten 	taloudellisuus 	ja 	tuottavuus 
I Ns. ecjjstävää kuutiometriä kohti 	laskettuna ovat 	kuljetus- kustannukset Taulukko 	2.51/1 pysyneet 	v. 	1980 tasolla ja kuljetuspanos vä- hentynyt 	n. 	1,5 %. 	Vuodelle 	1981 	asetettu 	tavoite 	kuljetus- työn 	vähentämisestä on 	saavutettu 	(eah/em3). 	(Nämä 	luvut I sisältävät suoriteyksikköä kohti tehdyn 	kuljetusmäärän (m3itd/m3rtr) 	ja kuljetusmatkan 	vaikutuksen. 	Kuljetustyömää- riä suoritemääriä kohti 	(m3itd/m3rtr, 	m3itd.km/m3rtr, m3itd/em3, 	m3itd.km/em3) 	ei ole 	tässä analysoitu). 
I Itse kuljetussuorituksen taloudellisuus on ALUSTAVIEN TIE- Taulukot 	2.51/2 TOJEN mukaan parantunut n. 	1 % ja tuottavuus n. 	4 %. ja 2.51/3 
Vuodelle 	1981 	asetettu 	tavoite kuljetusten 	tuottavuuden Taulukko 	2.51/4 I parantamisesta 2,5% on 	saavutettu. 
Ero 	kuljetusten 	tuottavuuden 	ja taloudeilisuuden 	kehityk- Taulukko 	2.51/5 sen 	välillä 	johtuu 	siitä, 	että 	kuljetuspanokseri 	hinta 	on I noussut 	hieman 	(enemmän 	kuin 	kustannustaso yleensä). 
2.52 Kuljetuskalusto 
I 3-akselisten autojen 	osuus 	on 	edelleen 	lisääntynyt. 	2-akse- Taulukko 	2.52/1 listen autojen käyttö muodostuu pääasiallisesti 	tunti- ja yhdistettyä taksaa käyttävistä huoltoautoista. 
I Maa- ja kiviainesmassojen kuljetuksissa 	irtokuutiomitoin on 2-akselisten Taulukko 	2.53/2 osuus 	vähentynyt 	v. 	80 	21 	%:sta 	v. 	81 16 	%;iin. 
2.53 Taksojen käyttö 
Tuotantopalkkjotaksaa 	käytettiin maa- ja 	kiviainesten 	irto- Taulu: 	.t2 kuutiokuljetuksissa v. 	81 	64.3 % eli 3 %-yksikköä 	väherr-än I kuin 	v. 	80. 	Tuotantopalkkioajojen kuutiohinta on 3-akse- lisilla ollut 	v. 	81 	edullisempj 	kuin 	2-akselisilia, 	vaik- ka keskikuljetusetäisyys on ollut suurempi. 
Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksojen käyttösuhteessa Taulukko 	2.53/3 I on 	piirien 	välillä 	suuria 	eroja. ja 2.53/4 
Sekä yksikköhintataksaila että tuotantopalkkjotaksa]ia Taulukko 	2.53/5 
I on 	tuntiansio 	jäänyt 	alle 	laskennallisen 	tuntiansiori. 2.54 Kuljetusmatka 
Maa-ja 	kiviajnesmassojen 	ke:kkuljetijsetäjsyys 	on 	kas- Taulukko 	2.54/1 I vanut 	vuodesta 	1979 	lähtien. 
Keskikuljetusetäjsyyksjssä 	on 	piirien 	välillä 	suuria Taulukko 	2.54/2 eroja. I Em eroja ja muutoksia tarkasteltaessa on 	otettava 	huo- mioon 	kujetusten 	sisältyminen 	urakkaan. 
I 2.55 Toimitusurakat Kerrosmaterjaaljen 	toimitusurakat 	sisältävät 	merkittävän Taulukko 	2.55/1 määrän kuljetustyötä ja keskikuljetusetäisyys näissä on I kautta 	linjan suurempi 	ja jopa moninkertainen omiin 	kul- jetuksiin 	verrattuna 	(U, 	LV). 	Tiedot 	ovat 	toistaiseksi puut tee 1 lis ja. 
1 
II 
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2.51/1 	Kuljetuskustannukset ja kuljetustunnit edistävää 
kuutiota kohti, omat työt, v. 1979-81 
Lähde: 	Tunnuslukuraportit ja toteutumaraportit 
Laskentaperusteet: 
Kuljetuskustannukset, autotunnit, autotonnitunnit ja 
edistävät kuutiot on laskettu litteroilta 1310, 1320, 
1330, 1410, 1420, 1510, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630. 
Käyttötarkoitus: 
Luvut kuvaavat karkeasti kuljetuskustannuksia ja kuljetus- 
menekkiä massatöissä. Lukuihin vaikuttaa sekä kuljetusten 
määrä ja matka että kuljetustyön tuottava ja taloudellinen 
suoritus. 
Pää telmät: 
- 	Kuljetusten taloudellisuus (em3) on pysynyt 
v. 1980 tasolla. 
- 	Kuljetusten tuottavuus (em3) on parantunut n. 1,5 %. 
- - - - - - - - - - - - - _I - 	- 
2.51/1 
KULJETUSTEN TUOTTAVUUS, OMAT TYÖT, v. 1979-8 1 
ekulj. mk/em 3 eath/em3 eah/em3 
Piiri -79 -80 -81 -79 -80 -81 79 80 81 
U 7,39 7,18 7,39 1,38 1,27 1,31 0,07 0,06 0,06 
T 7,12 6,89 6,18 1,47 1,26 1,60 0,07 0,06 0,07 
H 7,64 7,80 6,95 1,36 1,36 1,15 0,06 0,06 0,05 
Ky 6,17 7,07 6,68 1,18 1,28 1,17 0,06 0,06 0,06 
M 8,08 9,84 11,93 1,44 1,68 2,03 0,07 0,08 0,09 
PK 8,94 9,26 7,86 1,58 1,54 1,39 0,08 0,08 0,07 
Ku 8,83 8,56 7,70 1,55 1,45 1,32 0,08 0,07 0,06 
KS 6,53 9,16 8,23 1,15 1,52 1,36 0,06 0,07 0,07 
V 5,98 6,03 7,73 1,06 1,05 1,32 0,06 0,06 0,07 
KP 6,15 7,45 6,92 1,09 1,33 1,15 0,06 0,06 0,06 
0 6,74 6,80 7,86 1,20 1,14 1,35 0,06 0,06 0,06 
Kn 10,34 9,20 9,67 1,77 1,56 1,56 0,08 0,07 0,07 
L 8,24 9,11 7,40 1,31 1,43 1,14 0,07 0,07 0,06 
Koko 
maa 7,55 7,97 7,95 1,34 1,36 1,34 0,07 0,07 0,06 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
01 
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1 2.51/2 	Maa- ja kiviainesten (m3itd) uorma-autokuljetusten 
taloudellisuus ja tuottavuus tielitteroilla, 
omat työt, v. 1980-81 
Lähde: 	Toimialan litterakohtainen kuljetusraportti 1000-litteralta, 
1000 0, ka-rivi 
Laskentaperusteet: 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuorma-autokuljetuksia 
irtokuutiornitoin (yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat) 
tielitteroilla. 
Redusoidussa kuljetussuoritteessa on poistettu kuljetus- 
matkan vaikutus keskimääräisiin toteutumiin perustuvien 
mallikäyrien avulla. Näinolleen nämä luvut ovat 
vertailukelposia erilaisista kuljetusetäisyyksistä 
huolimatta. Koska tässä on esitetty kaikkia kuorma- 
autoja koskeva tulos, vaikuttaa autojen kokojakauma ja 
sen muutos tulokseen. 
Käyttötarkoitus: 
Kuljetussuorituksen taloudellisuuden ja tuottavuuden 
tarkastelu kokonaisuutena. TIEDOT OVAT TOISTAISEKSI 
ALUSTAVTA JA NIIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA 
Päätelmät: 
- 	Kuution kuljetuskustannus on noussut n. 
m3itd-km kustannus laskenut n. 2 %. 
- 	Kuljetusten taloudellisuus (mk/m3itd_kred)  on 	1 
parantunut n. 1 %. 	
1 
- 	Kuljetusten tuottavuusluku on parantunut n. 5 %, 
mistä kuitenkin n. 1 % johtuu siirtymästä raskaan-
paan autotyyppiin, joten todellinen muutos on n If %. 
1 
1 
1 
1 
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2.51/2 
1 	ATJTOKULJETUSTEN TALOUDELLISUUS, TUOTTAVUUS JA KESKIMI!EN <ULJETUSATKA (1000, TIENRAKETTAINEN) , v. 1980-61 
1 
PIIRI rnk/rn3itd 
-80 	-81 
mk/n3itdkm 
-80 	-81 
rnk/m 3itd . krnd 
-80 	-81 -80 
kskki 
-81 
U 6.46 5.99 1.49 1.77 1.43 1.47 3.19 3.39 
T 7.01 7.87 1.46 1.42 1.53 1.55 4.78 5.56 
H 5.90 5.69 1.55 1.61 1.42 1.38 3.79 3.53 
Ky 6.16 6.40 1.61 1.66 1.46 1.50 3.32 3.85 
M 7.91 8.92 1.31 1.25 1.52 1.56 6.08 7.12 
PK 6.91 5.70 1.35 1.59 1.44 1.39 5.14 3.58 
Ku 6.34 6.16 1.40 1.54 1.1+3 1.44 4.54 4.00 
KS 6.65 6.68 1.34 1.35 1.44 1.45 4.98 4.93 
V 6.51 7.57 1.44 1.26 1.44 1.44 4.51 6.03 
KP 6.26 6.51 1.45 1.33 1.61 1.40 4.33 4.39 
0 6.15 7.04 1.50 1.32 1.42 1.42 4.11 5.32 
Kri 6.11 6.37 1.51 1.38 1.41 1.38 4.06 4.61 
L 7.06 6.29 1.44 1.57 1.51' 1.46 4.91 4.00 
T<OKO 
1AA 6.1+6 6.50 1.49 1.46 1.45 1.44 4.36 4.46 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
PIIRI 31td/h 
-80 -81 
m3itd.krn/h 
-80 	-81 
rn 3itd . krn re d/h 
-80 -81 
krn,ki 
-80 	-81 
U 19.15 20.40 83.41 69.15 84.86 83.07 3.Y? 3.39 
T 16.81 15.25 80.38 84.71 76.95 77.38 4.78 5.56 
H 20.57 23.20 77.87 81.79 85.67 95.76 3.79 3.53 
Ky 18.90 19.47 72.14 74.98 79.46 83.11+ 3.82 3.65 
M 16.25 14.64 98.72 104.30 84.50 83.55 6.08 7.12 
PK 18.40 21.38 94.50 76.42 87.95 87.88 5.14 3.58 
Ku 18.97 20.42 86.11 81.63 84.34 87.41 4.54 4.00 
KS 18.99 19.13 94.58 94.39 87.55 88.33 4.98 4.93 
V 17.55 16.35 79.11 98.63 79.32 86.09 4.51 6.03 
KP 18.70 19.28 80.91 94.27 83.05 39.63 4.33 4.69 
0 20.32 18.21 83.56 96.77 88.20 90.21 4.11 5.32 
Kn 21.31 21.69 86.47 100.09 92.14 100.28 4.06 4.61 
L 18.89 22.37 92.68 89.60 88.54 96.31 4.91 4.00 
KOKO 
'-IAA 19.15 19.68 13.41 87.74 84.86 88.97 4.36 4.46 
1 28 
2.51/3 	Maa- ja kiviainesten (m3itd) kuorma-autokuljetusten 
taloudellisuus ja tuottavuus edistivien kuutiometrien 
litteroilla, omat työt, v. 1980-81 
Lähde: 	Toimialan kuljetusraportti maa- ja kivimassojen rn3itd- 
kuljetukset; ka, em3-rivi 
Laskentaperusteet: 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuljetuksia irtokuutio-
mitoin (yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat) edistäivien 
uutioiden litteroilla 1310, 1320, 1330, 1410, 1420, 1430, 
1513, 1520, 1530, 1610, 1620, 1630. 
Käyttötarkoitus: 
Kulje tussuori tuk sen taloudellisuuden ja tuottavuuden 
tarkastelu em3-litteroilta. Soveltuu kohdan 2.51/1 
jatkoanalysointiin. TIEDOT OVAT TOISTAISEKSI ALUSTAVIA 
JA NIIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA! 
Redusoidussa kuljetussuoritteessa on poistettu kuljetus- 
matkan vaikutus keskimäiäiräisiin toteutuneisiin perustuvan 
mallin avulla. 
Päiätelmäit: 
Samat kuin kohdassa 2.51/2. 
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2.51/3 
AUTOKULJETUSTEN TALOUDELLISUUS, TUOTTAVUUS JA KESKIMÄÄRÄINEN 
KULJETUSMATKA v. 1980-81 (EDISTÄVÄT KUUTIOT), OMAT TYÖT 
1 
Piiri 
mk! m3itd 
-80 	-81 
mk! •m3itdkm 
-80 	-81 
mk! m 3itd . kmd 
-80 	-81 -80 
kmkk. 
-81 
U 5.75 5.99 1.79 1.75 1.45 1.47 3.21 3.42 
7 7.05 8.06 1.43 1.37 1.52 1.54 6.94 5.90 
H 6.13 5.69 1.48 1.61 1.42 1.35 4.14 3.52 
Ky 5.46 6.36 1.42 1.65 1.29 1.49 3.84 3.85 
M 7.86 8.96 1.31 1.25 1.52 1.56 6.03 7.20 
81< 7.06 5.75 1.32 1.59 1.44 1.39 5.35 3.61 
Ku 6.71 6.19 1.35 1.53 1.44 1.44 4.97 4.04 
KS 6.65 6.62 1.32 1.36 1.43 1.44 5.05 4.87 
V 6.36 7.57 1.51 1.24 1.44 1.43 4.22 6.10 
KP 6.29 6.69 1.44 1.29 1.61 1.40 4.38 5.17 
0 6.25 7.10 1.45 1.30 1.41 1.41 4.29 5.45 
Kn 6.11 6.38 1.50 1.37 1.41 1.37 4.09 6.67 
L 7.05 6.40 1.42 1.53 1.49 1.46 4.97 4.17 
KOKO 
MAA 6.50 6.52 1.46 1.45 1.45 1.43 4.45 4.50 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
1 PIIRI m3jtd/h 
-80 	-81 
m3itd 
-80 
km/h 
-81 
m3itd-km/h 
-80 	-81 
kmk.i 
-80 	-81 ______ 
U 20.54 20.51 66.03 70.06 81.61 83.79 3.21 3.42 
16.96 15.18 83.73 89.56 7.88 79.57 4.94 5.90 
H 19.94 23.30 82.62 82.10 86.24 96.05 4.4 3.52 
Ky 18.99 19.77 72.83 76.02 80.16 84.51 3.84 3.85 
M 16.38 14.59 98.71 105.01 84.93 83.65 6.03 7.20 
81< 18.09 21.18 96.72 76.51 88.32 87.40 5.35 3.61 
Ku 18.03 20.33 - 89.64 82.22 83.93 87.66 4.97 '.O4 
KS 19.10 19.35 96.34 94.18 88.91 88.96 5.05 4.87 
V 18.22 16.45 76.91 100.37 80.10 87.13 4.22 6.10 
KP 18.62 18.82 81.52 97.32 83.30 90.05 4.38 5.17 
0 20.08 18.13 86.17 98.89 89.04 91.19 4.29 5.65 
Kn 21.33 21.71 87.19 101.30 92.58 101.06 4.09 6.67 
L 19.11 22.32 94.88 93.13 90.36 98.06 4.97 4.17 
KOKO 
MAA 19.16 19.71 85.27 88.71 85.89 89.79 6.45 6.50 
Kustannukset vuoden 191 (tr 303) tasossa 
0) 
0 
2.51/4 	Maa-ja kiviainesten (m3itd) kuorma-autokuljetusten tuottavuus ns. sovi- 
tuula litter'oilla eli kuljetusten kannalta keskeisillä litteroilla 1980-81 
Lähde: 
Kuljetusraportit 
Laskentaperusteet: 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuorma-autokuljetuksia irto-
kuutiomitoin litteroilla 1120, 1310, 1330, 1400, 1510, 1520, 1530, 
1610, 1620, 1630, 1860, 1880, 1890, 1900. 
Käyttötarkoitus: 
Kuljetussuorituksen tuottavuuden tarkastelu kuljetusten kannalta 
tärkeimmUlä litteroilla. TULOKSET OVAT ALUSTAVIA. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.51/4 
AUTOKULJETUSTEN TUOTTAVUUS JA KESKIMÄ1R1INEN KULJETUSMATKA 
(SOVITIIT LITTERAT), v. 1980-81 
PIIRI m3itd/h 
-80 -81 
m3itd•km/h 
-80 -81 
m3itd'km 
-80 
/h red 
-81 
km keskim. 
-80 	-81 
U 20.35 20.47 64.5 1+ 69.55 80.39 83.44 3.17 3.40 
T 17.06 15.29 82.26 86.71 78.47 78. 1+5 4.82 5.67 
H 20.50 23.55 78.62 81.17 85.83 95.96 3.83 3.48 
Ky 19.08 19.88 72.79 74.63 80.22 84.03 3.81 
M 16.39 14.63 97.07 104.11 84.19 83.49 5.92 7.12 
PK 18.53 21.49 93.37 76.78 87.90 88.36 5.04 3.57 
Ku 18.99 20.44 86.30 81.25 84.50 87.44 4.54 3.97 
KS 19.02 19.37 94.96 93.31 87.88 88.60 4.99 4.82 
V 17.60 16.47 79.47 99.11 79.63 86.67 4.52 6.02 
KP 18.74 19.34 80.79 94.64 83.15 89.98 4.31 4.89 
0 20.48 18.31 85.03 97.30 89.41 90.86 4.15 5.31 
Kn 21.37 21.81+ 86.21 99.50 92.19 100.44 4.03 4.56 
L 19.05 22.49 92.36 89.41 88.85 96.52 4.85 3.98 
KOKO 
MAA 19.26 19.84 83.41 88.59 85.43 90.47 4.34 4.47 
() 
-L 
132 
2.51/5 	Autotunnin ja autotonnitunnin hinnat, omat työt, 
v. 1978-81 
Lähde: 	Tunnuslukuraportit 
Laskentaperusteet: 
Kuijetuskustannukset autotuntia ja autotonnituntia kohti. 
Käyttö tarkoitus: 
Kuljetuspanoksen hinnan 1<arkea tarkastelu. 
Pöötelmöt: 
Kuljetuspanoksen hinta on noussut hieman enemmön kuin 
kustarinustaso yleerisö. 
Piiri Kulj. mk/ah 
-79 
U 100,31 
T 93,96 
H 107,89 
Ky 95,31 
M 105,16 
PK 112,25 
Ku 103,20 
KS 105,32 
v 89,97 
KP 102,69 
0 107,15 
Kn 118,20 
L 111,88 
Koko 
maa 104,47 
-80 -81 
109,20 111,18 
106,63 108,03 
110,52 114,22 
97,78 107,53 
116,40 119,68 
119,36 115,26 
107,29 112,92 
113,53 114,66 
96,31 106,19 
107,85 109,44 
118,85 119,39 
120,88 130,02 
114,48 116,08 
110,42 	114,44 
2.51/5 
AUTOTUNNIN JA AUTOTONNITUNNIN HINNAT, OMAT TYÖT,v. 1978-81 
1 33 
Kulj. mk/ath 
-79 -80 -81 
5,76 6,01 6,02 
4,85 5,50 5,41 
5,98 6,13 6,55 
5,33 5,67 5,78 
5,64 5,87 5,85 
5,70 6,08 5,72 
5,98 6,34 6,22 
5,95 6,28 6,22 
5,86 6,08 6,15 
5,96 6,04 6,35 
5,92 6,33 5,96 
5,95 6,06 6,24 
6,64 6,81 6,89 
5,89 6,16 6,18 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
() 
2.52 	Kuljetuskaluston koko ja laatu rakennustoimialalla, 
v. 1963-81 
Lihde: 	Kuljetustilasto 1981 ja ansionseurantaraportit -81. 
Laskentaperusteet: 
Tienrakennustöissi olleiden kuorma- ja pakettiautojen 
kantavuuden (v. 1963-73) ja kokonaispainon (v. 1974-79) 
kehitys laskettuna sopimusten lukumäärien mukaan. 
Vuosien 1980-81 tiedot on esitetty ryhmite1tyn 2- ja 
3 -akselisiin autoihin työtuntien mukaan laskettuna. 
Kiyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Kuorma-autokaluston koon seuranta. 
Päätelmt: 
3 -akselisten autojen osuus on edelleen lisääntynyt. 
2 -akselisten autojen pääasiallinen käyttö muodostuu 
tunti- ja yhdistettyä taksaa käyttövistä huoltoautoista. 
- - - - - ___J- - - - - - - - - - - - - - - 
1 
TIENRAKENNUSTÖISSÄ OLLEIDEN KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN KANTAVUUDEN JA KOKONAISPAINON KEHITYS 
(helmikuussa 1963-79 sopimusten lukumäärän mukaan,v. 1980 työtuntien mukaan) 
kantavuus kg 	 7 pak.autot 	kokonaispaino tn 
<5250 1 
rnBUHffl&4IILIIII 
IllIfflIllf$tiIIHHhII 
_II .-. •1 
1 	autot 
2 -akseliset 
autot 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.52 
1. -W -4.' 
Vuosina 1963-73 lukurnäärät esitettiin kantavuusluokittain,joita oli 7. Toukokuusto -7L alkaen 
siirryttiin kokonaispainoluokittetuun, jossa kuorma-autot jaettiin 12 painoluokkaan. Vuonna -76 
suurempien kuorma-autojen luokkavälejä muutettiin sekä käyttöön otettiin 13:s painoluokka. 
Vuodesta -71 alkaen pakettiautot on ilmoitettu omana ryhmänään.Vuodesta -80 alkaen on ilmoi-
tettu pokettiautot (koodi 131) sekä 2-akselisetja 3-akseliset kuorma-autot. 
-79 	-81 
788 	721 outoja yht. 
() 
01 
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2.53/1 	Eri taksalajien käyttö (%) rakennustoirnialan kuorma- 
autokuljetuksissa, kaikki työt, v. 1980-81 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti 
Laskentaperusteet: 
Eri taksalajien käyttö on laskettu prosentteina käyttö- 
tuntien perusteella. 
Käyttötarkoitus: 
Eri taksalajien käytön tarkastelu. 
Päätelmät: 
Yksikköhintataksan osuus on lisääntynyt ja tunti taksan 
vähentynyt. Syynä voi olla paitsi maa- ja kiviaines-
kuljetusten osuuden lisääntyminen, myös taksakäytännön 
vakiintuminen nykyisen taksarakenteen mukaiseksi (massa- 
töitä ei tuntitaksalla). 
137 
2.53/1 ERI TAKSALAJIEN KYTT5 (%) RAKENNUSTOIMIALAN KUORMA- 
ATJTKU.TU0IA, KATKI TY5T V. 1980 - 81 
TAKSA. 
1980 1981 
Yksikkhintaaksa (m3itd-ajot) 20,7 23,6 
Tuotantopalkkiotaksa (rn3itd-ajot) k2,5 
Tuntitaksa 19,1 17,5 
Yhdistetty taksa 11,3 i1,k 
Kastelu 	yks.hinta ja tuot.palkkio) 2,6 2,1 
Hiekoitus 	(yks.hinta ja tuot.palkklo) 0,1 0,1 
onnitaksat (yks.hinta ja tuot.palkkio) 0,6 0,6 
Auraus 0,1 0,2 
Erikoistaksat 2,1 2,0 
1 38 
2.53/2 	Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoilla ajetut m3itd- 
sek. tonnikulletukset v. 1980-81 rakennustoimiaialla 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti RB046 
Laskentaperusteet: 
Taulukossa on esitetty tiedot yksikköhinta- ja tuotanto-
palkkiotaksoilla ajetuista m3itd- ja tonnikuljetuksista 
erikseen 2- ja 3 -akselisilla kuuorma-autoilla. Keski-
mräinen kuljetusrnatka on laskettu työrnärill painottamalla. 
Kyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Kuljetettujen mirien, ajomatkojen, kustannusten ja työ- 
saavutusten seurantaan yksikköhinta- ja tuotantopalkkio-
taksoilla. 
Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoilla suon tettujen 
kuljetusten työsaavutukset ja yksikkökustannukset eivät 
ole suoraan keskenään vertailukelpoisia koska taksoja 
käytetään erilaisissa kuljetusolosuhteissa. 
Päätelmät: 
Tuotantopalkkiotaksaa käytettiin v. 1981 m3itd -kuljetuksissa 
3 % -yksikköä vähemnLin kuin v. 1980. 
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' 	RB046 	TVL KUORMA-AUTOKtJLJETUSTEN ANSIOSEURANTA (VIERAAT AUTOT) 
2.53/2 	RAKENTAMINEN 
MAA- JA KIVIAINESTEN KULJETUS vv,1980-81 
Vuosi, Tuiinit 	Kustannukset Massat Keskim. Yksikkö- Yksikkö- Työmäärä Työmäärä Käyttö- ajoetäisyys hinta hinta 
h 	1000 mk 1000 m3 km mk/m3 mk/h m3/h m3xkm/h 
YKSIKKÖHINTATAKSALLA IRTOKtJUTIOMITOIN (715-718, 725-728) 2-akseliset autot 1981 47579 	4815 709 5,63 6,79 101,19 14,9 84 14,5 
1950 56606 	5210 868 5,47 5,99 92,05 15,3 84 17,7 
3-akseliset autot 1981 280494 	40038 5798 5,66 6,91 142,74 20,7 117 85,5 
1980 263276 	31992 5358 5,48 5,96 121,45 20,4 112 82,3 
YHTEENSÄ 
1981 328073 	44852 6506 5,66 6,89 136,71 19,8 112 100,0 35,7 
1960 319882 	37202 6226 5,48 5,96 116,25 19,5 107 100,0 32,7 
TUOTANTOPALKKIOTAKSALLA IRTOKUUTIOMITOIN (735-738, 745-748) 2-akseliset autot 1981 100041 	9889 1533 3,18 6,45 98,84 15,3 49 16,9 
1980 155507 	13428 2320 3,48 5,79 86,35 14,9 52 23,6 
3-akseliset autot 1981 491855 	63363 10061 3,89 6,30 128,83 20,5 80 83,1 
1980 501667 	55363 9977 3,88 5,55 110,36 19,8 77 76,4 
YHTEENSÄ 1951 591896 	73252 11594 3,80 6,32 123,76 19,6 74 1,C 
1980 657174 	68790 12297 3,81 5,59 104,68 18,6 71 100,D 57,3 
1 RAKENTAMINEN YHTEENSÄ KULJETUKSET IRTOKUUTIOMITOIN (rn 3itd) 1931 919969 	118104 18100 4,65 6,53 (+14,2%) 128,38 (+18,3%) 19,7 91 (+9,6%) 100,0 
1980 977056 	105992 18523 4,37 5,72 108,48 19,0 83 100,0 
YKSIKKÖHINTATAKSALLA TONNI(710-713, 720-723) 
1981 2-akseliset autot 248 	23 8 2,8 2,88 93,8 32,6 90 7,2 
1980 273 	29 5 11,2 6,40 106,34 16,6 205 6,5 
3-akseliset autot 1981 3188 	448 79 8,7 5,66 140,54 24,8 216 92,8 
1980 3959 	497 94 9,1 5,27 125,54 23,8 216 93,5 
YHTEENSÄ 1981 3436 	471 87 8,2 5,40 137,16 25,4 208 100,0 34,4 
1980 4232 	526 99 9,2 5,32 124,30 23,4 215 100,J 46,4 
TUOTANTOPALKKIOTAKSALLA TONNI (730-733, 740-743) 2-akseliset autot 1981 585 	56 10 4,6 5,45 95,39 17,5 79 8,9 
1980 95 	10 1 9,9 6,84 100,53 14,7 104 2,0 
3-akseliset autot 1981 5963 	788 118 7,8 6;65 132,21 19,9 154 91,1 
1980 4787 	571 92 9,2 6,19 119,30 19,3 177 98,0 
YHTEENSÄ 
1981 6548 	844 129 7,6 6,55 128,93 19,7 150 100,0 65,6 
1980 4882 	581 94 9,2 6,20 118,94 19,2 177 100,0 53,6 
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ KULJETUKSET PAINOMITOIN (tonni) 1981 9984 	1315 216 7,8 6,09 131,71 21,6 169 100,0 (+5,9%) (+8,5%) (-13,3%) 198[ 9114 	1107 193 9,2 5,75 121,43 21,2 195 100,0 
1 
1 
0 
2.53/3 	Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoilla ajetut 
m3itd -massat v. 1981 piireittäin 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti PB046 
Laskentaperusteet: 
Taulukossa esitetty teidot yksikköhinta- ja tuotantopalkkio-
taksoilla ajetut m3itd -määrät 2- ja 3 -akselisilla autoilla 
piireittäin. Taulukossa on myös tuotantopalkkiotaksojila 
kuljetettujen massojen osuus %:na kokonaismäärästä. 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Kuljetettujen määrien ja kustannusten vertailu piirien 
kesken. 
Pätitelmät: 
Piirien kesken on erittäin suurta vaihtelua eri taksa- 
muotojen käyttöosuuksissa. Tuotantopalkkiotaksaa oli 
vähiten käyttäneet Keski-Pohjanmaan (29 %) ja Hämeen (31 %) 
piirit. Eniten tuotantopalkkiotaksaa on käyttinyt Lapin 
(914 %) piiri. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- :- - - - - - - - -- - - -- - - - 
2.53/3 
RB 046 	R A K E N T A M 1 N E N vv. 1980-81 
TtJOTANTOPALKKIOTAKSAT M 3ITD 
(735-738, 745-748) 3-akseliset autot 2-akseliset autot 
MASSAT 
1000 m mk/m MASSAT 1000 m mk/m 
1 206 5,88 202 6,06 
452 6,9) 149 7,95 
318 4,89 92 5,04 
499 6,32 68 7,22 
548 8,53 77 7,88 
593 5,11 81 6,50 
671 6,11 109 6,05 
809 5,23 261 5,45 
85) 7,80 130 6,43 
176 5,23 35 7,56 
425 6,84 57 6,55 
1 031 6,15 26 9,88 
2 489 6,26 246 6,37 
10 079 6,30 1 533 6,45 
9 977 5,55 2 320 5,79 
YKS IKKÖHINTATAKSAT M3ITD (715-718, 725-728) 3-akseliset autot 2-akseliset autot MASSAT 
1000 rn-3 mk/m 
MASSAT3  1000 m mk/m 
867 	6,06 67 5.62 
69 	8,38 32 9,27 
804 	6,09 97 5,56 
113 	6,54 4 5,64 
131 	11,54 7 10,64 
412 	6,14 113 5,68 
4)2 	5,97 107 6,23 
205 	13,04 49 11,03 
320 	7,19 69 6,08 
450 	6,52 73 7,14 
303 	6,84 3) 7,06 
1 	151 	6,32 44 7,77 
170 	8,54 15 9,85 
5 798 	6,91 709 6,79 
5 356 	5,96 868 5,99 
Piiri 
0 	01 
T 02 
H 04 
Ky 05 
M 06 
PK 07 
Ku 08 
KS 09 
V 	10 
KP 11 
0 	12 
Ka 13 
L 	14 
TVL 1981 
TVL 1980 
Massat yhteensä 
1000 m3 TP 
	
2 342 	60 
1 102 	55 
1 311 	31 
722 	83 
763 	82 
1 199 	56 
1 319 	59 
1 324 	81 
1 372 	72 
734 	29 
818 	59 
2 252 	47 
2 920 	94 
18 101 	64 
18 521 	66 
- 
2.53/4 	Yksikköhinta-. ja tuotantopalkkiotaksojila tonneina 
ajetut massat v. 1981 piireittäin 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti RB046 
Laskentaperusteet: 
Taulukossa esitetty tiedot yksikköhinta- ja tuot.antopalkkio-
taksoilla ajetuista tonneista piireittäin erikseen 2- ja 
3 -akselisilla autoilla sekä tuotantopalkkiotaksalla 
ajettujen massojen osuus %:na piirin kokonaismäärästä.. 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Kuljetettujen määrien ja kustannusten vertailu piirien 
kesk en. 
r\) 
1 - - - - - - - - - - _. - - -- - -_- - - 
-- - i_ . - - -- u_ - - - -- - - _ I - 
2.53/4 
R3 346 	RAKENTAMINEN 1981 
TIJOTANTOPALKKIOTAKSAT TONNI 
730-73), 740-74) 
2-akselisot autot 	)-akseliset autot 
MASSAT 	MASSAT 
Tonnia mk/tonni 	Tonnia mk/tonni 
	
110 	13,75 	714 	12,10 
892 	9,35 	998 	8,99 
- 	- 576 	7,04 
6 	4,40 	56 	31,05 
- 	- 536 	1 5,70 
62 	4,42 	- 	- 
24 	5,04 - 	- 
- 	- 	126 	13,40 
7 103 	3,76 	60 4k 	4,87 
20 	9,96 - 	- 
177 	6,05 	27 247 	5,21 
1 854 	9,50 	27 891 	11,42 
10 238 	5,45 	118 365 	6,60 
1 395 	6,64 	92 258 	6,19 
YKS IKKÖHINTATAKSAT TONNI 
710-713, 720 -723 2-akseliset autot 	3-akseliset autot 
MASSAT 	MASSAT Tonnia 	mk/toimi 	Tonnia 	mk/toimi 
Massat 
Tonnia 
yhteensä 
TP 
158 11,36 4 551 12,05 5 533 15 
158 7,49 20 854 8,94 20 902 8 
45 8,14 5 fl2 8,98 5 83 10 
- - 11 	113 1,78 11 175 1 
- - - - 536 100 
- - - - 62 100 
- - - - 24 100 
- - - - 126 100 
6 395 2,48 22 553 3,16 96 505 70 
1 408 2,98 15 751 4,49 17 179 0 
- - - - 27 424 100 
- - - - 29 745 100 
8 103 2,88 79 165 5,66 215 871 6o 
4 535 6,40 94 324 5,2'( 192 512 49 
Piiri 
_hL 
1 02 
H 	34 
?y 05 
M 06 
?K 07 
Ku 06 
KS 09 
V 10 
KP 11 
0 12 
Ka 13 
L 	14 
rvr, 198 
TVL 1980 
0) 
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2.53/5-6 Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoilla 2- ja 
3 -akselisten autojen tuntiansiot 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti RBO4L+ 
Laskentaperusteet: 
Raportista kerätty tiedot kuukausittain. 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Voidaan verrata laskennailisen tuntihinnan ja toteutuneen 
tuntiansion eroja. 
Alkuvuodesta ei ole ero-% laskettu. 
Päätelmät: 
Yksikköhintataksoillakin jäädään keskimäärin alle 
laskennallisen tuntihinnan. 
2.53/5 	K U 0 R M A - A U T 0 K U L J E T U K 5 E T V. 1981 
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RAKENTAMINEN YKS IKKHINTATAKSA 
2-AKSELISET AUTOT 	 (715, 725') 
Kuukausi Ajotunnit 
h 
Kuljetus- 
kustannus 
mk 
Auton kes- 
kitunt 1-
aflSlO 
mk/h 
Kuljetettu 
3 m ltd 
Kustannus 
3 mk/m ltd 
EroX 
Tammi 6 538 611 	140 93,49 84 615 7,22 - 
Helmi 8 271 770 503 93,16 100 788 7,64 - 
Maalis 4 827 460 898 95,49 .1 	119 6,48 - 
Huhti 2 254 215 383 95,57 43 484 4,95 -13,89 
Touko 1 965 177 750 90,47 33 465 5,31 -19,25 
Kesä 4 511 489 313 108,47 67 193 7 ,28 -13,82 
Heinä 3 660 415 265 113,45 60 584 6,85 -9,47 
Elo 2 907 319 294 109,84 48 639 6,56 -11,53 
Syys 2 689 298 809 111,14 51 	169 5,84 -9,40 
Loka 3 6)41 393 654 108,11 59 025 6,67 -13,30 
'arras 3 336 333 342 99,92 48 763 6,84 -19,22 
Joulu 2 401 253 332 105,40 30 169 8,39 -16,17 
3-AKSELISET AUTOT 
Tammi 27 919 3 545 966 125,29 597 507 ,12 - 
Helmi 34 742 4 398 581 126,61 658 577 6,68 - 
Maalis 23 443 3 016 959 128,69 497 117 6,07 - 
Huhti 10 579 1 345 748 127,21 214 657 6,27 -7,40 
Touko 13 933 1 767 244 126,84 307 663 5,74 -7,16 
Kesä 25 747 3 8i8 842 148,32 497 618 7,67 -3,11 
Heinä 25 151 3 784 787 150,49 453 333 8,35 -2,51 
Elo 18 439 2 894 739 150,57 369 678 7,83 +2,32 
Syys 17 297 2 645 740 152,96 385 430 6,86 +0,59 
Loka 23 076 3 439 161 149,04 510 976 6,73 -1,56 
Marras 26 989 4 134 554 153,20 573 655 7,21 +1,04 
Joulu 27 777 4 209 462 151,54 539 842 7,80 -0,94 
X Toteutuneen tuntiansion j 1.askenni].isen tuntianskn erotus 
2.53/6 	RAKENTAMINEN TUOTANTOPALKKOITAKSA V. 1981 	146 
2-AKSELISET AUTOT 	(735, 7145 
Kuukausi Ajotunnit 
h 
Kuljetus- 
kustannus 
mk 
Auton kes- 
kitunti-
ansio 
mk/h 
Kuljetettu 
m3itd 
Kustannus 
mk/m3itd 
EroX 
Tammi 7 267 666 129 91,66 101 516 6,56 - 
Helmi 7 71k 703 582 91,21 111 	9149 6,28 - 
Maalis 7 1468 697 836 93,1414 102 205 6,815 - 
Huhti 5 129 469 1426 91,52 71 010 6,61 - 
Touko 7 185 6314 033 88,214 116 	11414 5,146 - 
Kesä 11 933 1 217 215 102,00 195 866 6,21 - 
Heinä 10 7214 1 095 801 102,19 166 1458 6,58 
Elo 9 276 951 213 102,514 138 617 6,86 -15,27 
Syys 8 699 888 338 102,12 135 508 6,6 -15,38 
Loka 8 8114 892 599 101,27 i5 14 689 5,77 -15,2 
Marras 6 699 671 	121 ioo,i8 107 785 6,23 -16,26 
Joulu 3 619 360 7147 99,67 51 	175 7,05 _17,73 
3-AKSELISET AUTOT 
Tammi 149 977 5 929 388 118,6 24 9147 799 6,26 - 
Helmi 147 9149 5 8014 521 121,06 926 375 6,27 - 
Maalis 142 597 5 296 936 1214,35 818 063 6,47 - 
Huhti 26 8149 3 261 030 121,146 14814 168 6,714 - 
Touko 25 1457 2 909 935 1114,31 502 201 5,79 - 
Kesä 145 8i4 6 113 1436 133,1414 869 563 7,03 - 
Heinä 314 826 4 719 769 135,52 6146 360 7,30 -10,146 
Elo 35 877 4 939 764 137,64 695 696 7,10 -7,85 
Syys 141 853 5 585 997 133,147 958 497 5,83 -9,03 
Loka 44 206 5 893 898 133,33 1 077 5147 5,47 -8,51 
Marras 41 353 5 606 1439 135,57 952 825 5,88 -7,75 
Joulu 29 514 3 981 215 1314,89 606 053 6,57 -9,4]. 
X Toteutuneen tuntiansion ja laskennal]isen t.untinsion erotus 
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2.54/1 	Keskimääräiset kuljetusmatkat maa- ja kiviainesten 
kuljetuksessa, v. 1978-81 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti HBOIt6 
Laskentaperusteet: 
Keskimääräinen ajomatka laskettu työmäärillä painottamalla. 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Vuosittaisten ajomatkojen muutosten seuranta. 
2.54/1 
KESKIM1UR2ISET KULJETUSNATKAT 
Rakentam. 	Kunnossapito 
1978 	4,75 km 7,93 km 
1979 	4,34 " 	 7,14 " 
1980 	4,37 " 7,37 
1981 	4,65 " 	 6,45 " 
4.. 
1 
1 
2.54/2 	Keskimääräiset kuljetusetäisyydet piireittäjn 198 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti RB046 
Laskentaperusteet: 
Keskimääräinen kuljetusmatka on laskettu määrillä 
painottamalla. 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset: 
Piirikohtaisten kuljetusmatkojen seurantaan. 
Päätelmät: 
Piirien kesken on erittäin suuria eroja keskimääräisissä 
Ruljetusmatkoi ssa. 
1 - 	- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. 51 /2 
KESKIMÄÄRÄINEN KULJETUSETÄISYYS (KM) YKSIKKÖHINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSOILLA. IRTOKUUTIO-
MITOIN (M3ITD) TAPAHTUNEISSA MAA- JA KIVIAINESTEN KUIJETUKSISSA V.1981 
TOIMIALA RAKENTAMINEN 
Piiri Yksikköhintataksat (715-718, 725-728) Tuotantopalkkiotaksat (735-738, 745-7Li8) 2-akseliset 3-akseliset 2-akseliset 3-akseliset 
kuorma-autot kuorma-autot kuorma-autot kuorma-autot 
Uusimaa 3,96 4,45 2,41 2,60 
Turku 8,79 7,84 3,47 3,71 
Hme 3,74 4,28 1,63 1,85 
Kymi 3,97 5,14 3,68 3,63 
Mikkeli 10,30 11,45 4,83 6,51 
Pohjois-Karjala 3,92 4,64 3,78 2,57 
Kuopio 4,82 4,35 3,14 3,60 
Keski-Suomi 12,36 14,72 2,69 2,83 
Vaasa 4,97 6,19 3,09 6,20 
Keski-Pohjanmaa 6,42 5,48 3,79 2,32 
Oulu 6,01 5,64 3,73 4,81 
Kainuu 6,93 4,88 .6,84 4,12 
Lappi 8,71 7,22 3,25 4,04 
Piirit yhteensä 5,64 5,64 3,16 3,88 
- 
UI 
0 
2.54/3 	TVL:ssä v. 1981 ajetut m3itd sekä tunnit ajomatkojttajn 
Lähde: 	Ansionseurantaraportti RB049 
Laskentaperusteet: 
Kerätty raportin tiedot ajornatkoi ttain erikseen yksikkö-
hinta- ja tuotantopalkkjotaksalla 
Käyttötarkoi tus: 
Kuljetusmatkojen seurantaan. 
Pää telmät: 
Maa- ja kiviaineksjsta kuljetetaan alle 10 km matkalle 
n. 85 % kaikista massoista. 
- 
(n 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
0 - 1/4 
1/4 - 1/2 
1/2 - 1 
1-2 
2-3 
3 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 <. 
11 	811 2.9 2.9 
10 151 2.4 5.3 
16 808 4.1 9.4 
25 636 6.2 15.6 
27 686 6.7 22.3 
162 505 39.5 61.8 
112 607 27.4 89.2 
35 037 8.5 97.7 
9 414 2.3 100.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
HB 049 
2.54/3 	AJETTJT MASSAT AJ0ETISYYDEN MUKAAN vuosi 81 TAMMI - JOULUKUU T'TL 
KULJETUS- 	YKSIKKCHINTATAKSAT M 3ITD 	 TUOTANTOPALKKIOTAKSAT KITD ETÄISYYS- (715-718, 725 -728) paluukuljetuksin 	 (735-738, 745-748) paluukuljetuksjn Vt,LI 	TUNNIT 	MASSAT TUNNIT 	fASSAT h 	V.umula- 	1000 m 	% 	Kumula- 	h 	Kumula- 	1000 rn 	Kuniula- tiivinen tiivinen tiivinen tilvinen 
586 7.6 7.6 54 106 7.7 7.7 
445 5.7 13.3 45 •707 6.5 14.2 
612 7.9 21.2 58 881 8.4 22.6 
817 10.5 31.7 75 577 10.7 33.) 
753 9.7 41.4 56 72) 8.0 41.3 
2 974 38.4 79.8 24) 278 34.6 75.9 
1 254 16.2 96.0 139 876 19.9 95.8 
260 3.4 99.3 22 525 3.2 99.0 
53 0.7 100.0 7 299 1.0 100 0 
1 933 14.5 14.5 
1 389 10.5 25.0 
1 625 12.2 37.2 
1 822 13.7 50.9 
1 207 9.1 60.0 
3 748 28.2 88.2 
1 367 10.) 98.5 
157 1.2 99.7 
38 0.) 100.0 
YHTEENS 	411 655 100.0 100.0 	7 753 	100.0 	100.0 	703 972 100.0 100.0 	13 286 	100.0 	100.0 
ui 
1 53 
2.55/1 	Kerrosmateriaalien toimitusurakoiden määrä ja 
keskikuljetusetäisyys v. 1981 
Lähde: 	Toimialan litterakohtainen kuljetusraportti, maa- ja 
kivimassojen m3itd -kuljetukset, omat ja urakkatyöt 
yhteensä; toim (0) + toim (U) 
Sisältö: Toimitusurakoina tiedonkeruussa pidetään sopimusmuodosta 
riippumatta kaikkia sellaisia materiaalin toimituksia, 
joihin oleellisesti sisältyy maa- ja kiviainesmassojen 
kuljetuksia kuorma-autolla (toimitusurakka, hankintaurakka, 
murskausurakka yms.) suoraan tielinjalle tai välivarastoon. 
Toimitusurakoiden määriä ja kuljetusmatkoja on verrattu 
tielitteroiden (1000) m3itd -kuljetusten määriin ja kuljetus-
matkoihiri omissa töissä. Summaan, josta toimitusurakoiden 
osuus on laskettu ja vertailukohtana oleviin määriin ja 
kustannuksiin eivät siten sisälly muihin urakkatöihin 
(esim. maansiirtourakka tms.) sisältyvät kuljetukset, 
koska näistä ei ole tietoja käytettävissä. 
TIEDOT OVAT ALUSTAVIA JA NIISSÄ VOI OLLA ILMOITUSVIRHEITÄ 
(ilmoitetaan ohjeen Ti-123/143/50-80 mukaan). 
Käyttötarkoitus: 
Saadaan kuva siitä, kuinka paljon ja minkä luonteisia 
kuljetuksia puuttuu varsinaisista kuljetusten tunnusluku-
tarkastelui sta. 
Päätelmät: 
- 	Toimitusurakoiden osuus kaikista kuljetustöistä on 
eräissä piireissä yli 20 % (määristä laskettuna). 
- 	Toimitusurakoiden keskikuljetusetäisyydet ovat 
monissa piireissä 2 - 4 kertaisia muihin kuljetuk-
sun nähden. 
- - - - - - - - - - -- - 	 - ._uI - 
2.55/1 
KERROSMATERIAALIEN TOIMITUSURAKOIDEN MÄÄRÄ JA KESKIMÄÄRÄINEN KULJETUSMATKA 
v. 1981, KAIKKI TYÖT 
PIIRI - 
Toimitusurakat 
mk 	m3itd km 
littera 	1000 
m3itd 
toimitus- 
urakat 
% 
littera 	1000 
km 
U 14 066 318 580 930 32,03 2 180 646 21 3.39 
T 18 581 469 163 136 14,83 1 023 047 14 5.56 
H 3 269 840 205 981 6,90 1 234 658 14 3.53 
Ky 1 974 953 - 678 557 - 3.85 
M 971 898 65 486 6,24 715 292 8 7.12 
PK 942 512 54 199 6,31 1 117 234 5 3.58 
Ku 1 874 865 120 743 9,53 1 264 560 9 4.00 
KS 1 984 809 121 001 7,32 1 307 659 8 4.93 
V 4 730 743 444 668 6,93 1 235 167 26 6.03 
KP 972 542 91 961 7,92 622 066 13 4.89 
0 3 874 448 206 297 12,47 684 491 23 5.32 
Kn 561 123 39 717 8,02 2 189 766 2 4.61 
L 7 814 220 549 297 7,68 2 754 522 17 4.00 
.KOKO 
MAA 	- 	 - 
Toimitusurakat % 	toimitusurakoiden määrä (m3itd, 0 + U) litteran 1000 
ka -kuljetusten määrän (m3itd, 0) ja toimitusurakoiden 
miärän (m3itd, 0 ^U) summasta 
- 
(31 
1 
	 155 
2 . § Rak en n u t t ari jne ri 
2.61 Määrä 
Rakennuttamisen osuus nousi vuodesta 1980 vuoteen 1981 
2 %-yksiköllä (42 %- 44 %, kustannuslajin 'urakat" osuus 
työkustannuksista). Tämä merkitsee myös sitä, että tar-
jouspyyntöjen määriä on lisätty vuodelle 1981 asetetun 
tavoitteen mukaisesti, sillä omana työnä tehtiin vain 
19 kpl 739 urakkatarjoukseen mertneestä työstä (2,7 % kaik-
kien urakoiden urakkasummasta). Omana työnä tehtäväksi ji 
5 maarakennusurakkaa, 6 siltaurakkaa, 4 kiviainesten han-
kintaurakkaa, 2 murskausurakkaa ja 2 päällysteurakkaa. 
Urakkasumma kohosi 394 Mmk:sta 411 Mmk:aan v. 1981 kus-
tannustasOSsa. Maarakennustäiden urakointi-% on edelleen 
melko alhainen. 
2.62 Edullisuus 
"Urakkakorin" avulla mitattuna urakoiden yksikkökustannuk-
set kohosivat 1980-81 	12,5 %. Samana aikana vastaavat 
omien töiden yksikkökustannukset nousivat 8,8 %. Raivaus- 
töiden suoritteiden litteroinriissa tapahtuneen muutoksen 
johdosta vuodet 1980 ja -81 eivät ole keskenään täysin 
vertailukelpoisia. Jos raivaustyöt jätetään korin ulkopuo-
lelle urakkahinnat nousivat 15% ja omien toiden hinnat 
12,7 %. 
Liite 2.61/1 
Kysely 0/Rtr-12/ 
22.1 . -82 
Liite 2.61/2 
Liite 2.62/1 
"Urakkakorilla" mitattu tbiden hintasuhde (urakka/oma tyo) 	Liite 2.62/1 
on v. 1980-81 muuttunut arvosta 1,01 arvoon 1,04. Jos rai- 
vaustöitä ei oteta huomioon korissa, on hintasuhde muut- 
tunut arvosta 1,01 arvoon 1,025. 
Mittauksen epävarmuustekijöiden vuoksi hintasuhteen muu- 	Liite 2.62/1-5 
tos ei osoita varmuudella urakkahintojen epäedullisen ke- 
hityksen jatkumista. 
Hintasuhde ei merkitse, että rakennuttaminen olisi epä- 	Liite 2.52 
edullista. "Urakkakori" mittaa vain suuntaa, ei tasoa. 
Lisäksi raportointijärjestelmän sisäiset virheet estävät 
täysin luotettavien laskelmien esittämisen. Päätökset 
urakkana toteuttamisesta tehdäänkin tapauskohtaisen edul-
lisuusarvioinnin perusteella. Koska töistä lasketaan myös 
oma kilpaileva vertailuhinta ja lähes kaikki urakkatarjouk-
seen menneet työt on silti tehty urakalla, on rakennutta-
minen ollut v. 1981 edullista. 
Oman työn ja urakoiden hintasuhde on ollut alusrakenteiden Liite 2.62/1 
osalta keskimäärin parempi urakoinnir hyväksi kuin pääl- 
lysrakenteiden osalta. 
Piirien arviot urakoinnin eduilisuuden kehityksestä 	Kysely O/Rtr-12/ 
v. 1981: 	 22.1.-82 
U r a ko i n n i n 
e d ui lis u u u 
Maa rakennus 
Pää 1 lystys 
Si] lat 
Mu rskaus 
Louh inta 
Kiv iaincsten 
hankinta 
kpl 
piirejä 
kpl 
piirejä 
kpl 
piirejä 
kpl 
piirejä 
vähen- ennal- lisään- ei osaa 
tynyt laan tynyt sanoa 
2 6 4 1 
- 6 3 4 
2 4 3 4 
- 5 6 1 
2 4 2 5 
4 	3 	2 	4 
1 
1 
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i 
I 
Murskaustbiden 	urakoinnin 	on 	todettu 	käyneen 	aikaisempaa 
edullisemmaksi. 	Kiviainesten 	hankintojen 	edullisuus on 
Liite 	2.62/6-8 
vähentynyt 	ja rnaarakerinustöiden 	rakennuttamisen edulli- 
suus 	lisääntynyt. 
I Murskaus- ja maarakennustöjden osalta arviot 	edullisuuden Rtr:oon 	tulleet kehityksestä perustuvat 	yksikköhintojen halpenemiseen 	lop- urakoiden seu- 
puvuodesta -81. rantalomakkeet 
1 2.63 Rakennuttarnisen ongelmat 
Tien- 	ja sillanrakennuksen 	rakennuttamisen määrä on v. Liite 	2.61/1-2 
1981 	ilmeisesti 	saavuttanut 	sen 	tason, 	jonka ylittäminen 
1 v. 	1982 	saattaisi 	olla 	laitokselle 	epätaloudellista, 	el- Liite 	2.62/1 
1 leivät urakkahinnat 	laske voimakkaasti. 
Rakennuttaminen on suuntautunut voimassaolevan rakennutta- Liite 	2.61/2 
mispolitiikan mukaisesti pääomavaltaisille 	ja erikoiska- I lustoa vaativille työaloille 	päällystämiseen, 	murskaukseen, kallionlouhintaan 	ja sillanrakennukseen. 	Urakkahintojen 
perusteella eräät maarakennustyöt 	voisivat olla edullisia 
töitä urakalla teetettäväksi. 	Omana työnä tekemistä puol- I tavat 	kuitenkin 	oman 	henkilökunnan 	työllisyys- 	ja 	tehok- kuusvaatimukset. 
Maarakenriustöiden urakoinnin vähäisyyteen vaikuttaa myös 	Liite 2.61)2 
piirien ja urakoitsijakunnan tottumattomuus rakenteen pa- 
rantamistöideri ja suuntauksen parantamistöiden urakoin-
tim. Päteviä urakointimalleja näihin töihin ei ole vielä 
kehitelty ja urakoitsijat eivät luultavasti kykene tar-
jouspyyntöjen perusteella antamaan realistisia tarjouk-
sia. Tarjouspyyntöjä ei osata tehdä "räätälmntyönä" no-
peasti vaan menettely on jäykkää ja rnuodollista. 
Rtr:n tavoitteistossa on v. -82 selvitys maarakennustöi- 	Luonnokset pro- 
den urakoinnin edullisuudesta, urakoinnin esteistä ja 	 jektisuunnitel- 
kehittämismandollisuuksista. 	 masta (Rtr) 
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2.61:1 	Rakennuttamisen osuus tie- ja siltatöissä 1978-81 
Lähde: 	Toteutumaraportit kaikista töistä 
Laskentaperusteet: 
Kustannuslajin "urakat' osuus litterakohtaisista kokonais-
kustannuksista. Kustannuslaji "urakat" sisältää kaikki 
urakkasopimuksien perusteella laskutetut kustannukset. 
Käyttötarkoi tus: 
Rakennuttamisen määrän ja sen kehityksen tarkastelu. 
Urakoiden tyyppiä ja laajuutta ei ole eritelty. Yksikkö-
hintaperusteinen koevuokraussopimuksella tai 1<ul jetus-
sopimuksella tehty työ ei ole urakkaa. 
Päätelmät: 
Rakennuttamisen osuus on lisääntynyt sekä tie- että silta- 
töissä koko tarkastelujaksolla. Ainoastaan alustavissa 
tietöissä on urakkaosuus vähentynyt. 
Piirikohtaiset erot urakkaosuudessa ovat vähentyneet ja 
näin on tapahtunut erityisesti tietöissä. 
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2.61/2 	Rakennuttamisen määrä tie- ja siltalitteroilla, 
kaikki työt, v. 1979-81 
Lähde: 	TVL:n toteutumaraportti, kaikki työt 
Laskentaperusteet: 
Tiedot koskevat TVL:n rakennuttamisen määrää markkoina 
litteralla 1000 (tien rakentaminen) jaoteltuna 100 -tasolle 
ja litteralla 3000 (siltatyöt) sekä rakennuttamisen määrää 
prosentteina ko. litteran kustannuksista. 
Käyttötarkoitus: 
Rakennuttamisen määrän tarkastelu vuodesta 1979 vuoteen 
1981. Soveltuu kohdan 2.61/1 jatkoanalysointiin. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.61/2 
TVL:n RAKENNUTTAMISEN MÄÄRÄ (mk, %) TIE- JA SILTALITTEROILLA, 
KAIKKI TYÖT, v. 1979-81 
LITTERA Urakat 	(Mmk) Urakointi-% 
______________________________________________ -79 -80 -81 -79 -80 -81 
1000 	TIETYÖT 262.1 270.9 277.1 34 36 38 
1100 Alustavat tyot 9 0 8 	1 6 0 17 15 12 
1200 Vahvistustyöt 7.6 4.1 3.2 74 47 40 
1300 Ojitus- ja putkitustyöt 7.3 7.8 8.8 10 11 14 
1400 Kallion leikkaus ja pengerrystyöt 27.8 30.8 27.4 65 75 71 
1500 Maan leikkaus ja pengerrystyöt 23.6 25.1 25.9 18 21 22 
1600 Sitornattomat kerrokset 25.9 22.0 24.7 18 16 18 
1700 Sidotut kerrokset 82.8 93.5 84.8 77 78 77 
1800 Varusteet ja laitteet 19.2 17.6 20.3 17 15 18 
1900 Murskaustyöt 55.8 62.3 64.5 74 80 82 
3000 	SILTATYÖT 103.8 122.9 133.4 56 65 70 
TIENRAKENNUSTYÖT 365.9 393.8 410.5 38 42 44 
Kustannukset vuoden 1981 (tr 303) tasossa 
-i 
0) 
0 
2.62/1 	"tJr'akkakori" 1978-81 	 01 
- 
Lähde 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti omat ja urakkatyökohteet eriteltyinä. 
Laskentaperusteet 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista. Tarkasteltavat litterat on valittu niin, että urakkatyön osuus niissä 
ylittää 5 % työmääristä ja oman työn ja urakkatyön yksikkökustannusten vertailu on mielekästä. 1410-litteraa 
ei ole verrattu oman työn yksikkökustannuksiin. Hintasuhde on laskettu jakamalla urakkatyön yksikköhinta oman 
työn yksikköhinnalla. Urakkatöiden osuus on laskettu urakoiden ja omien töiden yhteismääristä. Urakoiden yo- 
lyymin muutos on laskettu urakoiden työmääristä. Painotettu "urakkakori" esittää kuviteltua tierakennetta, joka 
sisältää taulukossa esitetyt litterat painojen suhteessa. Painot on valittu taulukori litteroiden kustannusten 
suhteessa. 
Käyttötarkoitus 
Taulukon avulla on mandollisuus tarkastella rakennuttamisen edullisuutta yleisimmillä työlitteroilla, sekä 
"urakkakorin" avulla maarakennusurakoinriin edullisuuden kehitystä koko maan tasolla. 
Käyttörajoitus 
'URAKKAKORIA" EI VOI KÄYTTÄÄ SUORAAN EDULLISUUDEN ARVIOINTIIN 
Työkohde merkitään raportointijärjestelmässä urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintasopimus kattaa 
80 % työkohteen suunnitelluista kustannuksista. Tästä seuraa, että urakkatyökohteon yksikköhirta voi sisältää 
omana työnä tehtyjä esim. viimeistelytöitä enintään 20 %. Vastaavasti oman työn yksikköhinta voi sisältää ura-
koiden kustannuksia korkeintaan 80 %. 
Yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia ja urakoiden valvontakustannuksia. 
Johtopäätökset 
"Urakkakoriri" avulla mitattuna urakoiden yksikkökustannukset kohosivat 1980-81 	12,5 %. Samana aikana vastaa- 
vat omien töiden yksikkökustanoukset nousivat 8,8 %. Raivaustöiden suoritteiden litteroinnissa tapahtuneen muu-
toksen johdosta vuodet 1980 ja -81 eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Jos raivaustyöt jätetään korin 
ulkopuolelle urakkahinnat nousisivat 15 % ja omien töiden hinnat 12,7 %. 
Urakkakonilla" mitattu töiden hintasuhde urakka/oma työ on v. 1980-81 muuttunut arvosta 1,01 arvoon 1,04. Jos 
raivaustöitä ei oteta huomioon korissa, hintasuhde on muuttunut arvosta 1,01 arvoon 1,025. 
Mittauksen epävarmuustokijöiden vuoksi hintasuhteen muutos ei osoita varmuudella urakkahintojen epäedullisen 
kehityksen jatkumista. 
Hintasuhde ei merkitse, että rakennuttaminen olisi epäedullista. Raportoiritijärjostelmän sisäiset virheet estä-
vät täysin luotettavien laskelmien esittämisen. Päätökset urakkana totiuttamisesta tehdäänkin tapauskohtaisen 
edullisuusarvioinnin perusteella. 
Oman työn ja urakoiden hintasuhde on ollut alusnakenteiden osalta k kirnUriri parempi urakoinnin hyväksi kuin 
pääl lysrakrteiden ossi ta. 
1___- - - - - - - - - - - - - - - - 
YLEMPI LUKU: 
hRA KEAHINTOJEN MUUTOS 
PROSENTTE INA EDELLISEEN 
VUOTEEN VERRATTUNA 
ALEMPI LUKU: 
URAKOIDEN V0LYYMIN MUUTOS 
PR OSENTTE INA EDELLISEEN 
VUOTEEN VERRATTUNA 
YLEMPI LUKU: 	- _____-- 
OMANA TYbN TEHTYJEN Ti IDEN 
YKS IKKHI1;roJEN MUUTOS PRO- 
SE T:INA ELELLTSEIN 'J0TiN 
VEJAI'TUNA 
ALENI r. 
URAKKAT [DEN 03 UU LI IERAN 
KUSTANNUKS ISTA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.62/1 	"Urakkakori" 1978-81 
"URA}9CAKORI" 
YJ 	IKKHINT0JEN 
- HIMTASUI-!DE 
z 
URAKKA/OMA TY 
-78 -7 -80 
Ha1vaustyt 	1120 7,7 0,89 0,79 0,96 1,21 
Avo-ojitus 	1310 4,0 0,53 1,12 0,94 0,87 
Maan leikkaus massat 11,8 0,66 0,69 0,70 0,79 tielinjalle 1510 ________ 
Maan leikkaus 	a 6,8 0,68 0,78 0,83 0,95 
läjitys 120 _________ ________ ________ ________ 
Pengermassojeri han- 12,5 0,88 0,95 1,11 1,03 
kinta_alusrax.1530 ________ _______ _______ ______ 
Suodatin,erros 10,4 1,24 1,09 1,12 1,11 
i6io ________ ________ ________ ______ 
Jakava kerros 12,4 0,69 1,15 1,19 1,32 
1620 ________ _______ _______ ______ 
Kantava kerros 11,5 1,10 1,29 1,08 1,06 
1630  _______ _______ _______ ______ - 
Kallion leikcaus mas- 6,4 - - - - 
nojen penr. 1L.1O ________ _______ _______ ______ - 
Uljysora 5,6 - 1,08 1,02 0,92 
1724  ________ ________ ________ _______ 
Soran murskaus 10,9 1,06 0,94 0,98 0,98 
i0 ________ _______ _______ ______ _____ 
Painotettu 	urakka- 100,0 0,89 0,97 1,01 1,04 
<ori ' _________ 
(1,025) 
-78 -79 -8o -81 
- +5,6 +11,0 -34,4 
11,5 10,1 11,2 7,8 
- ^7,7 +9,2 ^3,9 
2,1 9,2 5,9 10,0 
- +13,1 ^ '4,6 ^8,0 6, 16,9 30,7 22,0 
- ±8_ #7, 49,7 
7,2 12,4 14,3 24,2 
- - 1 1 	0 i 
4,i i4 18:3 22 ; i 
- ^2,5 +10,0 ^ 19,6 
^625 -30 +102 1,6 9,3 7,5 14,2 
+61,0 ^ 15,0 +23,7 - -3,0 ^ 11,9 +11,6 
^ 240 +12 ^69 2,4 6,3 7,6 13,0 
^ 14,8 -2,8 - +20,3 -0,6 
^ 482 ^64 -50 1,1 5,9 9,4 _____ 
^50,6 +7,6 ^ 18,1 - - - - 
-15 +53 -22 - - - - 
- ^20,0 ^8,o - - +27,0 ^ 19,8 
- 	 +77 	-10,0 
- 	 ^0,4 ^10,0 +25,5 
+66 	-2 	+27 
- 	 ^ 19,0 	+15.8 ^ 12.5 
-78 -79 -80 -81 
- 
_____ 
-5,8 +35,0 
+183 	1+2 -1 
- +45,0 
_ 
j ^420 ::Li 
+428 -40 +31 
- ^194 +5,5 ^ali2 
^20 +110 -25 
- .&21 .i.11,5 424, 
+100 +2 +77 
- +11,1 +30, +6,2 
^460 -11 ^ 6 
-10,0 ^ 12,8 ^ 19,2 
- 	 U,( 	'41,'3 
	
^ 6,3 	4-5,5 	^ 25,7 
7,6 	6 	€3,7 
±t 1 , 	 ^8,8 
(.i-15,b) 
	
(+12,7) 
0) N) 
* 
2.62/2-5 
Omien ja urakkatyökohteiden yksikkökustannuksia v. 1981 
	
() 
Ui hd e 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti ofljt ja urakkatyökohteet eriteltyin sekä 
vastaava raportti kaikista töistä. 
Perusteet 
Tiedot on keritty suoraan raporteista erikseen omassa johdossa tehdyisti työkohteista 
ja urakkatyökohteista sekä nm yhteensL 
Työkohde merktin raportointiohjeiden (Rrt:n kirje n:o Rrt/35/26.3.1979) mukaan 
urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintaurakkasopimus kattaa yli 80 
työkohteen suunnitelluista kustannuksista. 
Kyttörajoi tukset 
Em. raporttiohjeista seuraa, etti urakkatyökohde (tauluko sarake urakathl) voi sislt 
myös omana työn tehtyjä esim. viimeistelytöiti, joiden kustannuskattavuus on korkeintaan 
20 . Vastaavasti omassa työkohteessa (taulukon sarake "omat") voi olla urakoita, joiden 
kustannuskattavuus on alle 80 ?. Taulukkoa ei voi kytti suoraan urakoinnin edullisuuden 
vertailuun, yksikköhinnat eivit sislli yhteiskustannuksia ja valvontakustannuksia sekä 
suoriteyksiköt eivät ole suoraan vertailukelpoisia olosuhdetekijöist ja työn luonteesta 
johtuen. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - _. 
2.62/2 
OMIEN JA IJRAKKATÖIDEN YK3IKKÖKUSTANNUSTEN VEHTAILU TRKEIMMILLÄ 
TIELITTEROILLA, v. 1UH1 
RAIVAUSTYÖT 	1120 AVO-OJITUS 	1310 PUTKITUSTYÖT 	1320 
PliRI _________ Omat[Urakat Kaikki Omat }_ Urakat 1 	Kaikki 	- Omat Urakat Kaikki 
u mk/yks 2,78 3,50 2,84 13,47 15,05 13,51 150,92 293,94 167,33 srm 1 	071 	03 97705 1 	163 	743 102 	828 2 694 105 	522 14 	371 1 	862 16 	233 
T mk/yks 2,20 2,15 2,19 13,31 7,33 12,56 198,38 285,60 199,51 srm 684 67 88 023 772 702 75 	550 10 857 86 407 10 268 135 10 	403 
ii mk/yks 1,88 2,58 2,04 15,90 10,48 15,41 86,22 205,07 153,65 srjn 945 98 287 	179 1 	233 	166 57 613 5 748 63 	361 - 5 375 7 048 12 	423 
Ky mk/yks 2,45 1,03 2,33 17,11 - 17,11 211,62 - 211,62 
srm 481 	88 44 200 526 085 38 640 - 38 640 2 759 - 2 	759 
M mk/yks 1,41 1,69 1,50 17,27 14,85 16,95 124,69 - 124,69 srm 299 790 143 	177 442 967 12 	756 1 	952 14 	708 1 	092 - 1 	092 
PK mk/yks 1,65 1,90 1,65 14,19 18,87 14,23 159,95 - 159,95 srm 877 827 3 265 881 	092 42 594 343 42 937 4 306 - 4 306 
y mk/yks 1,62 1,07 1,50 12,95 5,73 12,38 333,77 - 333,77 
srm 863 601 232 585 1 	096 	186 74 037 6 	361 80 398 576 - 576 
KS mk/yks 2,02 2,91 2,08 10,96 - 10,96 288,66 - 288,66 
-- srm 399 659 32 589 432 248 38 337 - 38 337 1 	348 - 1 	348 
V mk/yks 1,76 2,24 1,77 10,52 8,54 10,21 130,82 - 130,82 
srm 682 016 8 	013 690 029 129 	062 24 325 153 387 6 522 6 	522 
KP mk/yks 1,70 - 1,70 11,80 - 11,80 59,73 33,74 52,94 srm 730 7T3 - 730 	713 62 	157 - 62 	157 12 	443 4 396 16 839 
mk/yks 1,37 - 1,37 10,08 12,86 10,78 202,86 212,22 207,00 0 srm 744 	960 - 744 	960 50 837 17 	240 68 077 4 	343 3 489 7 832 
- Kn mk/yks 1,50 - 1,50 12,38 - 12,38 172,16 - 172,16 srm 1 	552 	089 - 1 	552 089 93 	320 - 93 	320 1 	637 - 1 	637 
mk/yks 1,46 3,35 1,52 11,72 13,07 11,99 177,03 - 177,03 
srm 2 	587 	161 72 000 659 	161 158 	719 38 	110 196 	829 7 	472 - 7 472 
Koko mk/yks 1,77 2,15 1,80 12,59 10,96 12,42 148,13 172,48 152,74 
maa srm 11921 	4051008 736 12930 	141 936 450 107 630 1 	044 	080 72 	512 16 	930 89 442 
- 
0) 
- - - - - - - --- 1• _I_ - - - 
2.62/ 3 
OMIEN JA URAKKATÖIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN VERTAILU TÄRKEIMMILL 
TYÖLITTEROILLA, v. 1981 
MAAN LEIKKAUS, MAAN LEIKKAUS PENGERHYSMASSOJEN HANKINTA 
MASSAT TIELINJALLE 1510 MASSOJEN LÄJITYS 	1520 ALUSRAKENTEESEEN 	1530 
PIIRI Omat Urakat Kaikki Omat Urakat Kaikki Omat Urakat Kaikki 
mk/yks 14,85 13,16 14,75 15,40 14,99 15,31 18,49 2,08 20,72 
srm 303 004 18 	939 321 	943 408 	108 113 	269 521377 74 	169 318 	519 
"Y 10,51 12,86 16,23 14,41 
15,50 24,73 23,83 24,55 
T 13,31 srm _]4j3 g 	fi9R 184 	421 70 280 47 616 117 	896 61 	267 14 	815 76 082 
H mk/yks 14,13 11,63 12,02 9,15 10,77 14,82 11,39 13,75 srm 367 095 397 	816 764 	911 88 	155 68 296 156 	451 167 	994 75 963 243 957 
K1' mk/yks 13,92 11,07 12,81 14,27 12,83 13,87 16,58 31,54 19,47 
srm 99 572 63 732 163 	304 74 885 29 212 104 097 123 833 29 660 153 	493 
mk/yks 13,33 11,15 12,64 11,75 13,89 13,51 15,71 18,23 17,21 M srm 88 446 40 964 129 	410 9 565 44 	667 54 232 96 	394 142 	343 238 737 
mk/yks 12,49 9,18 12,42 13,66 - 13,66 15,08 5,28 10,38 PK srm 228 864 5 094 233 958 50 027 - 50 027 104 	881 96 696 201 	577 
Ku mk/yks 12,86 10,89 12,34 11,42 10,73 
11,24 15,34 15,43 15,38 
srm 227 709 81 	375 309 084 85 478 30 575 11 	053 85 	199 61 	336 146 	535 
KS mk/yks 12,93 9,95 12,83 11,33 
- 11,33 15,17 25,62 15,20 
srm 358 659 12 075 370 	731 150 	504 - 150 504 132 	610 300 132 	910 
v mk/yks 12,93 12,09 12,76 14,62 
9,43 12,84 19,22 23,11 20,56 
_____ srm 166 	523 44 	246 210 	769 118 	570 62 	327 180 	897 83 	316 - 43 576 126 892 
KP mk/yks 12,07 10,99 11,82 12,58 13,17 12,83 16,22 19,18 16,25 
_____ srm _4jjQ 15 050 64 290 57 550 41 	450 2. 00 390 41 	155 
0 mk/yks 12,88 11,22 11,69 12,62 15,94 13,53 13,85 13,48 13,78 
srm 53 890 139 	186 193 076 31 	869 11 	940 43809 64639 - 16 	195 80 834 
Kn mk/yks 10,70 - 10,70 11,41 - 11,41 15,69 - 15,69 
srm 296 642 
11,76 
- - 296 	642 151 	719 - 1 9 
10,49 
74_ 
16,85 15,91 
374 	340 
1 mk/yks 7,30 11,48 10,41 14,73 16,80 
srm 794 	092 54 	239 848 	331 118 	846 2 	150 120 	996 467 	512 J 	25 	358 492 870 
Koko mk/yks 12,76 10,13 12,18 13,32 12,60 13,15 16,56 17,10 
_ 
16,68 
maa _____ srrn ________ 188529 902341 4090870 1415 	556 451502 867058 047100 j80801 2627901 
Ui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.62/4 
OMIEN JA URAKKATÖIDEN YKSIKKÖKSUTANNUSTEN VERTAILU TiRKEIMMILLÄ 
TIELITTEROILLA, v. 1981 
SUODATINKERROS 	1610 JAKAVA KERROS 	1620 KANTAVA KERROS 	1630 
PIIRI Omat Urakat Kaikki Omat Urakat Kaikki Omat Urakat Kaikki 
mk/yks 19,31 28,57 21,40 23,43 37,32 27,25 19,64 31,03 20,22 
srm 76 	902 22 	330 232 263 358 99 995 363 	853 230 728 12 	332 243 060 
mk/yks 25,59 22,14 25,22 25,58 - 25,58 25,37 31,33 25,64 T 
srm 72 507 8 854 81 	361 150 	888 - 150 	888 162 	196 7 753 169 	949 
H mk,'yks 19,40 39,82 24,12 22,60 22,03 22,38 31,87 19,63 28,88 
srm 51 	379 15 	441 66 	820 125 	834 75 987 201 	821 55 000 17 	790 72 790 
mk/yks 17,12 20,43 17,72 19,94 23,60 20,39 29,91 35,18 30,36 Ky 
srm 33 030 7 328 40 358 80 948 11 	359 92 307 74 384 7 040 81 	424 
mk/yks 20,55 18,00 20,45 30,56 15,32 30,34 29,30 22,95 28,58 M srm 112 	870 4 	933 117803 112 	731 1 	716 114 	447 68 	818 8 785 77 603 
PK mk/yks 18,79 27,68 19,71 22,98 17,36 22,81 27,13 - 27,13 
srm 106 	152 12 	284 118 	436 124 	726 3 	811 128 	537 74 	100 - 74 	100 
Ku mk/yks 17,93 34,34 19,83 22,16 35,64 22,92 23,64 33,74 25,29 
srm 161 	375 21 	202 182 	577 169 	271 10 	166 179 	437 86 420 16 	903 103 	323 
mk/yks 24,42 34,31 24,42 25,25 64,45 25,45 31,15 - 31,15 KS srm 192 	456 120 92 	576 27 891 140 28 	031 77 453 - 77 453 
mk/yks 23,68 28,24 24,25 19,54 34,38 20,83 22,82 53,90 22,88 
srm 208 	120 29 467 237 787 189 	904 18 	010 207 	914 221 	484 400 221 	884 
KP mk/yks 19,75 19,21 19,73 24,70 24,38 24,66 22,81 - 22,81 
srm 119 	220 3 	810 123 	030 43 389 7 200 50 589 98 280 - 98 280 
o mk/yks 18,55 14,68 16,97 20,15 19,68 20,13 21,19 - 21,19 
srm 119 	871 82 	161 202 	032 60 	471 2 048 62 	519 183 	991 - 183 	991 
Kn mk/yks 17,23 - 17,23 24,80 - 24,80 33,61 - 33,61 
srm 188 	238 - 188 	238 114 	932 - 114 	932 110 	629 - 110 	629 
mk/yks 21,24 21,72 21,35 19,69 27,82 20,48 35,13 25,92 3475 
_____ srm 246 	846 73 	109 319 	955 272 850 29 	567 302 	417 253 628 10 	990 264 	618 
Koko mk/yks 20,61 22,98 20,95 22,73 29,98 23,67 26,47 28,06 26,55 
maa srm 689 	166 281 	039 1 	970 	205 737693 259 	99 1 	97 	3°? 1 697 	111 81 	993 1 	779 	104 
01 0) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.62/5 
OMIEN JA URAKKATÖIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN VERTAILU TÄRKEIMMILLÄ 
TIELITTEROILLA, v. 1981 
J KALLION LEIKKAUS JA 
MASSOJEN PENGERRYS 	1410 OLJYSORA 	1724 SORAN MURSKAUS 	1910 
PIIRI Urakat Kaikki Omat 	1 Urakat Kaikki Omat 
u mk/yks 45,82 42.41 43,84 - 7,30 
8,22 19,75 20,04 20,04 
59 	350 81 	654 141 	004 - 130 296 130 	296 10 	754 404 097 414 	851 _____ srm 
mk/yks 44,50 51,38 46,72 8,53 7,75 7,86 - 13,00 13,00 T srm 39 515 18 	879 58 394 41 	720 249 060 290780 - 46552 46 	552 
mk/yks 44,17 33,56 36,02 11,38 9,88 10,25 11,59 10,86 11,09 
H srm 47 996 159203 207199 21613 65 929 87542 70879 153 	161 224 	040 
mk/yks 57,26 54,14 55,31 9,57 10,07 9,62 - 12,64 12,64 Ky srm 7 285 12 	213 19 	498 36 429 3 700 40 	129 - 8 	593 _________ 8 593 _________ 
mk/yks 39,29 51,06 48,93 10,58 7,79 7,93 11,09 13,17 13,11 
M srm 3 769 17 	114 20 883 16 	148 312 	975 329 	123 5 	319 173 	015 178 	334 
mk/yks 87,28 79,75 84,39 7,33 - 7,33 13,15 11,35 11,55 
srm 3 385 2 	103 5 	488 290190 - 290 	190 27 434 222 	121 249 555 
mk/yks 54,88 56,16 55,72 16,96 2,73 2,98 14,82 14,13 14,24 ku srm 17 	434 32 887 50321 2710 150 907 153 	617 13 	190 75 	451 88 	641 
mk/yks 63,26 36,04 48,28 9,47 - 9,47 13,71 19,81 18,16 
srm 12 	517 15 	329 27846 31 	833 - 31 	833 14 	100 37 838 51938 
mk/yks 61,44 47,77 54,68 7,66 11,45 7,70 16,71 16,84 16,82 
srm 2 923 2 856 5 779 174 	978 1 	573 176 	551 40 422 223 642 264 	064 
KP mk/yks 83,74 - 83,74 9,52 7,33 7,37 
10,52 12,33 11,96 
srm 730 730 3 825 229 607 233432 26 030 99 	516 125 	546 _____ 
mk/yks 65,59 
________ 
- 65,59 6,97 7,05 6,99 30,04 15,91 16,67 
srm 1 	708 - 1 	708 252 276 103 	619 355895 18 	785 333 	111 351 	896 
mk/yks 78,30 55,55 70,61 6,84 - 6,84 14,48 10,27 10,78 
Kn srm 9 872 5 045 14 	917 167 	447 - 167447 56 	865 414 	61 471 	484 
mk/yks 63,26 71,04 65,73 7,39 
- 
6,33 7,16 14,71 14,38 14,57 
L srm 27 	016 12 	586 39 602 775 	104 336 	632 1 	111 	736 378 	313 285 	714 664 027 
KOkO mk/yks 51,57 42,21 45,89 7,62 7,00 7,33 
14,72 14,43 14,49 
maa srm 233 	500 359 	869 593 	369 1 	814 	273 1 	584 	298 3198 	571 662 	091 2477 	430 1 139 	521 - 
(J 
2.62/6-8 	Piirien arviot rakennuttamisen edullisuuden kehityksesta v. 1981 
Lähde 
ICysely piireistä: O/Rtr 12/22.1. -82 
Xyttitarkoitus 
Rakennuttamisen edullisuuden muutosten toteaminen 
Johtoptkset 
Piirien arviot urakoinnin edullisuuden ke1ityksestä v. 1981 
Urakoinnin 
edullisuu kpl piirejä kpl piirejä kol koi piirejä piirejä väen- ennal- lisääji- ei osaa tynyt laan tynyt sanoa 
Maarakennu 2 6 1 Päällystys 
- 6 3 4 Sillat 2 4 3 4 Murskaus 
- 6 6 1 Louhinta 2 4 2 5 Kiviainesten 14 3 2 4 hankinta 
Murskaust51den urakoirinin on todettu kameen aikaIsempaa edulj1em-
naksi. Kivialriesterj hankir.toJen edullisuus on vähentynyt ja rrlaaraken-
flU.Stöiden rakeruiuttamisen edullisuus lisääntynyt. 
Murskauz ja maarakennustöiden osalta arviot edullisuuden kehitykses-
tä perustuvat ykaikköhlntojen halpenerniseri loppuvuodet -81 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - —. 
- - - - - - - - - 	- - - - 	 -- 
2.62/6 Piirien perustelut urakoinnin edullisuuden 
muutoksille 
MAARAKENNIJS 
Edullisuus lisääntynyt: 
Kilpailutilanne rakenxiuttajan kannalta hyvä. 
Tilannetta parantaa viimestelyurakat, joissa raken-
nuttamisen etu on ollut huomattava (L) 
Piirissä on tehty maarakennusurakoita lähinnä vasta 
vuonna 1981. Urakoiden yksikköhinnat ovat olleet 
edullisia omaan työhön verrattuna. (K-P) 
Näistä urakoista valtaosa on alusrakenneurakolta 
pienurakka-asiakirjoilla. Edullisuuden lisääntymiseen 
saattaa vaikuttaa urakoitsijoiden harjaantuminen täl-
laiseen urakointiln. (T) 
Laajentunut tarjouskysely lisännyt edullisuutta (0) 
Edullisuus lisääntynyt, jos urakoitsijalla on omaa 
kuljetuskalustoa (K-S) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Edullisuus vaihtelee alueittain työtilanteesta 
riippuen (Ky) 
Huolimatta vertailtavina olevien urakoiden pienestä luku-
määrästä sekä hyvin erilaisesta luonteesta ja koosta on 
johtopäätös todennäköisesti oikea (H) 
Edullisuus vähentynyt: 
Yksikkökustannusvertailut CM) 
Edullisuutta ei pystytä arvioimaan: 
Ei maarakennusurakoita. (Ka) 
PXXLLYSTYS 
Edullisuus lisääntynyt: 
Urakkahinnat kohonneet hitaammin kuin kustannustekijät. (L) 
Vaasan piirissä eniten käytetyn massatyypin AB (tonnihin-
nalla). 
Yksikköhinta alle valtakunnan keskihinnan (v. 1981). Cv) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Omana työnä tehdyt öljysoratyöt ovat olleet vastaavia urakka- 
töitä hitusen edullisempia vuosien 1980 ja 1981 aikana. Ab-
päällysteen hinnat ovat kohonneet tienrakennuskustannusindek-
siä nopeammin. (K-P) 
Kylmäpäällysteiden osalta edullisuus on pysynyt likimain en-
nallaan. (H) 
Edullisuus vähentynyt: 
Raporttitietoa (Ku) 
Edullisuutta ei pystytä arvioimaan: 
Yksikköhinnat näyttävät pienentyneen, mutta samalla päällys- 
teen paksuus on ohentunut (150 kg/m2 	120 kg/m2 ) (Ka) 
Piirillä ei ole kuumapäällysteiden tekoa varten kalustoa. 
Päällystetyyppien monilukuisuuden ja valhtelun sekä erityi-
sesti kuljetusmatkojen vaihtelun vuoksi arviointi olisi koh-
tuuttoman työläatä. (H) 
Kuuniapäällysteet on aina urakoitu (K-S) 
Päällystystöiden kustannustekijöiden hinnanmuutoksista ei 
ole täsmällistä tietoa (esim. bltumin hinta) (o) 
(0 
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2.62/7 Piirien perustelut urakoinnin edullisuuden 
muutoksille 
5 ILIAT 
Edullisuus lisääntynyt: 
Edullisuus lisääntynyt nimenomaan vuoden 1981 lop-
pupuoliskolla. Arvio perustuu laskelmiin, joissa 
on vertailtu elementtisillan hintaa vastaavat omi-
naisuudet täyttävään paikallisvalettuun siltaan. (K-P) 
Raportti (Ku) 
Urakkahinnat ovat nousseet omaa työtä vähemmän. (T) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Paikalla rakennetut pysyneet ennallaan. (K-S) 
Edullisuus vähentynyt: 
Elementtisiltojen edullisuus vähentynyt. (K-8) 
Kohteet olleet pieniä ja etäällä, jossa TVL:llä ol-
lut jo tukikohta. (L) 
Edullisuutta ei pystytä arvioimaan: 
Siltatyöt urakoltu (M) 
Urakalla teetetyt ja omassa johdossa tehdyt sillat 
ovat olleet luonteeltaan erilaisia. Lisäksi suurin 
v. 1980 ja 1981 tehdyistä silloista on tehty yhden 
tai kanden urakkasopimuksen perusteella (Landen ohi-
kulkutien kokonaisurakat) (H) 
Ei aillanrakennuksen kokonaisurakointia. (Ka)  
MiJRS KAUS 
Edullisuus lisääntynyt: 
Vallitsevan kireän kilpallutilanteen takia ovat murskaus-
tuotteiden reaalihinnat laskeneet edellisvuosien tasosta. (v) 
Loppuvuodesta 1981 murskausurakoiden yksikköhinnat laskivat 
huomattavasti. Omana työnä tehdyn murskauksen (= soramureke) 
edullisuus riippuu murskauspalkasta. Urakalla tehdään vai-
keimmat kohteet, joihin oma kalusto ei sovellu. Tärkeä reuna- 
ehto on myöskin se, että oma murskauslaitos on pyrittävä työl-
listämään. (K-P) 
Arviointi perustuu selvitykseen. Huomattava osa v. 1981 urak-
kahintatiedostosta perustuu loppuvuodesta järjestettyyn kai-
lionmurskausurakkaan, jollaista rakennustoimialalla ei ole 
vuosiin ollut. (H) 
Murskepankin hinnat kohonneet (K-S) 
Oma murakauslaltos pääomakustannuksineen (M) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Vakiomäärä urakoita, kilpailu ollut riittävä. (L) 
Pientä urakoitsijahintojen nouSua havaittavissa. (1(t) 
- 
0 
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2.62/8 Piirien perustelut urakoinnin edullisuuden 
muut oks i lie 
LOUHINTA 
Edullisuus lisääntynyt: 
Urakoitsijan hinnat ovat laskeneet huomatta-
vasti, joka johtuu määrien lisääntymisestä (kak-
sinkertaiset). (Ka) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Kysymyksessä vähäiset urakat. (L) 
Yks ikkökus tannusvertailut (M) 
Vuokrattava porauskalusto huonontunut (K-S) 
Edullisuus vähentynyt: 
Edu].lisuus on loppuvuodesta vähentynyt (1(y) 
Edullisuutta ei pystytä arvioimaan: 
Piirissä ei edellisinä vuosina ole ollut louhin-
taurakoita (0) 
TarkastelujakS011a on piirissä tehty vain yksi mai-
nittava louhintatyö omassa johdossa. Urakoissa ovat 
töiden laajuus, luonne sekä maksu- ja mittausperus-
teet vaihdelleet laajoissa rajoissa, Myös kilpailu-
tilanteen vaihtelun ja urakoitsijan kateluottotietO-
jen puuttumisen vuoksi on arviointi mandotonta. (ii) 
Ei omaa louhintakalUstOa piirillä. 
(Kaikki työt tehdään urakalla.) ('1) 
KIVIAINESTEN HANKINTA 
Edullisuus lisääntynyt: 
Arviointia vaikeuttavat urakoihin sisältyvien kuljetusten 
ajomatkat. (T) 
Kilpailua asutustaajamissa lisääntynyt. (L) 
Edullisuus pysynyt ennallaan: 
Tapauskohtainen. Riippuu ajomatkasta, paikkakuriri&Sta jne. 
(K-P) 
Edullisuus vähentynyt: 
Mikäli samalta etäisyydeltä saa kiviainesta omalta alueelta. 
(K-s) 
Vuoden loppupuolella hinnat ovat kohonneet asutuskeskuksis-
sa (Ky) 
Kuljetusmaticojen jatkuminen vähentänyt edullisuutta urakoissa 
(0) 
TarjoushintavertailUt (M) 
Edullisuutta ei pystytty arvioimaan 
Ei voida arvioida, hankintaan kytketty kerrosten rakentami-
nen. (Ku) 
liankintaurakoita on järjestetty ainoastaan silloin, kun omaa 
varamaanottopaikkaa ei ole ollut tai se on ollut kohtuuttoman 
kaukana. Asiallista vertailutilannetta ei ole po. vuosina 
päässyt syntymään. (H) 
Ei Hankintaurakoita. (1(a) 
3. LAATU 
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3. 	LAATU 
3.1 Tiet 
3.11 Nykyinen laaduntarkkailujärjest€.lmä 
Laaduntarkkailujärjestelmä ei varmista kaikilta osin, eikä Liite 3.11 
varsinkaan talvityössä, alusr'akenteen, pohjavahvistustöi- 
den ja osittain päällysrakennekerrosten osalta toivottuun 
laatuun pääsernistä. 
Pohjavahvistustöiden ja alusrakenteen laadunvalvonnan ra-
portoinnissa on kehittämistarvetta. 
I 	Laadunvalvonnan tulosten edelleen raportoinnissa ja hyväk- sikäytössä piiritasolla on puutteita. 
Laadunvalvontamjttausten osalta on todettu tar'kistustar- 
1 
3.12 Rakenteiden laatuvaatimusten muutokset 
I 	Suunnitteluohjeiden muutokset (lievennykset) ovat eräiltä osin ilmeisesti vaikuttaneet laatutasoa alentavasti. 
Suunriitteluohjeiden suunnitellut tarkistukset ovat laa-
I 	dunvalvontatulosten valossa tarpeelliset ja ne olisi to- teutettava ensi tilassa. 
Tienrakennustöiden yleisen työselityksen (TYT) ja Raken- 
 teen parantamisen yleisen työselityksen (RpYT) tarkista-miseen ei ole välitöntä tarvetta. TYT:n tarkistus on kui-tenkin päätetty aloittaa v. 1982. 
I 	Työselityksiin tehdyt tarkistukset (TYT/1979) ja RpYT/ 1981) ovat olleet selvästi teknistä laatutasoa paranta-via muutoksia. Niissä ei ole näkynyt suunnitteluohjeiden 
tapaan säästökirjeiden (T-14/18.2.1977, Rtr-119 B/7.9.1977 
I 
	
	ja S-50/17.8.1978) vaikutuksia tai laadusta tinkimiseen tähtäävää linjaa. 
3.13 Laadun kehitys 
I 	Tiiistystyöhön on v. 1981 kaikissa piireissä paneuduttu huolella. Tämän osoittavat saavutetut tiiviysasteen eli 
E 2 /E 1 -arvojen keskiarvot. 
I 	Hämeen ja Lapin piirit, joissa vuonna 1980 oli huomattavan paljon keskimääräisen vaatirnustason 2.20 ylityksiä, ovat 
vuonna 1981 saavuttaneet edellisvuotta paremmat tiiviys- 
keskiarvot tekemällä suurimpien hankkeiden tiivistämisen 
• 	 huolellisesti. 
Kantavuusvaatimukset, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
on saavutettu hyvin. Kantavuuskeskiarvot ovat kuitenkin 
1970-luvun lopulta lähtien lähestyneet voimassa olevia 
keskiarvovaatimuksja. Tämä on ilmeinen seuraus siitä, että 
on pyritty säästärnään kustannuksia rnitoittamalla rakcntc-et 
entistä tarkemmin. Tarkka mitoitus edellyttää kuitenkin 
myös tarkkaa työn toteuttamista, oikeata matCriaalin valin-
taa ja tehokasta laadunvalvontaa. 
Kun useissa piireissä ari siirrytty yhdistetyn jakavan ja 
kantavan kerroksen käyttöön, on samalla tingitty rakennus- 
aikaisesta laadunvalvorinasta (jakavar kerroksen kantavuus- 
mittaukset). Tämä seikka vaikuttaa siten, että rakenriusai-
kainen kantavuuden seuranta ja tarvittaessa rakenteen vah-
vistaminen tai korjaaminen vaikeutuu ajan puutteen vuoksi. 
Uudenmaan, Turun, Keski-Pohjanmaan ja Oulun piireissä - ku-
ten muissakin piireissä - on kantava kerros tiivistetty 
Liite 3.12 
Taulukat 3.13/1 
ja 3.13/2 
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1 	hyvin. Kuitenkin näissä neljässä piirissä karitavuusvaatimuk- set ovat jääneet täyttymättä monilla hankkeilla. Syyt huo-
noihin kantavuustUloksiin lienevät käytetyissä materiaaleis- 
I sa tai rakenteiden mitoituksessa. Syynä voi myös olla se, että toteutettujen yksittäisten rakennekerrosten paksuus poikkeaa suurn itelluista kerrospaksuuksista. 
I 	Lisäksi Ken, Keski-Suomen, Vaasan ja Lapin piireissä on keskimääräis- tä enerrrnän huonoja tuloksia mutta niiden hankkeiden määrä on pieni. 
Jakavan kerroksen osalta jalostetun materiaalin osuus 	Toteutumaraportit 
I 	
on vähentynyt, mutta muutos johtunee suurimmaksi osaksi 
siitä, että yhdistetyn kerroksen osuus on -81 lähtien 	Taulukko 3.13/3 
siirtynyt litteralle 1633 (kantavan alalittera), joten 
todellinen kehitys ei ole nähtävissä. 
I 	Kantava kerros on edelleen tehty miltei pelkästään (98%) jalostetusta materiaalista. 
Yhdistetyn kerroksen osuus on 13% kerrosten kokonais-
I 	määrästä ja piirien välillä on suuria eroja (ei sisällä mandollisesti 10-tasolle ilmoitettuja). 
I 	
3.14 Olosuhteiden vaikutukset 	 Liite 3.14 
Kiviainesten heikko laatu rakentamistasoon vaikuttavana 
tekijänä, on alueellisesti otettava huomioon mm. murskauk- 
sen suunnittelussa, jyräyksessä, tybrnaaliikenteen kesto- 
I 	ajassa jne. Materiaalien puutetta eikä laatua ole otettu riittävästi 
huomioon jaettaessa piireille määrärahoja. Tämä asettaa 
I 
	
	piirit eriarvoiseen asemaan, koska rakentaminen on cm. syistä eräissä piireissä kalliimpaa. 
Osa työvaiheista olisi saatava siirtää kesällä tehtäväk-
I 	si. Näin voitaisiin alentaa rakentamisen kustannuksia ja parantaa laatutasoa. 
Talvityön laadunvalvontaa on syytä tarkentaa ja ohjaavaa 
I 	
valvontaa työn aikana tehostaa. 
Laadunvalvoritatulosten perusteella arvioituna ei rakentami- 
sen (eikä suunnittelun) laatutasoa saa enää alentaa, vaan 
sitä on eräiltä osin kiristettävä. 
Säästökirjeet ja -tavoitteet ovat luoneet väärän hengen 
(ymmärretty väärin). Laatukysymykset o'at jääneet usein 
toisarvoiseeri asemaan (unohdettu laatu/kustannus-suhde). 
Piirien laajamittainen kokeilutoiminta on tarkistettava 
ja niiden tulokset saatettava asiantuntijaraadin arvos-
teltavaksi ennen tulosten markkinointia piireille. 
3.15 Laadunvalvontaan liittyvät odotukset 	 Liite 3.15 
TVH:n johto odottaa toimenpiteitä, jotka TVH on ilmoit-
tanut LM:lle tarpeellisiksi toteuttaa havaittujen tie- 
vaurioiden ym. välttämiseksi. 
Rakentamisaikaista materiaalien valmistuksen ja käytön 
valvontaa on tehostettava etenkin laitoksen ulkopuolisten 
toimittajien osalta. 
Suunnittelijat odottavat eräiltä osin nykyistä paremmin 
suunnitelmat ja sen tavoitteet sekä työselitysten vaati-
mukset täyttäviä rakentamista. 
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3.16 Laadun ja tarkkailujärjestelmän kehittäminen 	Liite 3.16 
Rakenteen parantamisen suunn itteluohj eissa tark istus-
tarvetta. 
Työnaikainen ohjaava valvonta on puutteellista. 
Materiaalien käytön ja jalostuksen valvonnassa on puut-
teita. 
Työkohdetason laadunvalvonnan koulutus on puutteellista 
tai liian vähäistä. 
Laadunvalvontaohj eissa on vähäistä tarkistustarvetta. 
1 	3.2 
3.21 Siltojen laatuun kohdistuva seuranta 
I 	Tehokkuus siltatuotannossa tarkoittaa siltojen talou- dellista tuottamista riittävä laatutaso säilyttäen. Tänä edellyttää paitsi tuotantokustannuksiin myös laatuun koh-
distuvaa seurantaa. Seurannan edellytyksenä on siltojen 
I 	laatjmjttarejsta sopiminen ja seurantajärjestelmän kehit- täminen siten, että tuotannon ohjauksessa tarvittavat tiedot laadun kehittymisestä saadaan kohtuullisin kustan-
nuksin ja riittävällä tarkkuudella. 
Nykyisen seurantajärjestelmän puitteissa voidaan siltojen 
laadun kehittymisestä muodostaa kuva joko tuotantoproses-
sun ja siltojen kunnostukseen ja hoitoon osallistuvjen 
henkilöiden subjektiivisten käsitysten tai er'illisten tutkimusten avulla. 
3.22 Siltojen laadun kehittyminen 
Liite 3.21 
TVH:n sillanrakennustoimistossa tehdyn tarkastelun perus- Liite 3.22 
teella näyttäisi siltä, että siltojen laatu ei olisi vii- 
den vuoden mittaisen tarkastelujakson aikana ainakaan 
huonontunut. Laatu on mandollisesti hieman kohonnut. 
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3.11 Nykyinen laaduntarkkailujärjestelmä 
	
1. 	Tietolähde: 
- Tienrakennustöiden yleinen työselitys, TYT. 
(TVH 732k54-732461) 
- Rakenteen parantamisen yleinen työselitys, 
RpYT. 	(TVH 732k01) 
- Pohjanvahvistustöiden laaduntarkkailuohje. 
(TVH 732177) 
- Alusrakenteen ja päällysrakenteen sitomattornien ker-
rosten laadunvalvontaohje. (TVH 732816) 
- Piirien laadunvalvontaraportit. 
- Tarkastuskdynnit työmailia. 
- Keskustelut piirien ja TVH:n eri toimialojen edusta-
jien kanssa. 
1 2. 	Tiedon sisältö: 
- Hykyisen laaduntarkkailujärjestelman päipiirteideri 
ja toimivuuden kuvaus sekä kritisointi. 
3. 	Johtopäätökset: 
- Laaduntarkkallujärjestelmä ei varmista kaikilta osin, 
eikä varsinkaan talvityössä, alusrakenteen, pohja-
vahvistustöiden ja osittain päällysrakennekerrosten 
osalta toivottuun laatuun pääsemistä. 
- Pohjanvahvistustöiden ja alusrakenteen laadunvalvonnan 
raportoinnissa on kehittämistarvetta. 
- Laadunvalvonnan tulosten edelleen raportoinnissa 
ja hyväksikäytössä piiritasolla on puutteita. 
- Laadunvalvontamittausten osalla on todettu tarkistus- 
t a r p e 1 t a. 
1 
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3.11 	Nykyinen laaduntarkkailujärjesteirnä (tiet) 
Pohjanvahvistustöideri laadunvaivontaa tehdään osit-
tain työn suunnitteluvaiheessa työmenetelmiä ja 
-järjestelmiä valittaessa, osittain työkohdevalvonta-
na soveltaen seuraavia laadunvalvontamenetelmiä: 
- rakenneosien ja rakennusmateriaalien vastaanotto- 
tarkastukset 
- työmenetelmien valvominen 
- valmiin paikalleen asennetun rakenneosan mittauk-
set ja silmävaraiset tarkistukset 
- valmiin rakenneosan siirtymien ja painurnien mittaus 
myöhempien rakennusvaiheiden aikana. 
Valvontatuloksista ei yleensä laadita yhtenäistä 
hankekohtaista raporttia jälkiarviointia varten. 
Alusrakennetöiden 	(raivaus, pohjanmuotoilu yms.), 
ojitus- ja putkitustöiden, kallioleikkaus- ja 
pengerrystöiden sekä maanleikkaus- ja pengerrystöiden 
laadunvalvonta noudattaa tienrakennustöiden yle! sen 
työselitysken (TYT) ja rakenteenparantamisen yleisen 
työselityksen (RpYT) laatu- ja toimintaohjeita. 
Valvonta hoidetaan työkohdetarkkailuna. 
Tarkkailun taso vaihtelee varsin paljon työkohteesta, 
työmaasta ja piiristä riippuen. Valvontaorganisaa-
tioissa ja valvontamenttaliteetissa on suuriakin 
eroja. Valvonnan pääpaino on usein työ- ja materiaali- 
määrä mittauksissa. 
Laadunvalvonnassa on puutteita varsinkin silloin, 
kun valvontaohje edellyttää silmärnääräistä tarkastus-
ta tai rnittausten luotettavuus etenkin talviaikana 
(mm. korkeustason mittaus, tiiviys- ja kantavuus- 
mittaukset) on huono tai niitä ei voi tehdä lainkaan. 
Edellämainittujen työvaiheiden tarkkailu perustuukin 
voittopuolisesti työ- ja menetelmätarkkailuun. Tark-
kailun hoitaa työn aikana usein henkilö (jyrän tai 
muun työkoneen kuljettaja, ylösottaja tms.), joka ei 
ole saanut riittävää koulutusta tai opastusta laadun 
ja teknillisen lopputuloksen tavoitteista eikä hal-
litse kaikkia keinoja, joilla hyvään lopputulokseen 
voitaisiin Pstä 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
1 
II 
I 1 77 - 	 S1.tomattomjen 	päällysrakennekerrosten 	laadunvalvonta tapahtuu 	työselityksissä 	(TYT 	ja RpYT) 	esitettyihin ohjeisiin 	ja vaatimuksiin 	perustuen 	laadunvalvonta- 
I ohjeen (732816) 	mukaisesti. 
Laadunvalvontaohjetta 	noudatetaan, 	mutta 	talvira- kentamisen 	(TYT) 	lievennykset 	huornioonottaen 	voidaan I monista 	mittauksiin 	perustuvista 	laaduntarkkailu- tehtävistä 	rakennusvaiheen 	aikana 	luopua. 	Tämä 	joh- taa 	sarnantasoiseen 	laadunvalvontaan 	kuten 	alusrakenteen I teon 	ja 	pengerrysvaiheen 	osalta edellä 	kuvattiin eli 	pääosin 	ylimalkaiseen 	työmenetelmien 	valvontaan. Valmiin 	rakenteen 	(kantava 	ja 	osin 	jakava) 	päältä tehdään 	jälkirnittaukset, 	mutta 	harvoin 	lähdetään I materiaaleja 	vaihtamaan 	tai 	kerrospaksuuksia 	lisää- mään, 	jos 	kantavuus 	ei 	ole 	riittävä. 
I Asian korjaamiseksi 	pyritään 	yleensä 	lisäjyräyksellä tilannetta 	parantamaan, 	jos 	se on 	päällystystöiden etenemisen 	kannalta 	tässä 	vaiheessa 	enää 	mandollista. 
I Lisäjyräyksestä on 	usein 	seurauksena ja varsinkin heikkolaatuisten 	kivialnesten 	esiintymisalueil la 
(mm. 	Vaasan 	piiri 	ja 	Pohjanlanden 	rannikkoalueet yleensä), 	että 	kantavan 	kerroksen 	kiviaineksen 	hieno- I ainesrnäärä 	lisääntyy, 	materiaali 	muuttuu 	(lähes) routivaksi 	ja aineksen 	kantavuus 	alenee. 	Tämä 	ilmenee kastelun 	yhteydessä 	tai 	sateen 	aikana, 	jolloin 	ei 
I saada riittäviä 	kantavuusarvoja. 	Tilanne 	paranee hieman 	odotuksen 	ja 	pinnan 	kuivumisen 	jälkeen, 	mutta näin 	ei 	saisi 	tapahtua. 	Rakennekerrosten 	kiviaines- ten 	tulee olla varsin 	tunteettomia 	kastelun 	ja 	sa- I teen 	valkutuksille. 
I tarkkailun - 	 Pohjanvahvistustöiden 	laadunvalvontaohje on 	työn kannalta 	hyvä, 	mutta 	raportoinnin 	osalta jäänyt 	puolitiehen. 
Alusrakenteen ja sitomattomien kerrosten laadunval-
vontaohjeeseen on tullut vähäisiä korjausehdotuzs.La. 
jotka otetaan seuraavassa painoksessa 	1:c - . 
män ohjeen eräät kohdat mm. korkeusnittaukset ja 
kerrosten paksuusmittau kset vaati v at tar k i stuksi a 
sen jälkeen, kun vastaavat työselitykset (TYT) kohdat 
aikanaan korjataan. 
Kantavan kerroksen materiaalivaatimukset ja talvi-
rakentamisohjeet vaativat myös tarkistuksia (tiu-
kennuksia) sen vuoksi, kun rakentamisessa ja 
materiaalin valmistuksessa tapahtuu nykyisten ohjei-
den puitteissa rakenteen lopullista laatua huononta-
via poikkeamia. 
Tien poikkileikkausmuodon (pientareettomuus, jyrkät 
luiskat) merkitystä tien kantavuuteen tulisi raken-
tamisen laadun vaikutusten osalta korostaa vastai-
suudessa myös työselityksissä ja muissa ohjeissa. 
Kantavuuden mittauspisteiden muuttaminen levykuormi - 
tusmittausteri osalta tien reunauran kohdalle on myös 
eräs laaduntarkkal.Iun tulosten kdnnIl ta tärkeä muutos- k oli dc cm • () h 	i s s 
1 
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1 - 	 Annettuja 	ohjeita 	noudatetaart 	pääosin 	hyvin, 	mutta 
em. 	talvirakentamisen 	lievennykset 	ja 	hankaluudet 
1 talvityössä 	vievät 	osittain 	pohjan 	pois 	laadurival- vontaohjeiden mukaiselta 
Yksittäisista 	mittauksista 	tehdäan 	vähiten 	korkeus- 
I mittauksia 	ja 	Proctor-tiiviyksiä. 	Viimeksimainittu- jen 	vähäisyys 	johtuu 	pääosin 	talvityöstä 	ja 	osin 
karkean 	materiaalin 	käytöstä. 
' 
- 	 Sidottujen 	kerrosten 	eli 	lähinnä 	päällysteiden 
laadunvalvonta 	noudattaa 	työselitysten 	ja 	laadun- 
valvontaohjeiden 	linjaa, 	eikä 	ohjeiden 	poikkeamia 
kesätyöstä 	johtuen 	merkittävästi 	ilmene. 	Päällystei- I den 	laadunvalvontaa 	voitaneen 	pitää 	varsin 	tarkkana 
muiden 	rakenneosien 	laadunvalvontaan 	verrattuna, 
eikä 	sen 	alueella 	voida 	välttää 	alempien 	kerrosten 
1 ja 	muiden 	rakenteiden 	virheistä 	johtuvia 	päällystc- vaurioita. 	On 	väitetty, 	että 	päällystetiiiden 	vaI- 
vontamääräykset 	ja 	arvonalennukset 	ovat 	eräiltä 	osin 
syynä 	siihen, 	että 	kantavan 	kerroksen 	pinta 	tehdään I usein 	liian 	hienorakeisesta 	aineksesta. 	Näin 	mene- 
tellen 	välttään 	massanäärän 	"liialliset" 	1it'.se: 
ja 	pararinetaari 	hetkellisesti 	tu1ean 	pinnan 	asi- 1 
- 	 Laadunvalvontatulokset 	käsitellaän 	j 	ranortoidaar 
I keskitetysti 	vain 	sitomattomien 	ja 	sidottujen 	pääl- lysrakennekerrosten 	osalta. 	tluiden 	rakenneosien 
raportit 	jäävät 	puolitiehen, 	usein 	työmaan 	tasolle. 
Esimerkin omaisesti mainittakoon, että raportit si-
tomattomista päällysrakenteen kerroksista tulisi 
toimittaa työn aikana työpäällikölle, jonka tulisi 
ottaa kantaa jatkotoimista varsinkin silloin, jos 
tulokset ovat huonoja. 
TVH:lle tiedoksi työn päätyttyä tulevat raportit 
puolestaan osoittavat, että työn tuloksiin ei ole 
puututtu tulosvastuullisesti, koska kantavuustulok-
set esim. v. 1980 eräissä piireissä hanketasolla 
alittivat vaatimustason 50...92 %:sti. 	Monet piirit 
viivyttelevät määräaikaisten raporttien antamista ja 
ne saadaan tiedoksi vasta monien kyseljen jälkeen. 
Tuloksien hyväksykäyttö piiritasolla ei ole tyydyttä-
vällä tasolla, koska samoissa piireissä jatkuvasti 
esiintyy runsaasti kantavuuden alituksia. Laadun- 
tarkkailun tietoja ei ole siirretty palautteena 
takaisin suunnittelijoille eikä rakentajille, vaan 
ne on ilmeisen usein vain arkistoitu. TVH:n tasolla 
on tuloksia pyritty jatkuvasti hyödyntämään ao. ohjei-
ta tarkistettaessa ja uusittaessa. 
Edellä esitettyä kannanottoa tukee tJcdutcJu, jussi 
28/40 vastanneista (70%) yhtyi väitteeseen, että 
rakentajan tavoitejärjestelmä toimii joJ1tdkiJI osin 
laadun kustannukselL. (tietuotantoäivä 	4.10.81) 
Laatukysymyksiin liittyvää laaja-alaista raportointia 
TVH:sta piireihin päin on pyritty vähentämään mm. 
liiallisen infon saaman kritiikin vuoksi. Tämä suun-
taus ei ole edellä kuvattujen huonojen tulosten va-
lossa välttämättä oikea. 	 ___________ 
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3.1.2 	Rakenteiden 	laatuvaatimusten 	muutokset 1 
1. Tietolähde: 
- 	Sts/PV:n 	muistio 	1.3.82. 
- 	Rtr-164/2.11.1981; 	Rakenteenparantamisen 	yleinen 1 työsel.itys 	(TVH 	732 14.01), 	tarkistus. 
- 	R-66/30.7.l979; 	Tienrakennustöjcjen 	yleinen 	työ- 1 selitys 	(TVH 	732454-732461 	ym.), 	tarkistus. 
2. Tiedon 	sisältö 
- 	Suunnitteluohjeiden 	viimeaikaiset 	ja 	tulevat 	muutokset. 
- 	Työselitysten 	(TYT 	ja 	RpYT) 	viimeiset 	tarkistukset ja 	tarkistustarve. 
3. Johtopäätökset: 
Suunnitteluohjeiden - muutokset 	(lievennykset) 	ovat eräiltä 	osin 	ilmeisesti 	vaikuttaneet 	laatutasoa 	alen- tavasti. 
- 	Suunnitteluohjeiaen 	suunnitellut 	tarkistukset 	ovat laadunvalvontatulosten 	valossa 	tarpeelliset 	ja 	ne olisi 	toteutettava ensi 	tilassa. 
- 	Tierirakennustöiden 	yleisen 	työselityksen 	(TYT) 	ja Rakenteen 	parantamisen 	yleisen 	työselityksen 	(RpYT) tarkjstamiseeen 	ei 	ole 	välitöntä 	tarvetta. 	TYT:n tarkistus 	on 	kuitenkin 	päätetty 	aloittaa v. 	1982. 
- 	Työselityksiin 	tehdyt 	tarkistukset 	(TYT/l979 ja 1 RpYT/l98l) 	ovat 	olleet 	selvästi 	teknistä 	laatutasoa parantavia muutoksia. 	Niissä 	ei 	ole näkynyt 	suunnitte- luohjeiden 	tapaan 	säästökirjeiden 	(T-lk/l8.2.1977, Rtr-ll9 	B/7.9.1977 	ja 	S-50/17.8.l978) 	vaikutuksia 	tai laadusta 	tinkimiseen 	tähtäävää 	linjaa. 
1 
1 
1 
1 
1 
3.12 Rakenteiden iaatuvaatimusten muutokset 
Suunnitteluoh.jeet: 
RAeAsu-ohje 1980 
- tavo 1 tekantavuu sarvot porrastettu pääl lysrakenne-
luokan mukaan ja samalla arvoja jonkin verran alen-
nettu aikaisemmasta saästövaatimusten vuoksi 
- siirtymäkiilojen pituuksia lyhenrietty alemman luokan 
tiellä jonkin v erran 
- sallittuja tienpinnan kaltevuusmuutoksia tarkistettu 
- vaurioiden korjaus: korjauksen "rankkuus" mandollista 
porrastaa vauriori laadun ja tavoitetason mukaan. 
- 	- 2 1 1 	- 
RAKSU: 	periaatteessa kaikki laatuvaatimukset tarkiste- 
taan (tarvittaessa). 
RAPASU-ohjeet: mitoituskäyrästöt ja taulukot uusitaan 
(paksummat kerrokset pehmeälle pohjalle). 
Poikkeileikkaukset: uusitaan kokonaan. 
Luiskakaltevuudet: 	loivien luiskien korostacier.. 
Rummut: 	ivaihtoehtojen esittely ja laatuvaatimus- 
ten täsrnentäminen. 
Kevyen liikenteen väylät: uudet rakenneohjeet. 
(Edellä on mainittu tärkeimmät massatöihin ja päallys-
rakenteeseen liittyvät asiat). 
Tvösel itvkset 
- Ensimmäinen yhtenäinen TVL:n rakenteen parantamisen 
yleinen työselitys laadittiin v. 1978. Tämä julkaisu 
uusittiin koekäytön, piirin konimenttien sekä TVH:n 
ja muiden intressipiirien kokemusten tuloksia hyväksi-
käyttäen v. 1981. Tämän jälkeen ei ole vielä saatu 
riittävästi käyttökokernuksia tämän työse1itksen toi-
mivuudesta. 
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1 	Yhteenvetona työselitykseen tehdyiä voidaan todeta, että ne johtavat ohjeiden mukaisesti 
toteutettuna laadullisesti entistä parempaan loppu-
tulokseen. 
- Tienrakennustöiden yleinen työselitys (TT) korjattiin 
I V. 1979. Tärkeimmät laatua koskevat ja tien rakentei-den kannalta merkittävät muutokset olivat kohdittain: 
Yhteiset työt 1100- 9200 
- muutettu tiiviys- ja kantavuustarkkailua koskevaa 
ohjetta siten, että tiiviyden valvonta perustuu pää-
asiassa työmenetelmätarkkailuun. 
Alustavat työt 1100 
esitetty raivaustöiden yhteydessä uutena työmenetel-
mänä ns. raivausjätteen hautaarnismenetelmä. 
Vahvistustyöt 1200 
- esitetty kuitukankaan (suodatinkangas) hteydessä 
suuntaa-antava käyttöluokitus. 
jitus- ja putkitustyöt 1300 
- esitetty lyhyesti perusmenetelmät avo-ojan suojaami-
seksi syöpymistä vastaan 
- lisätty niskaojia ja laskuojia käsittelevät luvut 
- annettu sora-annan tiivistämisestä työtapaohje 
- tehty vähäisiä korjauksia perustamistapakuviin 
(kaivannon koon pienentäminen, ympärstäytön pienen-
täminen) 
- lisätty huomattavasti aallotettuja teräsrumpuja kos-
kevaa tekstiä 
- lisätty kuvat teräsputkirummun korotuksen ja ympärs-
täytön tekemisestä. 
Kallion leikkaus- ja pengerrystyöt 1 1+00 
- poistettu viittaus jakavan kerroksen vaatimuksiin 
louhepenkereen tiiviys- ja kantavuusvaatimusten osalta 
Maan leikkaus- ja pengerrystyöt 1500 
- täsmennetty routivan leikkauspohjan käsittelyä koske-
vaa ohjett.a 
- esitetty kuv.i vanhan tien käsittelystä sen jäädessä 
IJUCjCfl t i ( F 	d t 1 C 
1 
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U 	 - muutettu siirtymäkiiloja käsittelevää tekstiä siirty- mäkiilan syvyyden ja pituuden osalta 
U - Umoltett, että sopivin siirtymäkiilan täyttömate- ridali on kosteutta pidättävä routimaton hiekka 
I - esitetty uusitut siirtymäkiilakuvat - täydennetty lämpöeristeitä koskevaa tekstiä 
I 	 - täsmennetty veteen pengertämistä koskevaa tekstiä ja lisätty periaatekuva 
I - muutettu t1'1ysvaatimuksia ja tiivistamista koskevaa tekstiä siten, että vallitsevaksi tiivistämisen laa-duntarkkailumenettelyksi tulee työtapatarkkailu 
I 	 - täydennetty ja täsmennetty sillan taustan täyttöä koskevaa tekstiä 
- lisätty periaatekuva massanvaihdosta pengertämällä 
- täsmennetty tiekevytsoran laatuvaatimuksia (mm. ra-
keisuusohjealue) ja esitetty periaatekuva kevytsora- 
penkereen poikkileikkauksesta 
- lisätty maininta myös muista kevyinä täytteinä eri-
koistapauksissa kysymykseen tulevista materiaaleista, 
kuten koksikuona, masuunikuona, lentotuhka, kuorijäte 
ja sahanpuru 
- täydennetty talvirakentamista koskevia ohjeita eri-
tyisesti tiivistämisen osalta. 
Sitomattomat pääl lysrakennekerrokset 1600 
- korostettu suunnitelmamuutos mandollisuuden harkitse-
mista, jos alusrakenteen yläpinnan todetaan työnaikai-
sen painumisen johdosta poikkeavan oikeasta tasosta 
pääl lysrakennekerrosten rakentarni svaiheessa 
- tarkistettu jakavan kerroksen murskatun kiviaineksen 
laatuvaatimuksia (esitetty rajakäyrät ja niiden välil-
tä tavoitteena oleva ohjealue) 
- tarkistettu vastaavalla tavalla kantavan kerroksen 
k iviaineksen 1 aatuvaat imuksia 
- tarkistettu vastaavalla tavalla sitomattoman kulutus- 
kerroksen kiviaineksen laatuvaatimuksia, käyrien ala- 
osia on muutettu hienornpaan suuntaan. 
Varusteet, laitteet, viimeistelytyöt sekä liikenteen 
hoito 1800 
- lisätty erikoistöitä käsitteleväan lukuun lyhyet koh-
dat "Kuitukankaat (suodatinkankaat)", "Lämpöeristeet" 
ja "Kevytsorakerrokset". 
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- Tienrakennustöiden yleisen työselityksen (TYT) seu-
raava tarkistus aloitetaan keväällä 1982 pyytämällä 
piirien kannanotot. Vastausten käsittely tapahtuu 
syksyllä ja tarkistettu TYT saataneen käyttöön ke-
väällä 1983. 
- Työselityksen tarkistus johtaa yleensä myös laadun-
valvontaohjeen tarkistamiseen. Laajemmat tarkistukset, 
painostarkistuksen lisäksi voidaan näihin tehdä työ- 
selityksen tarkistusaikataulua seuraten. 
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3.13/1-2 Laadun kehitys 
1. Tietolähde 
	
	- Piirien vuosittaiset alusrakenteen ja päällysrakenteen 
sitomattomien kerrosten laadunvalvontaraportit. 
2. Tiedon sisältö 	- Kantavuus- ja tiiviysmittausten tulokset kantavan kerrok- 
sen osalta. 
3. Johtopäätökset 	- Tiivistystyöhön on v. 1981 kaikissa piireissä paneuduttu 
huolella. Tämän osoittavat saavutetut tiiviysasteen eli 
E2 /E 1 arvojen keskiarvot. 
- Hämeen ja Lapin piirit, joissa vuonna 1980 oli huomattavan 
paljon keskimääräisen vaatimustason 2.20 ylityksiä, ovat 
vuonna 1981 saavuttaneet edellisvuotta paremmat tiiviyskes-
kiarvot tekemällä suurimpien hankkeiden tiivistämisen huo-
lella. 
- Kantavuusvaatimukset, muutamaa poikkeusta lukuunottarnatta 
on saavutettu hyvin. Kantavuuskeskiarvot ovat kuitenkin 
1970-luvun lopulta lähtien 1ähestneet voimassa o1eia kes-
kiarvovaatimuksia. Tämä on ilmeinen seuraus siitä, että on 
pyritty säästämään kustannuksia mitoittamalla rakenteet 
entistä tarkemmin. Tarkka mitoitus edellyttää kuitenkin myös 
tarkkaa työn toteuttamista, oikeata materiaalin valintaa ja 
tehokasta laadunvalvontaa. 
- Kun useissa piireissä on siirrytty yhdistetyn jakavan ja 
kantavan kerroksen käyttöön, on samalla tingitty rakennus- 
aikaisesta laadunvalvonnasta (jakavan kerroksen kantavuus- 
mittaukset). Tämä seikka vaikuttaa siten, että rakennusal-
kainen kantavuuden seuranta ja tarvittaessa rakenteen vah-
vistaminen tai korjaaminen vaikeutuu ajan puutteen vuoksi. 
- Uudenmaan, Turun, Keski—Pohjanmaan ja Oulun pii-
reissä - kuten muissakin piireissä - on kantava 
kerros tiivistetty hyvin. Kuitenkin näissä neljäs-
sä piirissä kantavuusvaatimukset ovat jääneet täyt-
tymättä monilla hankkeilla. Syyt huonoihin kanta-
vuustuloksiin lienevät käytetyissä materiaaleissa 
tai rakenteiden mitoituksessa. Syynä voi myös olla 
se, että toteutettujen yksittäisten rakennekerros-
ten paksuus poikkeaa suunnitelluista kerrospaksuuk-
sista. 
- Lisäksi Kymen, Keski—Suomen, Vaasan ja Lapin pii-
reissä on keskimääräistä enemmän huonoja tuloksia 
mutta niiden hankkeiden määrä on pieni. 
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Kantavan kerroksen E 2- ja E 2 1E 1 -keskiarvotulokset 
vuosien 1976 - 81 levykuormituskokeista 
_______ 
E 2 	(tH/m2 ) 
76 	77 	78 	79 	80 	81 
E 2 /E 1 
76 	77 	78 	79 	60 	81 
U 213 206 221 191 175 193 1.57 1.48 1.59 1.66 1.81 1.72 
T 197 180 183 203 182 208 1.62 1.72 1.74 1.61 1.63 1.76 
H 219 231 226 215 180 222 2.07 2.21 2.08 1.94 2.32 1.60 
Ky 199 193 197 228 197 181 1.89 1.95 1.79 1.77 1.63 1.38 
M 263 275 215 201 - 240 1.90 1.82 1.82 1.83 - 1.90 
PI( 218 223 225 209 213 205 1.31 1.24 1.39 1.20 1.35 1.29 
Ku 229 227 226 204 194 x) 1.49 1.58 1.70 1.72 1.77 x) 
KS 183 200 181 186 183 185 1.51 1.60 1.38 1.39 1.29 1.68 
V 270 299 222 167 162 184 1.89 2.10 1.94 1.82 1.90 1.72 
KP 215 187 202 190 215 174 1.45 1.61 1.59 1.56 1.45 1.89 
0 183 174 193 155 167 187 1.77 1.94 1.47 1.69 1.43 1.63 
Kn 247 257 266 285 265 236 1.52 1.48 1.49 1.58 1.67 1.56 
L 220 193 210 184 191 176 1.28 1.30 1.56 1.59 2.17 1.52 
Koko 
maa 224 223 216 196 191 19 1.63 1.69 1.63 1.65 1.81 1. 
Paallysrakenteet 1 - 4, E2-vaatimus: 	175 MN/m2 
E2 /E 1 -vaatlmus: t 2.20 
E2 (M/m2 ) 
76 	77 	78 	79 	80 	81 
E2 /E 1 
76 	77 	78 	79 	90 	81 _______ 
Ii 222 - - 215 155 162 2.13 - 
- 1.52 1.76 1.71 
T - - 230 884 170 138 - - 1.60 
1.56 1.84 1.72 
H 171 153 183 158 157 191 1.99 2.32 1.94 
1.86 2.25 1.77 
Ky 182 189 156 203 173 164 1.75 1.81 1.92 
1.81 1.50 1.32 
P1 231 217 220 189 228 215 1.99 1.67 1.44 
1.83 1.59 1.80 
PK 198 - 194 194 201 197 1.44 - 1.34 1.33 
1.42 1.27 
Ku 179 210 197 172 184 x) 1.49 1.62 1.60 
1.43 1.75 x) 
KS 171 178 161 160 162 168 1.57 1.42 1.49 
1.44 1.33 1.61 
V 247 202 147 154 186 171 2.01 2.06 1.88 
1.76 1.86 1.76 
KP - 154 171 171 163 150 - 1.56 1.46 1.85 
1.56 1.60 
0 151 139 178 158 158 131 1.75 1.62 1.55 
1.46 1.35 1.70 
Kn - 202 179 230 220 187 - 1.44 1.96 
1.72 1.68 1.58 
1 205 159 187 158 163 174 1.32 1.53 
1.73 1.83 2.35 1.93 
Koko x) 
x) 
maa 197 190 182 1714 1714 171 1.61 1.62 1.61 1.70 
1.80 1.76 
Paallysrakenteet 5 - 6, E 2 -vaatlmus: 	150 MN/m2 
2.20 
x) Kuopion piirin osalta tulokset puuttuvat 
3.13/ 2 
Kantavuus- ja tiiviyskeskiarvot seka hankkeittaiset kantavuusvaatimustasOfl 
alitukset piireittin v. 1981 (ylempi luku) ja v. 1980 (alempi luku) 
PIIRI 
Päallysrakenteet 1 
LKM/ALIT. HAIU<KLIST2'1 
- 4 
E 2 
Päällysrakenteet 5 
LKM/ALIT ,EsT4E2/El 
- 6 
U 193 23/12 52.2 1.72 
162 12/4 33.3 1.71 
1.76 
175 25/17 68.0 1.81 155 18/6 
33.3 
T 208 11/5 45.5 1.76 
138 6/3 50.0 1.72 
182 5/2 40.0 1.63 170 5/0 
0.0 1.84 
222 20/3 15.0 1.60 191 5/0 12/3 
0.0 
25.0 
1.77 
2.25 
180 14/10 71.4 2.32 157 
Ky 181 4/2 50.0 1.38 
164 3/0 
3/2 
0.0 
66.7 
1.32 
1.50 
197 1/0 0.0 1.63 173 
M 240 3/0 0.0 1.90 
215 4/0 0.0 
0.0 
1.80 
1.59 
- - - 
- 228 6/0 
PK 205 2/0 0.0 1.29 
197 3/0 
4/0 
0.0 
0.0 
1.27 
1.42 
213 3/0 0.0 1.35 201 
Ku x) x) x) x) x) 
x) x) x) 
KS 185 5/2 40.0 1.68 
168 4/0 
7/0 
0.0 
0.0 
1.61 
1.33 
183 7/2 28.6 1.29 162 
V 184 9/3 33.3 1.72 
171 6/1 
4/2 
16.7 
50.0 
1.76 
1.86 
162 12/11 91.7 1.90 186 
KP 174 4/1 25.0 1.89 150 4/2 5/1 
50.0 
20.0 
1.80 
1.56 
215 2/0 0.0 1.45 163 
0 187 7/2 28.6 1.63 
131 2/1 50.0 1.70 
1.35 
167 6/4 66.7 1.43 158 
6/2 33.3 
236 5/0 0.0 1.56 187 
6/0 
4/0 
0.0 
0.0 
1.58 
1.68 
265 4/0 0.0 1.67 220 
L 176 2/1 50.0 1.52 
174 20/4 
10/1 
20.0 
10.0 
1.93 
2.35 
191 13/0 0.0 2.17 163 
Koko 
maa 199 95/31 32.6 1.65 171 75/15 84/17 
20.0 
20.2 
1.76 
1.80 
191 92/46 50.0 1.81 174 
x) Kuopion piirin osalta tulokset puuttuvat 
1 w 
Q) 	1 >,4-cii 4) 
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Huom! 
Vuoden 1981 alusta lähtien on ollut kiytössä littera 1633, jakavan ja kantavan kerroksen rakentasineri samanaikaisesti. 
Koska tmi tehdään jalootetusta materlaalista, vaikuttaa se jalostetun osuuteen jakavasra ja kantavassa kerroksessa. 
1633 
Yhdistetyn kerrokaen 	
= 1620 	
nuor6__ 
suor 	suor 
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3.14 Olosuhteiden vaikutukset 
1. Tietolähde: 
- Kiviainesten laatuselvitykset ja piirien laaduntarkkailutulokset. 
- Vaurioselvitykset. 
- Sora - ja hiekkavarojen arviointi. 
- Materiaalivarannot. 
- Mm. PTL:n selvitykset talvirakentamisesta ja talvirakentamisen 
kurssiaineisto (Insko/82). 
- TVH:n vastaus LM:lle tievaurioiden ja päällysteiden urautumisen 
syistä (1981). 
- R-osaston viimevuosien taloudellisuustavoittee -t ja kohdassa 
3.12 mainitut säästökirjeet. 
- Kokeilutoiminnan tulosten arviointia. 
- Tiedustelut piireistä ja omat arvioinnit. 
2. Tiedon sisältö 
- Arvio materiaalien alueellisten laatuerojen vaikutuksista 
rakentamisen laatuun. 
- Arvio talvirakentamisen vaikutuksesLa rakentamisen laatuun. 
- Arvio tarloudelllsuustavoittejden ja säästötoimenpiteiden 
vaikutuksista. 
3. Johtopäätökset 
- Kiviainesten heikko laatu, rakentamistasoon vaikuttavana tekijänä, 
on alueellisesti otettava huomioon mm. murskauksen suunnittelussa, 
jyräyksessä, työmaaliikenteen kestoajassa jne. 
- Materiaalien puutetta eikä laatua ole otettu riittävästi huomion 
jaettaessa piireille määrärahoja. Tämä asettaa piirit eriarvoi-
seen asemaan, koska rakentaminen on em. syistä eräissä piireissä 
kalliimpaa. 
- Osa työvaiheista olisi saatava siirtää kesällä tehtäväksi. 
Näin voitaisiin alentaa rakentamisen kustannuksia ja parantaa 
laatutasoa. 
- Talvityön laadunvalvontaa on syytä tarkentaa ja ohjaavaa valvon-
taa työn aikana tehostaa. 
- Laadunvalvontatulosten perusteella arvioituna ei rakentamisen 
(eikä suunnittelun) laatutasoa saa enää alentaa, vaan sitä on 
eräiltä osin kiristettävä. 
- Säästökirjeet ja -tavoitteet ovat luonneet väärän hengen (ymmär-
retty väärin). Laatukysymykset ovat jääneet usein toisarvoiseen 
asemaan (unohdettu laatu/kustannus-suhde). 
- Piirien laajamittainen kokeilutoiminta on tarkistettava ja niiden 
tulokset saatettava asiantuntijaraadin arvosteltavaksi ennen tu-
losten markkinointia piireille. 
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3.lLf Olosuhteiden vaikutukset 
Materiaalien alueellisten laatuerojen vaikutukset 
rakentamisen laatuun 
- Tehdyissä materiaalien laatuun liittyvissä selvityk-
sissä ja rakenteiden laaduntarkkailussa ei ole vielä 
löydetty sellaisia selviä tunnuslukuja, jotka voitai-
siin yhdistää alueellisiin vaikutuksiin. 
Selvää kuitenkin on, että alueen kiviaineksen laatu 
vaikuttaa esim. murskatun materiaalin laatu. Heikko-
jen kiviainesten alueella (mm. Vaasa ja K-P sekä 
Pohjanlanden rannikkoalue laajempana) on päällysteiden 
verkkohalkeamien ja urauturnisen erääksi syyksi osoi-
tettu liiallinen hienoainesniäärä kantavassa kc'rrokses- 
Heikkoja kivilajeja murskattaessa syntyy paljon hienoa 
ainesta. Sitä syntyy lisää työvaiheiden aikana ja 
mm. jyrättäessä sekä työmaaliikenteen seurauksena. 
Kun lisäksi näillä alueilla on usein olosuhteet kos-
teammat kuin sisämaassa, ei näiltä em. rakentamisen 
haitoilta voida välttyä. 
Kiviainesten alueelliset määräerot vaikuttavat myös 
rakentamisen laatuun. Samoissa em. piireissä (V ja 
K-P) on soran ja hiekan määrät vain 1/10 - 1/12 osa 
eräiden runsaat rnateriaalivarat omaavien piirien 
piirien materiaalien määristä. Tämä vaikuttaa mm. pit-
kien ajomatkojen kautta materiaalikustannuksiin ja voi 
houkutella huonojenkin ainesten käyttöön ja huonom-
paan rakentamisen laatuun. 
- Samoja edellä kuvattuja materiaaliongelmia on sup-
peampi alaisina löydettävissä lähes kaikista piireis-
tä. 
Materiaalin laatuongelmat ja kustannusten nousu 
tavoitteen mukaiseen laatuun pyrittäessä olisi te-
va nykyistä paremmin huomioon piireille rärära:a 
myönnettäessä. 
Arvio talvirakentamisen vaikutuksista rakentamisen 
laatuun 
Talvella tapahtuva rakentaminen vaikuttaa monin 
tavoin rakennustyön lopputulokseen. 
Talvityöstä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia 
mm. raivauksen, ojituksen,putkitijs.. ja rumputöiden 
osalta. Näissä töissä lisäys on 42...78 %. 	Samanai- 
kaiset kustannussäästötavoitteet voivat johtaa näissä 
töissä laadusta tinkimiseen. 
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- Ruotsissa tehtyjen selvitysten mukaan maanrakennus-
töiden tasaus- ja tiivistystyöt ovat talvella tehty-
nä 60.. .80 % kalliimpia kuin kesällä. 
- Kun näissä em. töissä on viimeisessä työselitysuudis-
tuksessa (TYT 1979) siirrytty talviaikana pelkästään 
työmenetelmätarkkailuun, on mandollista, että yhdessä 
viime vuosien kustannussäästöpyrkimysten kanssa pää.-
dytään entistä huonompaan rakentamisen laatuun. 
- Talvityössä kustannukset lisääntyvät sitä enemmän 
mitä lähempänä keskitalvea työt joudutaan aloittamaan. 
- Talvityön haittoja maarakennustöissä voidaan tehokk- aas-
ti välttää vain siirtymällä monien töiden osalta kesä- 
työhön. Tämänsuuntaisista muutosmandollisuuksista on 
viime aikoina keskusteltu entistä tuloksellisemmin. 
- Rakentamisen laatua voidaan talvityössä parantaa 
tehostamalla mittauksin yms perustuvaa laaduntark-
kailua, tehostamalla työn aikana ohjaavaa valvontaa 
ja kiinnittämällä entistä enemmän huomiota materiaalien 
valintaan sekä käyttöön. Tästä tehostamisesta voi 
seurata kustannusten nousua. 
- Laatutavoitteesta tirikimisen vaikutukset ovat jo 
nähtävissä laadunvalvonnassa ala-arvoisina tuloksina. 
Liikenneministerjö mm. on klinnittän't huomiota ja 
vaatinut selvityksiä teiden urauturnisen ja rakenne- 
vaurioiden syistä. 	Tämä osoittaa, että ollaan laa- 
dullisesti luisuttu jo sille tekniselle rajalle, jota 
ei voida enään alittaa. Päinvastoin on kriittisesti 
arvioitava suunnitteluohjeiden ja rakentamisen mene-
telmien tarkistamista ja laadunvalvonr,ar tehostamista. 
Tavoitteena pitäisi tällöin olla v. 1964 tieriormier 
mukainen laatutaso. Näin rakennetuista teistä on 
ollut pääosin hyvät kokemukset ennen v. 1977-78 
säästöohjelmien ja ohjeiden laatimista. 	Tavoitteeksi 
olisikin asetettava nykyisten rahoitusraamien puitteis-
sa hyvä laatutaso vähemmän tiekilometrejä ja teiden 
kunnossapidon helppous. 
Arvio taloudellisuustavoitteiden ja säästötoimeri-
piteiden vaikutuksista 
Edellä on jo arvioitu taloudellisuustavoitteiden 
sopivuutta talvirakentamisen yhteydessä ja sen vaiku-
tuksia rakenteiden laadun kannalta. 
Asetetut taloudellisuustavoitteet vai ku ttavat kuljetus- 
kustannuksiin. Tämä tarkoittaa useissa piireissä sitä, 
että tavoitteeseen pääseminen edellyttää läheltä saata-
van materiaalin käyttöä - usein laadun kustannuksella. 
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I - 	Entistä 	enemmän 	on 	ryhdytty 	käyttämään 	hiekkaa 	ja sen 	päällä 	karkeata 	mursketta. 	Tämä 	johtaa mitofius- teknisesti 	siihen, 	että 	materiaalien 	kantavuuserot 
I ovat 	liian 	suuret 	ja 	karkean 	materiaalin 	ominaisuuk- sista 	saadaan 	vain 	osa 	hyödynnetyksi 	- 	Rakenteesta tulee 	alimitoitettu 	eli 	kantavuustavoitetta 	ei 	saa- 
vuteta. 
I - 	Säästötoimenpiteiden 	osalta 	on 	todettava, 	että 	suuri- 
nitteluosaston 	ja 	rakennusosaston 	säästökirjeet 	eivät 
' kehota 	huonoon 	eikä 	laatuvaatimukset 	alittavaan 	suun- 
nitteluun 	tai 	rakentamiseen. 
- 	Säästökirjeillä 	ja 	mm. 	rakennusosaston 	taloudellisuus- 
1 tavoitteilla 	on 	kuitenkin 	luotu 	kentälle 	sellainen henki, 	joka on 	johtanut 	lisääntyneeseen 	riskin 	ottoon. 
Käytännössä 	tämä 	on 	merkinnyt 	sitä, 	että 	rajatapauk- 
sissa on 	esim, 	valittu 	maapohjan 	E-kantavuus- I luokka F-luokan 	sijasta 	ja näin 	tingitty 	rakennepak- suudesta. 	(Henki 	= korjataan myöhemmin.) 	Massansäästö- 
I tavoitteeseen 	pääsemiseksi 	on 	jyrkennetty 	luiskakaite- vuuksia, myös siirtymäklilojaon jyrkennetty tai jätetty koko- naan pois. 	Varsinaisesta tiivistämisestä massanlevityksen yhtey- 
dessä on usein luovuttu, rakenne on jätetty liikenteen tiivis- 
I tettäväksi. 	Tämä 	ei 	kuitenkaan 	aina 	riitä 	tiivistä- mään 	rakennetta, 	kun 	on 	siirrytty 	alemman 	luokan 	ties- 
tölle, 	jossa 	tiivistäviä 	ajoneuvoja 	on 	vähän. 
1 - 	Edellä 	kuvatut 	ratkaisut 	ovat 	osittain 	suunnittelijan tekemiä, 	mutta 	tämän 	lisäksi 	on 	hankeryhmissä 	vielä 
tingitty ratkaisuista yhteistoiminnassa 	rakentajan 
I ja 	suunnittelijan 	kanssa 	säästötavoitteeseen 	pääsemi- seksi. 
- 	Laadun 	alituksiin 	johtaneet 	rakenneratkaisut 	ovat I yleisesti 	perustuneet 	piirien 	omiin 	olettamuksiin 	ra- kenteiden 	toimivuudesta tai 	joidenkin 	henkilöiden 
I kannanottoihin 	riittävistä 	rakenteista. 	Tällöin 	on usein 	unohdettu 	aikajänne. 	Eräitä 	tieosia 	on 	vauri- oitunut 	jo rakennusvaiheen 	aikana. 	Tämän 	kaltaisia 
- kokeiluja ei 	pitäisi 	jatkossa 	sallia 	eikä 	hyväksyä. 
Säästökampanjat ovat laitoksessa johtaneet myös varsin 
laajamittaiseen menetelmäkokeiluihin ja työn tutkimuk-
siin, Näistä kokeiluista ei aina selvää laatutavoi-
tetta löydä. 	Monet kokeilut ovat teknisesti alamit- 
taisia. 
Väitetään, että kritiikitön kokeilu on saanut kohtuut-
toman laajuuden TVL:ssä. Jos tätä TVH:n tukemaa toi-
mintaa jatketaan, olisi koetulokset ensin saatava 
suunnitteluohjeet ja niiden tavoitteet tuntevan raadin 
arvioitaviksi ja vasta sen jälkeen raadin läpäisseet 
työntutkimustulokset ja menetelmäohjeet toimitetaan 
piireille käyttöön. 
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3.15 Laadunvalvontaan liittyvät odotukset 
1. Tietolähde: 
- TVH:n raportti LM:lle tievaurioiden ja päällysteiden 
urautumisen syistä (1981). 
- Sts/PV:n muistio 1.3.82. 
2. Tiedon sisältö: 
- TVH:n LH:lle Ilmoittamat tekniset asiat, jotka on 
hoidettava ensitilassa. 
- Suunnittelijoiden kommentteja ja kritiikkiä sekä 
odotuksia. 
3. Johtopäätökset: 
- TVH:n johto odottaa toimenpiteitä, jotka T\H on il-
moittanut LM:lle tarpeellisiksi toteuttaa haaittujen 
tievaurioiden ym. välttämiseksi. 
- Rakentamisaikaista materiaalien valmistuksen ja 
käytön valvontaa on tehostettava etenkin laitoksen 
ulkopuolisten toimittajien osalta. 
- Suunnittelijat odottavat eräiltä osin nykyistä parem-
min suunnitelmat ja sen tavoitteet sekä työselitysten 
vaatimukset täyttävää rakentamista. 
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3.15 Laadunvalvontaan liittyvat odotukset 
TVH:n johto on v. 1981 vastauksessaan liikenne-
ministeriölle hyväksynyt toteutettavaksi mm. seuraa-
vat tien teknisen laatutason parantaniiseen tähtäävät 
toimenpiteet: 
- Tarkistetaan suunnitteluohjeita ja työselityksiä 
sekä valvotaan suunnittelua ja toteuttamista niin, 
että saadaan tielle toivottu poikkileikkausmuoto ja 
nykyistä tarkoituksenmukaisemmat vahvistavat raken - 
nekerrokset. 
- Selvitetään, millä teknillisellä tasolla tiestöä on 
taloudellista ylläpitää eri toiminnallisissa luo- 
kissa. 
- Tarkistetaari päällysteiden laatua ja materiaaleja 
ja toteutusta koskevat ohjeet pää1lstciden defor-
maatiokestävyyden parantamiseksi. 
- Jatketaan nastarenkaicien kulutus\ai 	 pienen- 
tämiseksi tähtääviä selvityksiä ja toireriteitä 
sekä päällystetutkiniuksia. 
- 	Tiukennetaan 	laaduntarkkailua 	sitomattomien 	kivi- 
ainesten 	murskaustoimenpiteiden 	osalta 	liiallisen I hienoa jne spi toi suu den 	välttämiseksi 	1< a n t a vuoden 	p a - 
rantamiseksi. 
1 - 	Tehdään 	tilastollisia 	selvityksiä 	mm. 	tierekisteri- aineiston 	avulla, 	jotta 	saadaan 	päällystämis- 	ja 
parantamistarve 	kohdekohtai sest i 	nykyistä 	paremmin 
1 
- 	Kehitetään 	tarkkailumenetelmiä 	uranmittauksen, 	ta- 
saisuuden 	ja 	ajomukavuuden 	osalta 	sekä 	luodaan I tiestön 	palvelutasokriteerit 	nykyistä 	tarkoitul<sen - 
mukaisemman 	tiestön 	laadun- 	ja 	parantamistarpeen 
i
arvioinnin tueksi. 
Suunnittelijoiden 	esittämät 	laadunvalvontaan 	liitt 	vät 
1 odotukset: 
- Kerrosmateriaalien 	laatu 	poikkeaa 	rakennusvaiheessa 
usein 	siitä, 	mitä 	suunnittelija 	on 	olettanut. 	Ra- I kentamisvaiheessa 	tulisi 	mitoitus 	vastaavasti 	aina tarkistaa. 
I - 	Materiaalien 	toimittajilta 	saadaan 	usein 	huonolaa- tuista 	ainesta 	(ohjealueen 	alarajalla 	olevaa, 	hiekka- 
pusseja). 	Laatua 	ei 	työmaalla 	pystytä 	valvomaan. 
Tulisiko 	tiukentaa 	toimitusvaatirnuksia? 	Joskus I materiaalit 	ovat 	huonolaatuisia otettaessa omistakin 
kuopista 	(täyttävät 	kyllä 	juuri 	ja 	juuri 	ohjealueen 
1 
vaatimukset, 	mutta 	ovat 	työselityksen 	hengen 	vas- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3.16 
1. 
2. 
3. 
Laadun ja tarkkailujärjestelmän kehittäminen 
Tietolande 
- Kohdat 3.11 - 3.15 landetietoineen. 
Tiedon sisältö: 
- Ehdotuksia rakenteiden laadun ja tarkkallujärjestel-
män kehittämiseksi. 
Johtopäätökset 
- Rakenteen parantamisen suunnitteluohjeissa tarkistus- 
tarvetta. 
- Työnaikainen ohjaava valvonta on puutteellista. 
- Materiaalien käytön ja jalostuksen valvonnalla on puut-
teita. 
- Työkohdetason laadunvalvonnan koulutus on puutteellis-
ta tai liian vähäistä. 
- Laadunvalvontaohjeissa on vähäistä tarkistustarvetta. 
- Rak- ennekerrosten vesipitoisuus vaikuttaa kantavuuteen. 
Tätä ei oteta huomioon levykuorrnituskokeiden tuloksia 
arvioitaessa (usein odotellaan sopivaa hetkeä, jolloin 
mittaukset tehdään). Esiintyykö vielä tulosten 
säveltämistä"? 
- Myös tiivistämisessä esiintyy puutteita. Kun suunnit-
telija on tehnyt tarkan päälle mitoituksen ja raken-
tamisessa ei kaikkia ennalta oletettuja laatuvaatimuk-
sia täytetä, on vaara, että lopputulos ei kestä 
(esim. rnitoituksessa oletetut [-arvot edellyttävät 
tiettyä tiiviyttä). 
- Lopputuloksen viimeistely (miltä tulos näyttää): 
olisi hyvä, että rakentajalla olisi silmaä tällekin 
asialle. Suunnitelmassa ei pysty kaikkea näyttämään. 
- Taajamissa päällystystöissä tarvitaan suurempaa tark-
kuutta kuin maaseudulla (reunatukia, pintakuivatus, 
jk-pp-tiet), tämä edellyttää huolellisempaa rakenta-
rn is t a. 
- Sivukaltevuudet: 	tässäkin tarvitaan tiettyä tarkkuut- 
ta, ei ole yhdentekevä asia. 	Silmämääräinen arviointi 
ei riitä. 
1 	
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3 .16 Laadun ja tarkkailujärjesteiriän kehittäminen 
- Laadun parantamiseksi tulisi suunnitteluohjeita (TVH 
722336) tarkistaa kohdassa 3.12 esitetyn mukaisesti. 
I 	 - Vuoden 1977 jälkeen säästötavoitteiden mukaisesti tehdyt suunnitelmat tulisi viimeistään rakennusvaiheessa 
tarkistaa luiskakaltevuuden ja kerrospaksuuksien 
I osalta hyvän kantavuuden varmistamiseksi. - Työkohdevalvontaa tulisi tehostaa siten, että saatal- 
I 	
sun rakentamista ohjaavia välituloksia 	kaikista merkit- 
tävistä vaiheista ennen seuraavaan työvaiheeseen siir-
tymistä. 
I - Ta1v1aj<aa ei saisi tehdä kantavaa kerrosta. Se tuli- si tehdä vasta sulana kautena sen jälkeen, kun jakava 
kerros on kunnolla tiivistetty ja kantavuus mitattu. 
Tässä vaiheessa voi vielä tarkistaa tulevan kantavan 1 	 kerroksen mandolliset lisätarpeet. 
- Kantavan kerroksen murskauksen suunnittelua ja valvon-
I taa tulisi tehostaa liialljsen hienoainesmäärän estä- miseksi. Tällöin tulisi ottaa kiviaineksen mandollinen 
jälkimurskautumineri huomioon. 
- Tarkkailuun tulisi lisätä kerrospaksuuksien tarkistus- 
mittaus vähentämällä vastaavasti korkeusmittauksja. 
- Kantavuusmittausten suorituskohta tulisi tarkentaa 
tien oikean ajoradan kohdalle ja lisätä vesipitoisuu- 
den määritys sekä näytteenotto tähän suoritusvaiheeseen. 
- Piirin laaduntarkkailutulosten palaute takaisin 
suunnittelijoille ja rakentajille tulisi varmistaa 
nykyistä paremmin. 
- Jyränkuljettaj.ien, ylösottajien yms. koulutusta tulisi 
tarkistaa niin, että työn tavoite ja oikeat työtavat 
tulevat varmistetuiksi. 
- R-toiniinnan säästö- ja taloudellisuustavoittejuen 
"henki" tulisi tarkistaa siten, etteivät ohjeet ole 
ristiriidassa laatutavoitteiden kanssa. 
— Tietuotantopäivillä on tehty ehdotus jälkiarvioinnin 
kehittämiseksi seuraavasti:: 
- Menetelmäteknikot kokoavat, lajittelevat ja 
analysoivat tulokset. 
- Tiedot jaetaan tolmialoille, pidetään kritiikki- 
palaverit piireissä. 
- Tärkeät asiat toimitetaan TVH:lle tiedoksi 
- Rrt käsittelee menetelmäteknikoiden raportit 
- Rrt, Kp ja Sts vastaavat jatkokehittelystä 
(latojan huomautus: lisöys 	Rtr, Rsi', Hmt ja Sss 
Loi isi osallistua) 
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- Rakennusosaston ja kunnossapitotoiminnan tavoitteina 
vuodelle 1982 on tavoitteet jälkiarvioinnin kehittä-
misestä koskemaan kaikkia toimialoja. 
- Tienrakennustoimiston tavoitteena on tarkistaa tien 
teknillisen lopputarkastuksen ohjeet v. 1982 ottaen 
huomioon jälkiarvioinnin kehitys. 
- Piirien tahoilta on eräissä yhteyksissä toivottu hanke- 
työryhmätyöskentelyn, jälkiarvioirinin ja teknillisen 
lopputarkastuksen keskinäi sten suhteiden selkeytystä. 
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3.21 	Siltojen laatuun kohdistuva seuranta 
Lähde 
Muistio on laadittu TVH:n sillanrakennustoimistossa. 
Käytt öraj oitukset 
Muistiossa on esitetty subjektiivisia näkemyksiä. 
Johtopäät öksiä 
Siltojen laatuun kohdistuva seuranta on mandollista 
nykyisessä jrjesteimässä joko subjektiivisten käsi-
tysten tai erillisten tutkimusten pohjalta. Järjes-
telmää tulisi kehittää siten, että se paremmin ottai-
si huomioon laatuun kohdistuvan seurannan tarpeet. 
iltatuotannon ohjausta varten olisi tarkoitukseryj-
kaista luokitella sillat laatuluokkiin tärkeimpien 
laatutekijöiden perusteella . Laatutiedot tulisi sisä 1-
lyttää siltarekisteriin. Suunnittelijoiden tulisi saa-
da palautetiedot erilaisten rakenneratkaisujen kestä-
vyydestä ja niihin liittyvistä hoito- ja korjauskus-
tannuksista. Tämä edellyttää siltatarkastustulosten 
nykyistä systemaattisempaa kirjaamista ja tietojen ana-
lysointia. Vastaavasti tulisi kehittää siltojen hoitoon 
ja korjauksiin liittyvää kustannusseurantaa sekä kustan-
nuksista tiedottamista suunnittelijoille ja rakenta-
jille 
1 
1 99 
3.21 	SILTOJEN LAATUUN KOHDISTUVA SEURANTA 
Seurantaan kohdistuvat 	odotuk- - 
set 
Siltojen keskeisirnmät laatutekijät ovat: kantavuus, liiken- 
teenvälityskyky, kestävyys ja ulkonäkö. Seurattaessa silta- 
tuotannon taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittymistä on laadun tärkeätä samalla seurata myös siltojen/kehittymistä ja tästä 
seuraavia hoito- ja ylläpitokustannusten muutoksia. Ei ole 
myöskään tarkoituksenmukaista verrata esimerkiksi kantavuudel-
taan erilaisten siltojen tuotantokustannuksia suoraan toisiin-
sa. Siltojen suunnittelijat odottavat palautetta siltojen ra-
kentajilta, kunnossapitäjiltä ja käyttäjiltä voidakseen tar-
kentaa silloille asetettavia laatuvaatimuksia siten, että 
tuotanto-, hoito- ja ylläpitokustannukset minimoituvat samalla 
kuin siltojen palvelutaso pidetään riittävänä. Suunnittelijan 
kannalta laatuvaatimusten asettaminen on siis optimointiteh-
tävä. Siltojen hoidosta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt 
tarvitsevat myös palautetta oman toimintansa tulo<sista voi- 
dakseen mitoittaa hoito- ja korjaustoimenpiteet oikein 
Laatuvaatimusten 	asettaminen 
ja 	laatutietojen 	rekisteröinti 
Kunkin yksittäisen sillan laatuvaatirnukset esitetään silta- 
piirustuksissa ja työkohtaisessa työselityksessä. Näiden li- 
säksi noudatetaan rakennustyössä sillanrakennustöiden yleis-
tä työselitystä. Suunnittelukuorma, siltatyyppi ja eräitä 
muita laatutietoja on rekisteröity siltarekisteriin. Sen si-
jaan mm. rakenteiden säilyvyysominaisuuksien ja ulkonäön osal-
ta rekisteritiedot ovat puutteelliset. Seuranta edellyttäisi 
kaikkien tärkeimpien laatutekijöiden rekisteröimistä silta- 
rekisteriin, jolloin niitä voitaisiin käsitellä yhdessä mui-
den siltatietojen kanssa. 
I 	 200 Rakennusaikainen 	laatutietojen 
rekisteröinti 
Sillanrakennuksen rakennusaikainen laadun varmistus ja laa-
duntarkkailu perustuu sillanrakennustöiden yleiseen työseli-
tykseen .ja valvontaohjeisiin. Laaduntarkkailun tulokset kir- 
I jataan joko kelpoisuuskirjaan, valvontamuistioon tai työmaa-päiväkirjaan. Kelpoisuuskirjaan tehdään merkintä käytetyis-
tä rakennusaineista ja tarvikkeista sekä tärkeimmistä työ- 
vaiheista. Aineenkoetustodistukset, pöytäkirjat ja raken-
teiden kelpoisuutta osoittava tositeaineisto arkistoidaan 
1 
	
	kelpoisuuskirjan liitteinä. Valvontarnuistioon kirjataan tie- 
dot valvontatoimenpiteistä ja siihen liitetään valmistajan 
1 	laatimat työnaikaisia rakenteita, työvaiheita ja laitteita koskevat suunnitelmat. Työmaapäiväkirjaan tehdään päivittäin 
I 	merkintöjä työn edistymisestä, täydentävistä ohjeista ja tar- kastuksista. 
Edellä kuvattu järjestelmä on verrattain uusi ja se toimii 
tällä hetkellä lähinnä elementti- ja teräsrakennetöissä. Eri-
tyisesti valvontamuistion laatiminen ohjeiden mukaisessa muo-
dossa on koettu suuritöiseksi. Tarkoitus on ottaa järjestel-
mä käyttöön kevennettynä myös muissa sillanrakennustöissä. 
Sillan perustamistöistä täytetään siltakohtainen toteutuma-
lomake , joka lähetetään myös suunnittelijalle ja jossa esi-
tetään tietoja työtavasta, poikkeamat suunnitelmasta, suun-
nitelmassa todetut puutteet ja virheet, työn aikana tehdyt 
täydentävät pohjatutkimukset, tiedot pohjatutkimustulosten 
paikkansapitävyydestä, työn aikana tehdyt erikoismittaukset, 
työn vaikeusaste, rakennusaika sekä rakentajan käsitykset 
siltatyypin ja perustamistapojen soveltuvuudesta ja talou-
dellisuudesta. Lomake on koekäytössä kolmessa niirissä. 
Edellä kuvattu laaduntarkkailujärjesteirnä palvelee lähinnä 
rakennusaikaista laadunvalvontaa ja rakenteiden kelpoisuu-
den toteamista. Sitä ei ole toistaiseksi kehitetty siten, 
että se tuottaisi palautetietoja toimintaa ohjaaville ja joh- 
taville henkilöille tai suunnittelijoille. Poikkeuksen muodos-
taa maatutkimustoimiston kehittämä sillan perustamistöihin 
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liittyvä seurantamenettely. Toisaalta voidaan todeta, että 
rakennusaikaisen laaduntarkkailun avulla pystytään selvittä-
mään lähinnä vain suunnitelman tarkoituksenmukaisuus raken-
nustyön toteuttamisen kannalta. Sillan käyttökelpoisuus ja 
kunnossapitokustannukset selviävät vasta myöhemmässä vai-
heessa. 
Silta tarkastus tulosten 	re ki s te - 
röinti 
Eräs laadunseurannari kannalta tärkeä toimitus on sillan tek-
nillinen lopputarkastus, jossa todetaan sillan teknillinen 
valmius. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, jos:a 
jaetaan kopio myös sillan suunnittelijalle. 
Siltojen kunnon kehittymistä seurataan määräaikaistarkastuk-
sin sekä suorittamalla jatkuvaa tarkkailua. Määräaikaistar-
kastukset. suoritetaan niistä annettujen TVH:n ohjeiden mu-
kaisesti ja niiden avulla varmistetaan siltojen käytön tur-
vallisuus sekä selvitetään sillan hoito- ja kurinostustoimen-
piteiden tarpeet. Tarkastuskertomuksista lähetetään kopio 
sillanrakennustoimistoon. Sillan atkuvalla tarkkailulla py-
ritään varmistamaan sillan päivittäinen käyttökelpoisuus. 
Tarvittaessa suoritetaan lisäksi siltojen erikoista :stu:sia. 
Siltatarkastustulosten perusteella ei ole toistaiseksi pyri:-
ty selvittämään siltojen laadun kehittymistä, eikä tarkastus- 
kertomuksista ole tehty yhteenvetoja. Koska siltojen teknil-
liset lopputarkastukset on suurelta osin suoritettu sillan-
rakennustoimiston toimesta, on kuitenkin olemassa edellytyk-
siä arvioida subjektiivisesti siltojen laadun kehittymistä 
viime aikoina. Vanhojen siltojen osalta on ns. "täydelliset 
tarkastukset"suoritettu vasta yhden kerran, joten siltojen 
rappeutumista ajan funktiona ei näiden tarkastusten perusteel-
la ole voitu vielä tutkia. 
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Siltojen 	hoito - ja 	korjaus ku s - 
t annust en 	seuranta 
Siltojen laatua voidaan arvostella myös niiden hoito- ja 
korjauskustannusten perusteella. Tämä on kuitenkin mandol-
lista ja tarkoituksenmukaista vasta silloin, kun siltojen 
kunnolle on asetettu yhtenäiset vaatimukset ja sekä hoito 
että korjaustoiminta on saatettu sellaiselle tasolle, että 
siltojen kunto voidaan pitää suunnitellulla tasolla. Toistai-
seksi voidaan siltojen hoito- ja kunnossapitokustannuksia 
seurata vain siltakohtaisesti. Eri tyyppisten betoni-, teräs- 
ja puusiltojen hoito- ja korjauskustannuksia ei ole toistai-
seksi selvitetty. 
Yhteenveto 
Siltojen laadun kehittymiseen liittyvän seurannan tarpeita 
ei ole tiedostettu eikä otettu huomioon suunniteltaessa sil-
tarekisteriä, kehitettäessä siltojen rakennusaikaista laa-
dunvalvontaa ja valmiiden siltojen tarkastamista. Tällä het-
kellä ei ole myöskään riittäviä tietoja erilaisten siltojen 
hoito- ja korjauskustannuksista. Nykyisen siltarekisterin 
avulla voidaan sillaston laadun kehittymistä seurata suunnit-
telukuorman jA rakennusaineen perusteella (tarkkuudella beto-
ni, teräs, puu, kivi). Sillat voidaan jakaa myös toisaalta 
monoliittisiin ja elementtirakenteisiin ja toisaalta massii-
visiin ja kevytrakenteisiin siltoihin. Tällaisia luokituksia 
ja tarkasteluita ei ole kuitenkaan toistaiseksi tehty ja on 
todennäköistä, että luokittelussa on syytä mennä tarkempaan 
ja systemaattisempaan jakoon. Eräs seurannan kannalta tarkoi- 
tuksenmukainen luokittelu saattaisi olla sellainen, jossa luo-
kitteluperusteena käytettäisiin kaikkia keskeisiä laatuteki-
jöitä (kantavuus, liikenteenvälityskyky, kestävyys ja ulko-
näkö) 
Siltojen laadun kehittymistä voidaan tällä hetkellä tarkas-
tella kokoamalla siltojen käyttäjien sekä niiden hoitoon, 
ylläpitoon, rakentamiseen ja suunnitteluun osaliistuneiden 
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henkilöiden subjektiivisia käsityksiä ja laatimalla niistä 
yhteenvetoja. Jokaisen laatumuutoksen lisäksi tulisi selvit-
tää myös sen vaikutus toisaalta tuotantokustannuksiin ja toi-. 
U 	saalta hoito- ja ylläpitokust.annuksiin. Varsinkin viimeksi- mainittujen kustannusten määrittämiseen liittyy monia epä-
varmuustekijöitä. 
Siltojen laadun kehittymistä voidaan tutkia myös analysoimal-
la suunnitteluohjeissa, suunnitelmissa ja sillanrakennustöi-
den yleisessä työselityksessä sekä siltojen rakentamiskäy-
tännössä tapahtuneita muutoksia ja siltatarkastuskertomuksia. 
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3.22 	Siltojen laadun kehittyminen 
Lähde 
Muistio laadittu TVH:n sillanrakennustojmjstossa. 
Käyttörajoitukset 
Muistiossa on esitetty subjektiivisia käsityksiä. 
Johtopäätöksiä 
Sillat ovat kehittyneet kevytrakentelsemmiksi sekä 
alus- että päällysrakenteicjen osalta. Tästä syystä 
niiden kantavuusreservj poikkeukselljsia luonnon-. 
kuormia ja liikennekuormja ajatellen on jossain mää- 
rin pienentynyt. Tätä kompensoivat entisestään ki- 
ristyneet 	laatuvaatimukset, kehittyneemmät suunnitte- 
lumerietelmät ja entisestään lisääntynyt tietotaito 1 
ja parempi kalusto rakennustöissä ja niiden valvon- 
nassa. 1 Yhteenvetona voidaan todeta, 	että siltojen laatu tä- 
nä päivänä ei ole ainakaan alhaisempi kuin aikaisem- 
min. 	Todennäköistä on, 	että laatu on hieman kohonnut. 
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3.22 	SILTOJEJ LAADU! KEHITTYMINE! 
Yleistä 
Jäljempänä tarkastellaan siltojen laadun kehittymistä seuraa-
vien kriteerien pohjalta: 
- sillan kantavuus 
- sillan liikenteenvälityskyky (leveys, alikulku- 
korkeus, kulkukorkeus, vapaa-aukko) 
- kestävyys ympäristön rasituksia ja liikenteen 
ja kunnossapidon aiheuttamaa kulutusta vastaan 
- sillan ulkonäkö ja sopeutuminen 
Siltojen 	suunnittelussa tapah-  - 
tuneet 	muutokset 	ja 	niiden 	vai-  - 
kutukset 	siltojen 	laatuun 
Sillan kantavuudenkriteerinLi voidaan käyttää suunnittelukuor-
maa, vaikka 	sillan todellinen kantavuus on riippuvainen 
monista muistakin tekijöistä. Näistä merkittävin on päällys- 
rakenteen paino. Mitä painavampi ja massiivisempi päällys- 
rakenne on, sitä suurempi on sillan todellinen kantav;s. 
Tämän vuoksi ovat esimerkiksi teräspalkkisillat ja teräs:e-
toniset elementtisillat yleensä kantavuudeltaan heikonsia 
kuin massiiviset paikallavaletut teräsbetonisillat. 
Siltojen suunnittelukuormat eivät ole viime vuosina muuttu-
neet. Sen sijaan paikalla valettujen teräsbetonisten silto-
jen suhteellinen osuus on viiden viime vuoden aikana vähen-
tynyt 58 prosentista 33 prosenttiin. Vastaavasti on element-
tisiltojen osuus lisääntynyt 30 prosentista 52 prosenttiin. 
Paikalla valettavien teräsbetonisiltojen standardisointia 
koskevien ohjeiden valmistuttua vuonna 1976 on kehitys nii-
den osalta kulkenut aikaisempaa hieman massiivisempien pääl-
lysrakenteiden suuntaan. 	Siltojen alusrakenteet 
ovat aikaisempaa huomattavasti kevytrakenteisempia. 
Niihin liittyvät pohjarivahvistustoimenpiteet ovat aikaisem-
paa Iwoletlinemrnin tutkittuja , joten nuuriniteirnieri a;jt.utaso 
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ei tältä osin ole muuttunut. 
Siltojen suunnittelukäytännössä ei ole tapahtunut siltojen 
liikenteenvälityskykyyn vaikuttaneita muutoksia. 
Siltojen kestävyyden lisäämiseen on viime aikoina kiinnitetty 
erityistä huomiota. Suunnitteluohjeita on kehitetty edelleen 
mm. reunapalkin, sillan kannen pintarakenteiden ja liikunta-
saumalaitteiden osalta. 
lementtisiltojeri ja tyypitettyjen paikalla valettujen silto-
jen ja liittopalkkisiltojen suhteellisen osuuden lisääntyes-
sä on eräissä tapauksissa tingitty sillan ulkonäöstä pyrit-
täessä taloudelliseen lopputulokseen. Tarkasteltaessa koko 
siltatuotantoa on tällaisten tapausten määrä verrattain pie-
ni. Toisaalta voidaan todeta, että sillan viimeistelyä kos-
keviin vaatimuksiin on kiinnitetty lisääntyvässä määrin huo-
miota. 
Siltojen 	rakentamisessa 	tapah- - 
tuneet 	muutokset 	ja 	niiden 	vai- - 
kutukset 	siltojen 	laatuun 
Siltojen rakentamisessa on rakennuttamisen osuus lisääntynyt 
1 
	
	voimakkaasti. Tämä on heijastunut siltojen laatuun kandella tavalla. Urakoitsijoiden omaan suunnitelmaan perustuneet 
1 	ratkaisut eivät yleensä ottaen ole olleet laadultaan täysin samanarvoisia kuin ns. perussuunnitelman mukaiset ratkaisut. 
I 	Urakalla rakennetut sillat ovat olleet myös keskimäärin ot- taen laadultaan heikompia kuin omana työnä toteutetut sil-
lat, vaikka suunnitelmaa ei olisikaan muutettu. Tähän lie- 1 	nee ollut osaltaan syynä kiristynyt kilpailu siltaurakoista 
ja aliurakoitsijoiden lisääntynyt käyttö. 
1 Lisääntynyt tietotaito ja suunnitelmallisuus sekä entistä 
I parempi rakennuskalusto on parantanut erityisesti vaativien siltatöiden tasoa. Esimerkkinä tästä ovat entistä huomatta- 
I 	vasti helpommin työstettävät betonimassat ja pumppauskalus- tot , joilla massa voidaan siirtää erottumatta suoraan valu- 
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kohteeseensekä hitsaustekniikan ja -laitteistojen kehitty-
minen. 
Siltarakenteiden laatua on parantanut myös rakennustöiden vai-
vontamenetelmien ja -käytännön kehittyminen. Tästä esimerk-
kinä on hitsattujen teräsrakenteiden ja teräsbetonisten ele-
menttien valmistuksen tehostunut valvonta, telinesuunnitel-
mien ja telineiden entistä huolellisempi tarkastaminen, lu-
juuskadon huomioonottaminen betonin lämpötilan nousun vuoksi 
sekä betoniterästen suojaavan betonipeitteen paksuuden mit-
taus valmiista rakenteesta. Lisääntyvää huomiota on kiinni-
tetty myös sillan kriittisten kohtien-liikuntasaumalaittei-
den ja laakereideri - asennustöiden valvontaan. 
I 	Huononpaan suuntaan kehitys on kulkenut reunapalkkien beto- noinnissa. Nykyiset pumpattavat betonimassat soveltuvat huo-
nosti sellaisten rakenteiden valmistukseen, joilta edellyte-
tään sekä hyvää lujuutta että pakkasenkestävyyttä. Erityi-
siä ongelmia on tuottanut tässä suhteessa lentotuhkan ja ma- 
1 
	
	suunikuonan lisääntynyt käyttö sementin valmistuksessa. Edel- lä mainituista syistä johtuen ovat reunapalkin betonille 
' suunnitelmassa asetetut vaatimukset jääneet usein saavuttamatta. 
Ongelmia on esiintynyt myös massiivisten rakenteiden betonoin- 
I 	
nissa. Pumpattavat betonimassat sisältävät runsaasti vettä, 
jolloin myös sementin määrä on suuri. Tämä johtaa massiivi-
sissa rakenteissa voimakkaaseen hydrataatiolämmön kehittymi-
seen ja betonin lujuuskatoon. Tätä ei aina ole riittävässä 
määrin otettu huomioon betonin suhteituslujuutta valittaessa. 
Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että suunni-
telmissa silloille annetut laatuvaatimukset on yleensä ottaen 
rakenriusvaiheessa saavutettu. Jos alituksia on esiintynyt on 
niiden merkitys sillan kantavuuden, kestävyyden ja ulkonäön 
kannalta ollut vähäinen. Lisääntyneen tietotaidon ja paran-
tuneen kaluston ja tehostuneen valvonnan ansiosta on teräs- 
ja elementtirakenteiden laatutaso jonkin verran kohonnut. 
Vastaavasti on vähäistä laatutason alenemista havaittavissa 
paikalla valettujen rakenteiden osalta. 
1 
k. RAKENNUSTOTMINNAN V. 198 
1 TAVOTTTEIDEN 
1 
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4. 	RAKENNUSTOIMINNAN V. -198i TAVOITTEIOEN RAPORTOINTI (25.3.1932) 
KOKONAISTALOUDELLISUUS JA TUOTTAVULJE 
I 	
4.1 Kokonaistaloudellisuus 
- 	 Kaikkien töiden taloudc-llisuus nousee vuodelle 
1980 suunnitellusta tasosta 0,5%. 
I 	Kokonaistaloudellisuus parani vuodelle 1980 suunnitellusta Liite 2.11/1 ja toteutuneesta (olivat samat) tasosta 2,3% (tuotostien hinta mk/ttrn korjatturia tukkuhintaindeksillä kiinteään 
tasoon). 
Tärkeimmät syyt piirikohtaiseen positiiviseen tai nega- 	Rakennuspäälli- 
tiiviseen kehitykseen olivat piirien vastausten mukaan: köiden arviot 
+ hankkeet pysyneet suunnitelmissa (aikataulu, kustan- 	nykytilakuvausta 
nukset) (KS, Kn, L) 	 varten 
+ urakointi lisääntynyt, monipuolistunut (0, Ku, T) 
+ isoja kohteita (PK, L) 
+ ajomatkat lyhentyneet (M, PK, Ku) 
- ajomatkat pidentyneet (KP) 
+ kustannustietous, seuranta, työnjärjestely parantunut 
(V, PK, Ku, Kn) 
± suoriteilmoitusvirheet ja -muutokset (H, Ku, KP) 
4.2 Konetyö 
- 	 Omassa johdossa olevan konetyör tuottavuus para- 
nee 1,5 % vuodelle 1980 suunnitellusta tasosta. 
Konetyön tuottavuus parani vuodelle 1980 suurnitellusta 	Liite 2.41 
tasosta ,3 % ja vuoden 1980 toteutumaan verrattuna 3,3 % 
(ekth/em koko maan suoritteilla laskettuna). 
4.3 Kuljetukset 
- 	 Omassa johdossa olevan kuljetustyön tuottavuus 
nousee 2,5% vuoden 1980 tasosta. 
Kuljetustyön tuottavuus paranin. 5 % ( mkm dah), mistä Liite 2.51/2 ja 
kuitenkin n. 1 % johtuu siirtymisestä raskaampaan autotyyp- Liite 2.51/4 
piin, joten todellinen muutos on n. 4 %. 
- 	 Massatöiden kuljetusten määrää vähennetään 
Autotuntien määrä edistävää kuutiometriä kohti on pienenty- Liite 2.51/1 
nyt 0,07 eah/em3 -3 0,06 eah/ern3. 
4.4 Töiden taloudellisuus 
- 	 Työn järjestelyn taso paranee siten, että työsaa- 
vutukset paranevat (v. 1982-84 tavoite) 
TS-korttien arvoihin verrattuna on pyöräkuorrraajien kapa- 	Työnsuunnittelun 
siteetti parantunut selvästi (ero% -2O— -13), mutta kai- 	tason mittaus 
'ukoneiden huonortur,ut (ero% -7--- -14). Kaivukoneiden 	 (Rrt) 
osalta tulos on epävarma, koska TS-tasoselvityksessä muka-
na ollut työmäärä"oli v, -81 puolet v. -80 työmäärästä. 
(Tieto yhdeltä tilikaudeita) 
4.0 Materiaalien käyttö 
- 	 Käsiteltävien materiaalien määrä vähenee pienen- 
tämällä läjitysproserittia 2 %-yksiköllä. 
Läjityeprosentti on omissa työkohteissa pienentynyt 5%- 	Liite 2.14/1 
yksikköä (36-431), mutta kaikissa työkohteissa pysynyt 
ennallaan (31 %) 
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4.6 Rakennuttaminen 
- 	Urakkakilpailuun annettavien töiden osuutta lisä- 
I 	tään 2 %-yksiköllä siten, että ne piirit, jotka urakoivat vähiten lisäävät urakkapyyntöjä eniten. 
Rakennuttamisen osuus nousi vuodesta 1980 vuoteen 1981Liite 2.61/1-2 
I 	2 %-yksiköllä (42 % --44 %, kustannuslajin "urakat" osuus työkustannuksista). Tämä merkitsee myös sitä, että tar- jouspyyntöjen määriä on lisätty tavoitteen mukaisesti, 
sillä omana työnä tehtiin vain 19 kpl 739 urakkatarjouk- 
I 	
seen menneestä työstä. (2,7 % kaikkien urakoiden urakka- 
summasta, joka oli n, 420 Mmk). 
Rakennuttamisen osuus nousi 8 ja laski 5 piirissä. Piireis- 	- 	- 
I 	
sä, joissa rakennuttamisen osuudet olivat v. -80 pienimmät, 
olivat muutokset: Kn 20- 24, L 28- 40, PK 30--- 35, 
KS 33-26. 
"Urakkakorin" avulla mitattuna urakoiden yksikkökustan-Liite 2.62/1 
nukset kohosivat 1980-81 	12,5 %. Samana aikana vastaa- 
vat omien töiden yksikkökustannukset nousivat 8,8 %. 
Raivaustöiden suor itteiden 1 itteroinnissa tapahtuneen 
muutoksen johdosta vuodet 1980 ja -81 eivät ole keskenään 
täysin vertailukelpoisia. Jos raivaustyöt jätetään korin 
ulkopuolelle urakkahinnat nousivat 15% ja omien töiden 
hinnat 12,7 %. 
I 	Mittauksen epävarmuustekijöiden vuoksi hintasuhteen muutos ei osoita varmuudella urakkahintojen epäedullisen kehityk-sen jatkumista. 
4.7 Ohjelmoiriti 
- 	Toimialan 3-vuotisen työnsuunnittelun taso nousee 
siten, että (v. 1982-82 tavoitteita) 
- 	optimista po:kkeamisen kustannukset ovat 
minimissään 
I 	Hankkeiden kestot ovat lähestyneet optimiajoitusta. Erot 	Työnsuunnittelun optimiajoitukseen olivat v. -80 	3,9 % ja v. -81 	2,9 %. tason mittaus Kustannuksissa erot olivat v. -80 	133,8 Mmk ja v. -81 	(Rrt) 
I 	
n. 107,1 Mmk (v. 1981 hintatasossa). 
- 	työvoiman käyttöä koskevat ohjeet toteu- 
tuvat 
I 	Työllisyyslain 10 § vaatimus toteutui v. 1981 koko maan 	Liite 4.7/1 osalta. Rakentamisen talvivahvuuden keskiarvo oli 85 henkeä kesävahvuuden keskiarvoa suurempi. Vaatimus ei toteutunut 
Ky (talvi-kesä -57 henkeä), M (-23), KS (-19), KF (-5) ja 
1 	L (-62) piireissä. 
Ohjelmoitu työvoimavahvuus ylitettiin koko maassa v. 1981 	Liite 4.7/2 
I 
keskimäärin n. 3 %. Vaikka suurehkojakin poikkeamia oli 
runsaasti, on työvoimaviranomaisten kannalta hyvä, että 
merkittäviä alituksia on suhteellisen vähän. 
I 	
- 	tie- ja rakennussuunnitelmavairnius para- 
nee oleellisesti 
Tiesuunnitelman vahvistustilanne on vuonna 1981 hieman 	Työnsuunnittelun 
huonontunut. Tiepäätös oli hankkeen alkaessa v. 1980 tason mittaus (Rrt) 
I 	89 %:lla ja v. 1981 	84 %:lla hankkeista. V. 1981 myö- 	ja hästyi syksyllä suunnitelmavalmiuden takia yhteensä 24 han- Liite 4.7/3 ketta (v. 1980 oykoyllh 17 hanetta. 
1 
210 
OHJAUSJÄRJESTELMÄT 
4.8 Kustannusvuotojen etsiminen 
- 	 Rakennustoiminnan kustannusvuotojen etsiminen 
muuttuu pysyväksi toiminnaksi vuoden 1982 lop-
puun mennessä. 
Piirien vastausten mukaan on kustannusvuotojen etsiminen 	R4, sivu 176 ja 
ollut v. 1980 lopussa jatkuvaa toimintaa kaikissa piireis- Rrt:n arvio 
sä (Rakennustoiminnan nykytilakuvaus maaliskuu 1981, R4). 
Rrt:n arvion mukaan analysointia tapahtuu kaikissa pii- 
reissä, mutta analysoinnin tasossa on eroja eikä rapor- 
tointijärjestelmää osata täysin hyödyntää. 
4.9 Työnsuunnittelu 
Työnsuunnittelun taso nousee vaihtoehtojen tutki-
misen osalta 0,5 pistettä ja massansiirron osalta 
0,5 pistettä. 
Työnsuunnittelun tason mittauksen mukaan 	 Työnsuunnittelun 
- 	 vaihtoehtojen kustannusten laskenta parantui 	 tason mittaus 
0,3 pistettä v. -80 verrattuna 	 (Rrt) 
- 	 massansiirron suunnittelu lisääntyi 0,4 pistettä 
v. -80 verrattuna 
4.10 Raportointi 
Yhdenmukaisesti kirjaaminen tapahtuu siten, että 
poikkeamat eivät enää aiheuta merkittäviä virheitä 
Rrt:ri arvion mukaan kirjauskäytäntö on piirien toimenpitein Rrt:n arvio 
huomattavasti yhdenmukaistunut. Ongelmia on paljastunut 
raporttien pohjalta lähinnä urakkatöideri ja murskattujen 
materiaalien kirjauskäytännössä. Kirjauskäytännön parantu- 
minen on saattanut aiheuttaa näennäistä muutosta itse tu- 
loksiin (trendiin). 
4.11 Palautetieto 
1 	- 	 Turha informaatio loppuu 
Ehdotuksia informaation kehittämisestä käsitellään R-osas- Turha informaatio- 
I 	ton jr:ssä keväällä -82. "Turha informaatio"-työryhmä to- 	työryhmän loppura- tesi ongelmaksi lähinnä liian laajat julkaisut ja jakelut. portti ja Rjr:n Täysin turhaa tietoa löytyi hyvin vähän. 	 pöytäkirjat 
TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 
4.12 Menetelmäkokeilut 
- 	 Pienet työmenetelmä- ja työtapa- sekä kone- ja lai- 
tekokeilut kohdistetaan kustannusvuotoselvitysten 
avulla ja ne ovat jatkuvaa toimintaa v. 1981 30 
ninietyllä hankkeella 
Vuoden 1981 aikana on tehty tai ainakin aloitettu hankkeil- 	Rrt:r raportti 
la n. 60-70 menetelmäkokeilua sanan varsinaisessa merkityk- 	(rat.jaosto) 
sessä. Näistä on n. 20 kokeilua sellaista, jotka voidaan 
katsoa tehdyn "kustannusvuotoselv itykseen" pohjautuen. 
Sen suhteen, ovatko kokeilut hankkeilla jatkuvaa toimintaa, 
ei ole tarkkaa tietoa. Jatkuvuudesta antavat jonkinlaisen 
arvion tuotantoteknisissä tutkimusohjelmissa eri vuosina 
olleiden piirien omien (rak.toiminta) tutkimusnimikkeid€n 
iLkumäärät (sisältää rr'uunlaisiakin kuin menetelmäkokeiluja): 
v. -78 23 kpl, v. -79 56 kpl, v. -80 63 kpl, v. -81 
80 kpl, v. -82 59 kpl 
4.1? Laatu/kustannussuhcie 
- 	 Laatu/kusLannussuhdetta 	koskeva 	tutkimus- ja ke- I hitystyö on 	koordinoiLu 	ja 	valmiidcn 	tulosten analysoiriti 	käynnistyy 
Asiaa ei ole hoidettu 	(Tavoitteesta 	on 	luovuttu). I Käynnistetty materiaalitalouden 	tunnuslukuj en 	kehittämis- tavoitekin siirtyi vuodelle 1982. 
— 	 Soraa korvaavien materiaalien Ja rakenneratkai- I sujen käyttöä edistetään 	Cv. 	1981-82 tavoite) 
Helmikuussa -82 esitellyn selvityksen 	"Murskauskelpoisen 
' moreenin etsintä ja moreenimurskeen käyttörnandollisuudet" 
(Rmt) 	pohjalta ryhdytään jatkotoimenpiteisiin. 
V. 	1982 rakennustoiminnan Ja R-osaston tavoitteistossa on 
tavoite kuljetustyön vähentämisestä. 	Rmt:n tavoitteena on 
tehostaa vaihtoehtoisten materiaalien käytön opastamista, 
I ja Rrt:n tavoitteena on v. 	1982 aikana käynnistää kehi- tysprojekti paikaltasaatavien materiaalien 	käyttöosuuden 
oleelliseksi 	lisäämiseksi 	maarakentanisessa. 
YHTEISTYÖ 
4.14 Yhteistyö 
- 	 Piirien sekä piirien ja TVH:n välinen yhteistyö 
lisääntyy resurssien hankintaan ja menetelmien 
käyttöön liittyvissä kysymyksissä Cv. 1981-82 
tavoite) 
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R-tavoi tteistot 
R3 ja P5 
Rrnt:n raportti 
ja P5 
Piirien ilmoitusten mukaan resurssien käytössä esiintyy 	 Rakennuspäälli- 
yleensä yhteistyötä melko vähän. Yksittäistapauksia ovat köiden arviot 
olleet mm. eräät yhteiset murskaus- ja päällysteurakat 	 nykytilakuvauk- 
sekä elementtien hankinnat ja -valvonnat. Rajojen tun- sen yhteydessä 
tumassa on ollut satunnaisia materiaalien yhteishankin- 
toja. LJrakoitsijoista ja koneyrittäjistä vaihdetaan pii- 
rien välillä tietoa. 
Kokemusten vaihto menetelmien käyttöön liittyvissä kysy-
myksissä rajoittuu piirien ilmoitusten mukaan usein me-
netelmäteknikoiden yhteistyöhön. 7 piiriä ilmoitti osal-
listuneensa mm. tässä mielessä muiden piirien neuvottelu-
päiville. Ainakin T ja H piirien sekä KP, 0, Kn ja L pii-
rien välillä on järjestetty vuosittaisia yhteistyöpäiviä. 
Piirien lähes yksimielisten arvioiden mukaan suora kanssa-
käyminen TVH:n asiantuntijoiden ja rakennustoimialojen 
välillä toimi hyvin. 
MATERIAALIT 
4.15 Materiaalivarannot 
- 	 Laaditaan 5-vuotinen tienpitoaineksen hankinta- 
suunnitelma varmistamaan materiaalien saanti 
Cv. 1981-82 tavoite) 
Siirtyi v. 1982 tavoitteistoon. 	 R5 
— ts - 
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4.7/1 	Poikkearnat tyhliisyyslain 10 § noudattamisesta (talvi/ 
kesä-suhde) v. 19f31-83 
1. Tietolähde 
- v. 1980-81 työvoimatilastot (Rtr) 
- v. 1982 maaii.skuuhun mennessä hyväksytyt työoh-
jelmat 
- v. 1983 piirien alustavat työohjelmat v, 1983 
TMAE:n yhteydessä (tilanne 11.3.1982) 
2. Tiedon sisältö 
- Talvikaudee (marcas-huht ikuun ) ja kesäkauden 
(touko-lokakuun) keskimääräisen työvoimavahvuu-
den erotus (henkeä kuukaudessa), rakennustoimialat 
- Työllisyyslain 10 § mukaan työvoimavahvuuden 
tulisi olla kesäka.udella edellisen talvikauden 
vahvuutta pienemmän 
3. Käyttötarkoitus ja rajoitukset 
- Työvoimamääräysten noudattamisen toteuttaminen 
ja tulevien vaikeuksien arviointi 
- v. 1982-83 rahoituskehyksissä ja vastaavasti työ-
voimaarvioissa on epävarmuutta (katso taulukko 
1,1) 
4. Johtopäätöksiä 
- Työllisyysiain 10 §:ää on noudatettu vielä v. 1981 
keskimäärin koko maassa mutta v. 1982.. .83 ja sii-
tä eteenpäin tilanne vaikeutuu jatkuvasti töiden 
luonteen muuttumisen johdosta 
- v. 1983 osalta joudutaan lopuliisia tybohjelma-
esityksiä korjaamaan entiseen tapaan siten, että 
kesäpainoisuus vähenee ri. 200-300 hengellä. 
- TVM:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella 
arvioidaan TVH:ssa, ettei talvipainoisuusvaatimus 
tule 	atko 	c1riaan ehdctor 
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4.7/1 	Poikkeamat työllisyyslain 10 § noudattamisesta (talvi/ 
1 	kesä-suhde) v. 1981-83 
Piiri 
Talvi- ja kesäkauden keskimääräisen työvoimavah-
vuuden 	erotus *) 	(henkeä kuukaudessa) 
1981 1982 	1983 
toteutuma 	hyv. 	työohjelmat 	alust. 	työohjelmat 
U 59 52 5 
T 50 68 47 
H 3 15 13 
Ky -57 -25 -15 
M -23 -37 -26 
PK 9 -22 -69 
Ku 6 16 -85 
KS -19 -14 -79 
V 30 1 -104 
KP -5 50 27 
0 20 -13 -28 
Kn 74 -4 -47 
L -62 -100 -157 
YHT +85 -13 -518 
*) 	+ talvipainoinen 
- kesäpainoinen 
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4.7/2 	Poikkeamat vahvistettujen työohjelmien työvoimavahvuuksista 
v. 1980-81 
Toteutunut/ohjelmoitu vahvuus (rakennustoimiala) 
1. Tietolähde 
- Työohjelmien tarkkailuraportit 
0/Rtr-9/12.1.1981 ja 0/Rtr-3/6.1.1982 
2. Tiedon sisältö 
- Piirien työvoimailmoituksiin perustuvien toteu-
tuneiden työvoimamäärien suhde työohjelmissa oh-
jelmoituihin työvoimamääriin 
- Sisältää rakennustoimialojen työmäärärahoilla 
palkatut 
3. Käyttötarkoitus ja rajoitukset 
- Voidaan käyttää työvoimaa koskevien, VN:n hyvk-
symien ohjelmien toteutumisen arviointiin 
- Piirien työvoimailmoitukset ovat kunkin kuun 
puolivälin yhden päivän poikkileikkauksia ja päi-
vittäiset työvoimamäärien muutokset saattavat 
yksittäistapauksissa olla suuria. 
4. Johtopäätöksiä 
- Ohjelmoitu vahvuus ylitettiin koko maassa keski-
määrin n. 3 % v. 1981. Ylityksiä oli tavalliseen 
tapaan kesä-heinäkuussa ( ^6 %) ja erityisesti 
syys-lokakuussa (+15 %), jolloin rästiin jääneitä 
töitä on kurottu kiinni. 
- Vaikka suurehkojakin poikkeamia oli runsaasti, on 
työvoimaviranomaisten kannalta hyvä, että merkit-
täviä alituksia on suhteellisen vähän. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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4.7/2 	Poikkeamat vahvistettujen tydohjelmien tybvoimavahvuuksista 
v. 1980-81 
Toteutunut/ohjelmoitu vahvuus (nakennustoimiala) 
.'' ero yli 	5 % 
ero yli 10 % 
V. 1980 	 Qero yli 15 % 
1 II III IV V VI VII VIII Ix x xi xii 
U 10 103 102 103 '10 101 105 99 95 100 100 109 
T 104 '92' (jj '9T2 07 99 (9d 102 
H 97 '91 '92' 102 i0ii 106' •:9 
Ky 97 '93 100 101 98 105 9' 
M i0 loi ( (jj' 'iiö' 98 io' 
PK 105 101 96 '91 104 97 103 98 ii0) cJ3 
K u 105 105 iO7 109 (53 (94') 105 110 
KS 102 '93 105 95 (j (93 3 98 
V 104 101 •:94 92) 103 (1 4) 105 104 104 
KP '10 ¶108) 100 iid', 96 100 100 11 10) i108 
0 97 (10s 109) 100 97 103 i'o) ) 
Kn 109 '107 lIQ,' '93", «o) 10 10&i 98 
L 101 '94 98 95 98 
TVL '10' 100 97 102 105 98 99 (ioi •'108 104 97 
V. 1981 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
U 102 98 99 '91 104 103 100 100 '106 i; 97 
T 98 (g 96 97 (loi) 99 c 
99 
Ky 98 96 98 3 iicid 
M 95 
•94 
93 102 (io.' 09') 102 
PK '90, 191, 104 108 
Ku (3 109, 103 ( 103 1, '107) 102 
KS jj 103 103 102 
V 97 101 9O ( i3 102 102 96 10_) 102 
KP 95 '2 %91' '93' '9i' gg 
0 101 '93 98 (io 95 100 6j 
K ri 95 95 96 103 97 104 
L 101 102 100 102 101 103 E 103 
TVL 102 102 96 •'92 97 '956 99 103 102 
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4.7/3 	Hankkeiden aloitusten myöhästymiset v. 1979-81 syksyllä 
suunnitelmavalmjuden takia 
1. Tietolähde 
- Tiedot kerätty piireistä nykytilakuvausta var-
ten (joka vuosi erillinen kysely) 
2. Tiedon sisältö 
- Kysymys kuului: "Kuinka monen hankkeen aloitus 
viivästyi ja arviolta miten paljon keskimäärin 
(kk) vuoden I9XX syksyllä suunnitelmavalmiuden 
tak ja?" 
3. Käyttörajoitukset 
- Voidaan käyttää suunnitelmavalmiuden puutteesta 
rakentajille aiheutuvien ongelmien merkityksen 
arviointiin 
- Tiedot suuntaa-antavia 
4. Johtopäätöksiä 
- Myöhästymisiä oli 7 piirissä. Kymen piirissä on 
tilanne vaikein. 
- 2 piiriä huomautti suunnitelmien käsittelyn yh-
teydessä tehtyjen valitusten aiheuttamista on-
gelmista. Yksityisen kansalaisen oikeusturvan 
paraneminen ja uudet lait vaatisivat ilmeisesti, 
että suunnitteluaikatauluja tulisi väljentää 
entisestään? 
217 
4.7/3 	Hankkeiden aloitusten myöhästymiset v. 1979-81 syksyllä suunnitelma- 
valmiuden takia 
Piiri 
Myöhästyneiden hankkeiden 
määrä 	keskim. viiväs- 
-79 	-80 	-81 	tymä v. -81 (kk) 
Huomautukset -81 
U 1 1 4 n. 3 - 3 kpl 3 kk, 1 kpl 2 kk 
T 8 1 - - - Suunnitelmien käsittelyn yhteydessä 
tehdyt valitukset sensijaan vaaransivat 
aloituksia. Suunnitteluaikatauluihin 
ei ole varattu riittävästi aikaa tule- 
vaisuudessa ilmeisesti lisääntyvien 
valitusten käsittelyä varten 
H 7 6 4 n. 6.5 - 2 kpl 1 v, 2 kpl 1 kk 
- Lisäksi rakennussuunnitelman valmius 
viivästyttänyt useiden hankkeiden lo- 
pettami sta 
Ky 7 5 8 n.3.5 
M - 1 - - 
PK 1 1 - - 
Ku - - 1 1 
KS - - - - 
V 5 1 - - - 2 työmaalla on tullut sensijaan sato- 
jen tuhansien markkojen kustannuslisä, 
koska materiaalien ottoa ei ole voitu 
aloittaa suunnitellulla tavalla. 	(Ter- 
veyslautakunnan kielteinen suhtautumi- 
nen murskaukseen ja ottoluvan tulkinta) 
KP 2 - - - 
0 2 - 2 2 
Kn 3 - 3 n. 5 - 1 kpl 12 kk, 	1 kpl 2 kk, 1 kpl 1 kk 
L 5 1 2 n. 1.5 - 1 kpl 	2 kk, 1 kpl 1 kk 
YHT 41 17 24 
